

DODATEK Č. 2

Objednatel: Město Klečany
Oprávněný zástupce: Ivo Kurhajec, starosta
IČ/DIČ: 002 40 290 / CZ00240290
Sídlo: Do Klečánek 52, 250 67 Klečany
Bankovní účet: 2228201/0100, Komerční banka, a.s.
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Michal Rathouzský
Tel. + 420 773745154
E-mail: rarthouzsky@mu-klečany.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	Adam Kout
Oprávněný zástupce:	Mgr. Adam Kout
Zapsaný:	oprávnění vydal: Magistrát města Mladá Boleslav č.j.: ObŽÚ/U4875/2011/MH
Právní forma:	Podnikající fyzická osoba
IČ/DIČ:	87681790/CZ9005161011
Sídlo/místo podnikání:	Lhotky 63, 29406 Březno
Bankovní účet, číslo	43-5431530217/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Mgr. Adam Kout
kontaktní údaje: telefon:728 616 972, e-mail: adam.kout@seznam.cz	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Mgr. Adam Kout
kontaktní údaje: telefon:728 616 972, e-mail: adam.kout@seznam.cz	

(dále jen „Zhotovitel“)

1.

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 4.10.2018 smlouvu o dílo stavebních prací a dodávek pod názvem:
Naučná stezka Klečany II. etapa (dále jen Smlouva) a dne 15.11.2018 Dodatek č.1.

2.

Dodatek č.2

2.1. Smluvní strany se dohodly na novém znění odstavce 3.2., který nově zní: „3.2. Zhotovitel provede dílo nejpozději do 31. 1. 2019. Termín předání plnění bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený Objednatel, nejméně však 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn ukončené dílo předat Objednateli dříve, než ve sjednaném termínu a Objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v řádném či v předčasném termínu převzít.“

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č.1 zůstávají v platnosti.


3.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.
- 3.2. Souhlas s uzavřením tohoto dodatku dala Rada města Klecany svým usnesením č. 41/2018 ze dne 10.12.2018
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

V Klecanech dne 10.12. 2018

podpis:




za Objednatele
Daniel Dvořák, starosta



V Mladé Boleslavi dne 5.12. 2018

podpis:



Adam Kout
Lhotky 63, 29406 Březno
IČ: 87681790
DIČ: CZ9005161011

za Zhotovitele

Mgr. Adam Kout, podnikající fyzická osoba

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přechází z obsahu smlouvy a na důkaz jejího
svobodně, pravě a vážně vůle připojili své podpisy.
Smlouva z uzavřením tohoto dodatku dala Rada města Klecany svým usnesením č. 41/2018
střana obdržela po jednom vyhotovení.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních z platností originálu. Každé smí
Závazné ustanovení

V Klecanech dne 10.12.2018 V Mladé Boleslavi dne 7.12.2018

podpis: podpis:

Adam Kouř
IČO: 87681780
DIČ: CZ003161011

za Zhotovitele

Mgr. Adam Kouř, podnikatel fyzická osoba



za Objednatels
Daniel Dvořák, starosta