



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: VZ/2018/2/CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000314

Obchodní firma:	VITON s.r.o.
Zastoupena:	Mgr. Václav Drbout, jednatelem
Se sídlem:	Třída Čs. armády 167, Veselí nad Lužnicí II, 391 81 Veselí nad Lužnicí
IČ:	25164953
DIČ:	CZ25164953
Zápis v obchodním rejstříku:	Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12168
Dále pro účely této smlouvy jen:	Objednatel
	a
Obchodní firma:	Tomášová Lea s.r.o.
Zastoupena:	Ing. Leou Tomášovou, jednatelkou
Se sídlem:	Na Okrouhlíku 1781, 530 03 Pardubice
IČ:	48154059
DIČ:	CZ48154059
Zápis v obchodním rejstříku:	Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3639
Dále pro účely této smlouvy jen:	Zhotovitel

uzavírají tento dodatek, kterým se rozšiřuje předmět smlouvy a doplňuje/mění smlouva o následující body:

1. Předmět smlouvy, specifikace díla

- 1.11. Funkční část 1 – VSTUPNÍ STŮL OBALŮ bude doplněna o nový elektronický snímač, který eliminuje možnost zaseknutí obalů při jejich řazení na dopravník č. 3. Dále bude provedena úprava SW tak, aby přednastavené hodnoty bylo možno trvale změnit pouze po zadání hesla. Bez zadání hesla budou všechny prováděné změny přednastavených hodnot vždy pouze dočasné, tj. do doby restartu či nového vypnutí/zapnutí.
- 1.12. Funkční část 2 – ETIKETOVACÍ ZAŘÍZENÍ BOČNÍ bude doplněna o nový horní snímač polohy plnicího otvoru excentrických obalů č. 6, 7 a 8 dle přílohy č. 3 smlouvy a druhé



polohovací čidlo. Dále bude tato část nově doplněna o počítadlo, které v okamžiku dosažení přednastaveného počtu aplikovaných etiket vypne tuto funkční část. Bude provedena úprava SW tak, aby přednastavené hodnoty bylo možno trvale změnit pouze po zadání hesla. Bez zadání hesla budou všechny prováděné změny přednastavených hodnot vždy pouze dočasné, tj. do doby restartu či nového vypnutí/zapnutí. Dále bude dodána sada kovových dílů na zakrytí ovládacího panelu plničky a na posunování obalu č. 7.

- 1.13. Funkční část 4 – PLNIČKA bude nově doplněna o 2ks těsnění, 1ks kontaktního snímače pod plnicí hlavu.
- 1.14. Funkční část 8 – VÝSTUPNÍ KRUHOVÝ STŮL bude nově doplněna o snímač a funkci automatického vypnutí této části linky při naplnění stolu obaly. Dále bude instalována ochrana obalů proti pomačkání při naplněném stolu do okamžiku jeho automatického vypnutí.
- 1.15. Dodávka, montáž, zprovoznění, seřízení, konfigurace a programátorské práce vztahující se k výše uvedenému rozšířenému předmětu smlouvy.
- 1.16. Validace nově přednastavených hodnot všech funkčních částí formou realizace třech výrobních dávek od každého obalu. Mezi jednotlivými výrobními dávkami musí vždy proběhnout změna na jiný typ obalu.

2. Termín a místo plnění

- 2.1. Dílo bude nově provedeno na základě následujícího harmonogramu prací:

- a. zahájení plnění ihned po podpisu této smlouvy
- b. předání požadavků na stavební připravenost v detailech nezbytných pro její provedení Objednateli nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy
- c. dodávka všech komponent a materiálů, nutných pro následnou montáž Linky, na adresu sídla Objednatel nejpozději do 28. 12. 2018
- d. zahájení montáže Linky nejpozději do 7. 1. 2019
- e. ukončení montáže, seřízení a zprovoznění Linky nejpozději do 11. 1. 2019
- f. zkušební provoz a zaškolení obsluhy Objednatele v rozsahu min. 16 pracovních hodin nejpozději do 14. 1. 2019
- g. dodávka, montáž, zprovoznění, seřízení, konfigurace, programátorské práce a validace vztahující se k rozšířenému předmětu smlouvy nejpozději do 18. 2. 2019
- h. předání a převzetí díla nejpozději 28. 2. 2019

3. Cena díla

- 3.1. Celková cena díla je daná dohodou smluvních stran jako cena stanovená pevnou částkou a činí nově:

Celková cena za dílo	136 326,00 EUR bez DPH
Hodnota DPH	28 628,46 EUR
Celková cena za dílo	164 954,46 EUR včetně DPH



4. Platební podmínky

4.1. Objednatel se zavazuje, že za řádně provedené dílo zaplatí Zhotoviteli stanovenou cenu dle článku 3 odst. 3.1 této smlouvy. Smluvní strany se domluvily na úhradě ceny díla následovně:

- a. První část ceny ve výši 50 % z celkové ceny díla po podpisu smlouvy a splnění Odst. 2.1.b. Smlouvy a to na základě zálohové faktury vystavené Zhotovitelem se splatností 14 dní.
- b. Druhá část ceny ve výši 40 % z celkové ceny díla po doručení všech komponent a materiálů dle časového harmonogramu uvedeného v Odst. 2.1.c. Smlouvy a to na základě zálohové faktury vystavené Zhotovitelem se splatností 7 dní.
- c. Třetí část ceny ve výši 10 % z celkové ceny díla po předání a převzetí díla dle Odst. 2.1.h. Smlouvy bez vad a nedodělků a to na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem se splatností 30 dní.

15. Závěrečná ustanovení

15.17. Ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v původním znění v platnosti a účinnosti.

15.18. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Za Objednatele:

Ve Veselí nad Lužnicí, dne 11. 1. 2019

Za Zhotovitele

Ve Veselí nad Lužnicí, dne 11. 1. 2019


VITON s.r.o., Třída Čs. armády 167
391 81 Veselí nad Lužnicí
IČ: 25164953, DIČ: CZ25164953

Mgr. Václav Drboud
jednatel

Tomášová Lea s.r.o.
Na Okrouhlíku 1781, 530 03 Pardubice
Tel.: (+420) 466 650 876
IČO 48154059 • DIČ CZ48154059

Ing. Lea Tomášová
jednatelka