

Dodatek č.3

**ke Smlouvě o dílo č. 1/2015 ze dne 3.4.2015, Dodatku č.1 ze dne 29.6.2016
a Dodatku č.2 ze dne 12.9.2016 s předmětem plnění: „Měřín, lokalita
Balinka – II. Etapa - inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD“**

Uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel : **Městys Měřín**
adresa : **Náměstí 106, 594 42 Měřín**
zastoupený : **Ing. Jiřím Servítem, starostou městyse**
k jednání jsou oprávněni : **Ing. Jiří Servít**
IČO : **00294799**
DIČ : **CZ00294799**
Peněžní ústav : **ČSOB, a.s.**
Číslo účtu : **100741842/0300**
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků je oprávněn : **Ing. Jiří Servít, starosta**
(dále jen objednatel)
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel : **CONTENT, s.r.o.**
se sídlem: **Příkop 838/6, 602 00 Brno**
zastoupený: **Vratislav Čamek**
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: **Vratislav Čamek**
- ve věcech technických: **Ing. Vít Holoubek**
- Stavbyvedoucí: **Ing. Vít Holoubek**
IČ: **63492164**
DIČ: **CZ63492164**
Peněžní ústav: **UniCredit Bank Czech**
Číslo účtu: **2107519960/2700**
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 21899
(dále jen zhotovitel)

OBČAS PŘÍKOP V MĚŘÍNĚ Náměstí 106 594 42 Měřín		Objednatel	
Došlo: 24.5.2014			
Číslo jednací: 411-422/17		Ukládací znak: 566	
Příloha:		VS	

Předmětem tohoto Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo č. 1/2015 ze dne 3.4.2015, Dodatku č.1 ze dne 29.6.2016 a Dodatku č.2 ze dne 12.9.2016 je změna doby plnění díla.

Na základě požadavku objednatele se mění termín dokončení **SO 07** z 15.12.2017 na **31.10.2018**.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 1/2015 ze dne 3.4.2015, Dodatku č.1. ze dne 29.6.2016 a Dodatku č.2 ze dne 12.9.2016 zůstávají tímto Dodatkem č.3 nedotčeny.

Tento Dodatek č.3 je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom podepsaném výtisku.

V Měříně dne.....*29.6.2017*.....

V Brně dne.....*29.6.2017*.....

za objednatele:

Ing. Jiří Servít
starosta městyse

MĚSTYS MĚŘÍN

Náměstí 106, 594 42 Měřín
IČ: 002 94 799 DIČ: CZ00294799
Tel.: 566 544 222

VERIFIKOVÁNO 24.6.2017

za zhotovitele:

Vratislav Čamek
jednatel

CONTENT, s.r.o.

Příkop 838/6, 602 00 Brno, tel.: 566 521 721

IČ: 63492164, DIČ: CZ63492164 ①