

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.: 841/TC/DC/2018/037/DCAA

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Níže uvedené smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Březová**
Se sídlem: Březová 23, 267 51 Zdice
IČ: 00233153
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 364264349/0800
zastoupen: Martinou Nedvědovou, starostkou obce

a

2. Zhotovitel: **STRABAG, a.s.**
Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: ČSOB a.s., České Budějovice, číslo účtu: 112071233/0300

Zástupce: Ing. Richard Romolini, hlavní stavbyvedoucí – VPJ
David Müller, vedoucí odd. přípravy a kalkulací
Zmocněnci dle plné moci ze dne 3.1.2018

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Richard Romolini, hlavní stavbyvedoucí-VPJ

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k základní smlouvě o dílo.

Smlouva o dílo se mění takto:

Smluvní strany

Smluvní strana Objednatel se nahrazuje takto:

1. Objednatel: **Obec Březová**
Se sídlem: Březová 23, 267 51 Zdice
IČ: 00233153
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 364264349/0800
zastoupen: Ing. Jakubem Martinákem, starostou obce

Smluvní strana Zhotovitel zůstává beze změn.

Článek 2 - Místo a doba plnění díla

původní znění článku 2 odst. 2.2 se nahrazuje tímto zněním:

Termíny realizace díla-stavby:

Předpokládaný termín zahájení: srpen 2018

Dokončení díla: do 7.12. 2018.

Dnem dokončení díla je den protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků za podmínek uvedených v článku 8. této smlouvy.

Ostatní znění článku se nemění.

Článek 6 - Oprávnění zástupci smluvních stran

původní znění článku 6 odst. 6.1 se nahrazuje tímto zněním:

Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla jsou

Místostarostka:

Jméno a příjmení:	Gabriela Rešl
Telefon:	733 507 909


Technický a autorský dozor investora:

Jméno a příjmení:	Ing. Tomáš Kapal
Adresa/IC:	FanIT s.r.o., Kublov 210, 267 41 / 28250737
Telefon:	605 127 051
E-mail:	kapal@fanit.cz

Ostatní znění článku se nemění.


Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek přezkoumal(a):



V Praze dne 5.11.2018

V Březové dne 5. 11. 2018



za objednatele:


Ing. Jakub Martinák, starosta obce

OBEC BŘEZOVÁ
Březová 23
267 51 Zdice
IČ 233163



za zhotovitele:

Ing. Richard Romolini
hlavní stavbyvedoucí - VPJ
v zast. dle plné moci ze dne 3.1.2018



za zhotovitele:
David Müller

vedoucí odd. přípravy a kalkulací
v zast. dle plné moci ze dne 3.1.2018

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 100/21, 100 00 Praha 9
(25)