

S M L O U V A O D Í L O

reg.č. zadavatele:

reg. č. zhotovitele:

uzavřená v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen "občanský zákoník") mezi těmito stranami:

- 1. Objednatel**
- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Se sídlem | : Město Březová |
| Zastoupen | : náměstí Míru č.p. 230 |
| Zástupce pověřený jednáním ve věcech | |
| a) smluvních | : Miroslav Bouda, starosta města |
| b) technických | : Bc. Jakub Fajt, vedoucí SMM |
| IČ | : 00259250 |
| Bankovní spojení | : ČESKÁ SPOŘITELNA |
| Číslo účtu | : 0862163399/0800 |
| Telefon, fax. | : 352 633 517, 602 110 574 |

(dále jen "objednatel")

a

- 2. Zhotovitel**
- | | |
|---|--------------------------------------|
| Obchodní jm. práv. os./jméno a příjm. fyz. os./ | : František Rakaš |
| Sídlo/místo podnikání | : Hlavní 102, 356 01, Březová |
| Adresa pro doručování: | : Hlavní 102, 356 01, Březová |

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| smluvních a technických | : František Rakaš |
| IČ | : 721 93 514 |
| DIČ | : CZ7501019163 |
| Bankovní spojení | : MONETA Money Bank, a. s. |
| Číslo účtu | : 221125798/0600 |
| Registrace | : |

(dále jen "zhotovitel")

Při operativním technickém řízení činností na stavbě, při potvrzování zjišťovacích protokolů, výkazů výměr a soupisu provedených prací, zápisů o splnění podmínek pro uvolnění záloh, odsouhlasení faktur a protokolů o předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části zastupují

a) objednatel: Bc. Jakub Fajt, Jaroslav Bělíček, TDI.....

b) zhotovitel: **František Rakaš +420 724 315 643**

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Jakákoliv změna v zastoupení bude písemně oznámena druhé straně, okamžikem doručení tohoto oznámení je tato změna ve vztahu k druhé smluvní straně účinná.

I. VÝCHOZÍ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

1. Výchozí podklady k provedení díla dle této smlouvy jsou:
Nabídka zhotovitele ze dne **7.3.2019** (dále jen „Nabídka“), na realizaci díla:

„Březová, rekonstrukce ploch u stpč. 282 – 286 (parkoviště Smetanova ul.)“

II. PŘEDMĚT DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ

V rozsahu dle položkového rozpočtu (cenové nabídky), který je přílohou této smlouvy.
Dílo bude realizováno v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými zákony ČR, ČSN a EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci (Projektové dokumentaci) definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v

nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tomto případě dodavatel v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého alternativního výrobku.

1. Zakázkou (dílem) jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech, uvedených v čl. I. výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení těchto prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, z toho zejména:
 - a) zřízení zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště,
 - b) zajištění deponování materiálu pro provedení zakázky (díla), zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace odpadů vznikajících při provádění zakázky (díla) a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
 - c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním zakázky (díla) do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených při provádění zakázky (díla) a současně s dokončením zakázky (díla);
 - d) zajištění ochrany zakázky (díla) před klimatickými vlivy po celou dobu provádění zakázky (díla);
 - e) dodávka a nezbytné vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost práce (hasicí přístroje, výstražné tabulky apod.)
3. **Zakázka (dílo) bude realizována v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými zákony ČR, ČSN a EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.**
4. Veškerý materiál k provedení zakázky (díla) je v Nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění zakázky (díla) dodán.
5. Materiály a technologie použité zhotovitelem k provedení zakázky (díla) jsou uvedeny v Nabídce zhotovitele. Jiné materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Vyskytne-li se při provádění zakázky (díla) potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah zakázky (díla) předpokládaný smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění zakázky (díla), odborného posouzení ze strany zhotovitele nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění dle čl. IV. těchto podmínek k odsouhlasení. Veškeré navrhované změny rozsahu zakázky (díla) je zhotovitel oprávněn uskutečnit pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění zakázky (díla) rozšířit nebo zúžit rozsah zakázky (díla), předpokládaný smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení v souladu s ust. čl. IV. odst. 7. nebo 8..
8. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály a povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, není-li v Zadávací dokumentaci definováno konkrétně.
9. Zhotovitel se zavazuje provést zakázku (dílo) vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
10. Objednatel se zavazuje stavbu specifikovanou v tomto článku této smlouvy prostou vad a nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této smlouvě. Za vady se nepovažují ojedinělé drobné vady, jak jsou specifikovány v §2628 občanského zákoníku.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje splnit závazek z této smlouvy v následujících termínech:
 - a) zahájení díla: **1.4.2019**
 - b) předání a převzetí ukončeného díla: **30. 6. 2019.**
2. Termínem zahájení prací se rozumí den předání staveniště zhotoviteli.
3. Termínem předání a převzetí ukončeného díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné jednání o předání a převzetí předmětu díla mezi objednatelem a zhotovitelem. O předání a převzetí předmětu díla sepíše smluvní strany zápis.
4. Termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku mohou být měněny pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
5. Dodržení doby plnění zpracovatelem je závislé na poskytnutí řádného spolupůsobení ze strany objednatele, vyplývajícího z této smlouvy. Po dobu prodloužení objednatele a s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodloužení se splněním závazku.
6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo dle této smlouvy i před stanoveným termínem a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo i v dřívějším termínu převzít.

IV. CENA DÍLA

1. Cena za zhotovení předmětu díla byla stanovena na základě výběrového řízení jako cena maximální a je doložená výkazem výměr oceněným zhotovitelem.
2. Cena plnění vymezeného v čl. I. této smlouvy v souladu s nabídkou zpracovatele činí:

Základní cena bez DPH **1.392.056,02 Kč**

DPH 21 % **292.331,76 Kč**

Celkem včetně DPH 21% 1.684.387,78 Kč

Slovy : jeden milion šest set osmdesát čtyř tisíc tři sta osmdesát sedm korun českých a sedm set osmdesát osm haléřů

3. V ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené zhotovitelem k provedení díla, dle této smlouvy a v souvislosti s ní, s výjimkou správních či jiných poplatků, vynaložených zhotovitelem jménem objednatele. Prokazatelné a objednatel předem odsouhlasené výdaje spojené s těmito poplatky uhradí objednatel na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy do patnácti dnů po převzetí jejich písemného vyúčtování zhotovitelem objednateli.
 4. Stanovenou cenu plnění lze měnit pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran o změně rozsahu díla, předpokládaného touto smlouvou, nebo o změně rozsahu činnosti zhotovitele, zejména v důsledku prodloužení zhotovitele stavby s jejím ukončením a předáním v termínu stanoveném v příslušné smlouvě o dílo, dle které se stavba provádí.
 5. V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy také náklady na vybudování a provoz zařízení staveniště zhotovitele a odvoz materiálu.
 6. Veškeré vícepráce budou oceňovány v souladu s cenami uvedenými v nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem:
 - a) cena prací dle aktuálního ceníku ÚRS Praha,
 - b) skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přírážky zohledňující pořizovací náklady,
 - c) cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh vozidla.
- Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, ke kterým se dopočte přírážka vedlejších nákladů v % a kompletační přírážka v % dle nabídky. Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování.
7. V případě vadného plnění má objednatel právo na odstranění vady, nelze-li jinak má právo na slevu. Výše slevy bude stanovena písemnou dohodou smluvních stran.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury.
2. Podkladem pro fakturaci bude zjišťovací a předávací protokol, včetně soupisu provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele.
3. Sjednává se režim placení díla formou dílčí fakturace. Podkladem pro fakturaci bude soupis provedených prací. Faktury musí mít všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
4. Do patnácti dnů po předání stavby a odstraněných závadách a nedodělcích bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán konečný daňový doklad (závěrečná faktura), ve kterém budou zúčtovány zálohy.
5. Lhůta splatnosti faktur je maximálně 30 dní od data jejich prokazatelného doručení.
6. Proplacení faktur může být pozastaveno z následujících důvodů:
 - a) nejsou řádně hrazeny splatné závazky zhotovitele k subdodavatelům a dodavatelům materiálu a zařízení,
 - b) zhotovitel opětovně poruší povinnosti stanovené v této smlouvě,
 - c) zhotovitel nekvalitně provádí stavební a montážní práce.

Proplácení faktur bude obnoveno po odstranění výše uvedených nedostatků.

7. V případě prodloužení objednatele s proplácením faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodloužení ve výši 0,05 % (slovy: pětsetin procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodloužení.
8. V případě, že faktura nebude mít potřebné náležitosti, je investor oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
9. Cena plnění nebo její část dle této smlouvy je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny či její části budou peněžní prostředky v odpovídající hodnotě odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

VI. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v:
 - a) předání staveniště za podmínek stanovených touto smlouvou,

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel je na základě této smlouvy povinen zejména:

- a) ve sjednaném termínu provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s touto smlouvou, nabídkou, pokyny objednatele a dohodami oprávněných zástupců smluvních stran. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob. Dílo se považuje za provedené, je-li řádně, v souladu s touto smlouvou, ukončeno a předáno,
- b) při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy. Pro účely provádění díla dle této smlouvy jsou ČN a ČSN pro zhotovitele závazné,
- c) vést stavební deník,
- d) při provádění díla zabezpečit provozní, sociální, případně i výrobní zajištění staveniště. náklady na vybudování, provozování, údržbu, likvidaci a čištění zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny,
- e) plně zodpovídat za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků,
- f) zajistit odpovídající skládku pro vybouraný materiál,
- g) udržovat v prostorách staveniště a na zhotovovaném díle pořádek a čistotu na své náklady a zajistit jejich likvidaci dle zákona č. 125/97 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- h) postupovat s odbornou péčí, v souladu se zákonem a touto smlouvou, s nabídkou, s pokyny objednatele a v souladu s jeho zájmy, které jsou zhotoviteli známy nebo které by mu měly být z povahy věci známy,
- i) neprodleně informovat objednatele o všech okolnostech, které zjistil při provádění díla, dle této smlouvy nebo i mimo rámec výkonu této činnosti a které mohou mít vliv na zadání anebo změnu pokynů objednatele, a vyžádat si jeho pokyny. Podá-li objednatel zhotoviteli nevhodné, neúplné, neúčelné pokyny a nebo pokyny odporující obecně závazným právním předpisům, je zhotovitel povinen na tyto skutečnosti objednatele bezodkladně ústně a následně do dvou dnů písemně upozornit, a to včetně podání vysvětlení v čem dle názoru zhotovitele nevhodnost, neúplnost, neúčelnost či protiprávnost (určení ustanovení obecně závazného právního předpisu, který je porušován) pokynu objednatele spočívá. Bude-li objednatel na podaných pokynech trvat, je zhotovitel povinen pokračovat ve výkonu těchto činností dle původních pokynů objednatele a současně písemně požadovat po objednateli, aby setrval na původních pokynech zhotoviteli písemně potvrdil,
- j) odchýlit se od pokynů objednatele jen, je-li to nezbytné v zájmu objednatele nemůže-li včas obdržet jeho souhlas a rozhodnutí nesnese odkladu. O skutečnostech, kdy se zhotovitel odchýlí od písemných pokynů objednatele je zhotovitel povinen objednatele písemně informovat do dvou dnů ode dne, kdy k takovému odchýlení od pokynů objednatele došlo,
- k) poskytovat plnění dle této smlouvy osobně, tj. prostřednictvím pověřených zaměstnanců; ve výjimečných případech, které je povinen předem projednat s objednatel, je zhotovitel oprávněn plnění dle této smlouvy poskytovat i prostřednictvím třetí osoby, přičemž v takovém případě odpovídá, jakoby činnost vykonával osobně. Poruší-li povinnost předchozího projednání změny v zastoupení s objednatel, odpovídá za škodu tím objednateli způsobenou,
- l) uzavřít řádné pojištění o odpovědnosti za škodu, které bude krýt případné škody vzniklé při provádění předmětu díla.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební a montážní deník o pracích, které provádí. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky.

2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ zhotovitele
 - název, sídlo, IČ objednatele
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
 - název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné k posouzení prací orgány státní správy.
4. V průběhu pracovní doby musí být deník trvale přístupný.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a připojovat svoje stanovisko k zápisům do třech pracovních dnů.
6. Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti oprávnění zástupci objednatele a zpracovatelé projektové dokumentace. V případě nepříznivých klimatických podmínek potřebných pro zdárné a kvalitní provádění díla je zhotovitel povinen tuto skutečnost zaznamenat do pracovního deníku a nechat odsouhlasit zástupcem objednatele. O takto odsouhlasenou dobu zdržení v provádění díla je možné prodloužit termín jeho dokončení.

IX. POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel je na základě této smlouvy povinen zejména:

- a) předat zhotoviteli staveniště v dohodnutém termínu a ve stavu, který odpovídá podmínkám smlouvy.
- b) za řádně poskytnuté plnění dle této smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu stanovenou touto smlouvou,
- c) poskytovat zhotoviteli veškeré informace potřebné k řádnému plnění povinností dle této smlouvy,
- d) udělit zhotoviteli plnou moc v rozsahu činnosti prováděné jménem objednatele dle této smlouvy.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách – kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě plnění podle potřeby, nejméně však jedenkrát za čtrnáct dní.
2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, minimálně tři pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích.
3. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole, přes včasné písemné vyzvání bez uvedení důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
4. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady odkrytí zhotovitel.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání předložit objednateli.

XI. UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ STAVBY

1. Dílo je provedeno řádným ukončením a předáním díla objednateli v souladu s touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy bude ukončené dílo připravené k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje kratší záruční lhůta, než je stanoveno touto smlouvou.
4. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou veškeré práce, určené rozsahem díla dle této smlouvy, provedeny řádně v souladu s touto smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny a upraveny a upraveny, zejména je uspořádaný zbylý materiál a je odstraněn odpad vzniklý při provádění díla.
5. Objednatel se zavazuje stavbu specifikovanou v tomto článku této smlouvy prostou vad a nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této smlouvě. Za vady se nepovažují ojedinělé drobné vady, jak jsou specifikovány v §2628 občanského zákoníku.
6. O průběhu přejímacího řízení sepiší obě strany zápis, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení díla, stavební deník, veškerá osvědčení a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení kompletovaných do díla.
7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných touto smlouvou. Nedodělkem se rozumí neprovedení díla v celém rozsahu předpokládaném touto smlouvou.

XII. ZÁRUČNÍ DOBA – ZODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení veškeré odborné péče, nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele, a ten na jejich použití trval.
3. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním vady. Tato doba však nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné.
5. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 4 tohoto článku, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.
6. Dojde-li v důsledku vadného provedení díla v průběhu realizace stavby k navýšení investičních nákladů stavby, hradí tyto náklady zhotovitel.
7. Zhotovitel ručí za technologie a materiály navržené a plně odpovídá za škodu z tohoto titulu objednateli způsobenou např. v důsledku vady provedené stavby nebo její části.
8. **Záruční doba je 60 měsíců (slovy šedesát měsíců)** a začíná běžet ode dne odevzdání díla objednateli. Tato záruční doba se nevztahuje na dodávky zařízení, na které jejich výrobci poskytují záruční dobu kratší. Na toto zařízení poskytne zhotovitel záruční dobu dle záručních listů jednotlivých výrobců. Záruční doba začíná běžet ode dne odevzdání díla objednateli. Při odevzdání díla předá zhotovitel seznam zařízení, u kterých je záruční doba kratší než **24 měsíců**

XIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Při prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu sjednaném v čl. III. této smlouvy, je investor oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty za každý den prodlení předání díla 1.000, 00 Kč,
2. Při prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků v dohodnutém termínu, uvedeném v zápisu z přejímacího řízení dle čl. XI. odst. 6., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 300,-- Kč za každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení.

3. Při prodlení zhotovitele se započítáním odstraňování reklamované vady v termínu dle čl. XII. odst. 7., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v termínu, sjednaném dle čl. XII. odst. 7., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 300,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Při prodlení zhotovitele s úhradou jakéhokoli splatného závazku zhotovitele vůči objednateli je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6. V případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v ustanovení čl. X. odst. 3 je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,-- Kč za každé porušení takové povinnosti.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem porušením povinnosti ze smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém není kryta smluvní pokutou.
8. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k úhradě smluvní pokuty, a to na účet stanovený v této písemné výzvě.

XIV. VYŠŠÍ MOC

1. Pokud se splnění závazku z této smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od této smlouvy.
2. Pro účely této smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí, zejména opakované porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, i přes písemné upozornění objednatele, a dále případy, kdy:
 - a) na majetek zhotovitele byl podán návrh na prohlášení konkursu či podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., – o úpadku způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon),
 - b) zhotovitel převedl podnik či jeho část, jehož součástí jsou oprávnění a závazky z této smlouvy na třetí osobu,
 - c) zhotovitel vstoupil do likvidace
3. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení.
4. Odstoupením se tato smlouva ruší, a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně
5. Ode dne doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli je zhotovitel povinen nepokračovat v plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen včas upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící objednateli neposkytnutím plnění v rozsahu předpokládaném touto smlouvou.
6. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy v důsledku jejího podstatného porušení zhotovitelem, je oprávněn zadat splnění zbývajících částí závazku třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny plnění stanovené touto smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu splnění závazku z této smlouvy.
7. Pro případ odstoupení od této smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, jejich finanční vyčíslení v souladu s nabídkou a zpracuje "dílčí konečný daňový doklad,"
 - b) zhotovitel provede "dílčí předání díla" v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy

XVI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. V případě neplatnosti, neúčinnosti či nevynutitelnosti některých ustanovení této smlouvy nemá tato skutečnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
2. Smluvní strany svým podpisem na této listině potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.
3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. K návrhu dodatku se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 dní po jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem vázána.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
a) nabídka zpracovatele ze **dne 7.3.2019**
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Březové dne 2019

V Březové dne 1.4.2019

Za objednatele:



Miroslav Bouda
Starosta města

Za zhotovitele: **František Rakaš**

Stavební práce

Hlavní 102, 356 01 Březová

..... IČO: 721 93 314

..... DIČ: CZ7501019163
Tel.: 724 315 643

František Rakaš

Přílohy: č. 1 položkový rozpočet

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	BŘEZOVÁ - REKONSTRUKCE		Objednatel:	0	IČ/DIČ:
Druh stavby:	PLOCH U stpč 282-286 sever		Projektant:	ing Jiří Vít, Školní 714, 36017 Karlovy Vary	IČ/DIČ:
Lokalita:	BŘEZOVÁ		Zhotovitel:	0	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:			Konec výstavby:		Položek: 74
JKSO:	822		Zpracoval:	0	Datum: 07.03.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	755 160,82	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	365 461,95	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00	Vytýčení stavby a sí	0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	7 321,34	Zaměření	0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	70 941,66			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		193 170,24				
ZRN celkem		1 392 056,02	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	1 392 056,02
	0,00
	292 331,76
	1 392 056,02
	1 392 056,02
	1 392 056,02

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		František Rakaš Stavební práce Hlavní 102, 358 01 Březová IČO: 721 99 514, DIČ: CZ7501019163 Tel.: 724 315 643
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

77

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: BŘEZOVÁ - REKONSTRUKCE PLOCH U stpč 282-286 sever		Objednatel: 0			
Druh stavby: RT-1817-2 - změna 01/2019		Projektant: ing Jiří Vít , Školní 714, 36017 Karlovy Vary			
Lokalita: BŘEZOVÁ		Zhotovitel: 0			
Zpracoval: 0		Zpracováno dne: 07.03.2019			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	11	Přípravné a přidružené práce	32,08	5 339,92	5 372,00
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	18 560,00	18 560,00
	13	Hloubené vykopávky	0,00	15 697,80	15 697,80
	16	Přemístění výkopku	0,00	28 695,10	28 695,10
	18	Povrchové úpravy terénu	5 660,67	13 757,16	19 417,83
	21	Úprava podloží a základové spáry	34 584,02	16 715,98	51 300,00
	27	Základy	2 006,29	1 882,35	3 888,64
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	306 745,35	91 155,15	397 900,50
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	101 123,71	47 967,71	149 091,43
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždových (předlažby)	117 206,60	52 133,06	169 339,66
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněn	174 823,69	35 015,43	209 839,12
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	678,55	2 271,45	2 950,00
	96	Bourání konstrukcí	359,85	115 948,54	116 308,39
	H22	Přesun hmot	0,00	113 492,56	113 492,56
	M21	Elektromontáže	11 940,00	6 965,00	18 905,00
	M46	Zemní práce při montážích	7 321,34	63 976,66	71 298,00

František Rakas

Stavbní práce

Hlavní 102, 356 01 Březová

IČO: 721 83 514, DIČ: CZ7501019163

Tel.: 724 315 643

18

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		BŘEZOVÁ - REKONSTRUKCE PLOCH U stpč 282-286 sever		Doba výstavby:		Objednatel:		0,00 Kč			
Druh stavby:		RT-1817-2 - změna 01/2019		Začátek výstavby:		Projektant:		ing Jiří Vít, Školní 714, 36017 Karlovy Vary			
Lokalita:		BŘEZOVÁ		Konec výstavby:		Zhotovitel:		0,00 Kč			
JKSO:		822		Zpracováno dne:		7.3.2019		Zpracoval:		0,00 Kč	
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž		Celkem	Cenová soustava	
1	111201101R00	Příprava a přetváření plochy Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 11,0*14,0	m2	25,00	25,00	0,00	625,00		625,00	RTS II / 2018	
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm 11,0*14,0	m2	25,00	7,00	26,47	148,53		175,00	RTS II / 2018	
3	112101113R00	Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:5	kus	1,00	1 326,00	0,00	1 326,00		1 326,00	RTS II / 2018	
4	112101112R00	Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5	kus	3,00	462,00	0,00	1 386,00		1 386,00	RTS II / 2018	
5	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	4,00	465,00	5,61	1 854,39		1 860,00	RTS II / 2018	
6	121101100R00	Odkopávky a prokopávky Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m 0,2*300,0	m3	60,00	60,00	0,00	3 600,00		3 600,00	RTS II / 2018	
7	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 110,0 ; bilance ZP	m3	110,00	136,00	0,00	14 960,00		14 960,00	RTS II / 2018	
8	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 0,44*108,0 ; pl x dl tratí vod	m3	47,52	320,00	0,00	15 206,40		15 206,40	RTS II / 2018	
9	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 0,3*0,3*0,6*2*7 ; pro věšáky a klepadlo	m3	0,76	650,00	0,00	491,40		491,40	RTS II / 2018	
10	162701105R00	Přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 47,52+0,756+8,7+7,84 ; odkopávky + věšáky + z kabelových rýh	m3	64,82	240,00	0,00	15 555,84		15 555,84	RTS II / 2018	
11	162301922R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm	kus	1,00	44,80	0,00	44,80		44,80	RTS II / 2018	
12	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus	3,00	21,70	0,00	65,10		65,10	RTS II / 2018	
13	162301912R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 50cm	kus	1,00	78,70	0,00	78,70		78,70	RTS II / 2018	
14	162301911R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm	kus	3,00	14,70	0,00	44,10		44,10	RTS II / 2018	
15	162301902R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 50cm	kus	1,00	30,00	0,00	30,00		30,00	RTS II / 2018	
16	162301901R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm	kus	3,00	6,80	0,00	20,40		20,40	RTS II / 2018	
17	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	1,00	399,00	0,00	399,00		399,00	RTS II / 2018	
18	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	3,00	958,00	0,00	2 874,00		2 874,00	RTS II / 2018	
19	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	1,00	958,00	0,00	958,00		958,00	RTS II / 2018	
20	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	3,00	420,00	0,00	1 260,00		1 260,00	RTS II / 2018	
21	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	1,00	152,00	0,00	152,00		152,00	RTS II / 2018	
22	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	3,00	27,80	0,00	83,40		83,40	RTS II / 2018	
23	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	64,82	110,00	0,00	7 129,76		7 129,76	RTS II / 2018	
24	182301121R00	Povrchové úpravy terénu Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 0,5*115,0 ; š x L podél PK	m2	57,50	25,00	0,00	1 437,50		1 437,50	RTS II / 2018	

25	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 0,5*115,0 ; š x L podél PK	m2	57,50	15,00	62,19	800,31	862,50	RTS II / 2018
26	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 435,0	m2	57,50 767,05 435,00 55,75 30,30 246,00	7,00	0,00	5 369,35	5 369,35	RTS II / 2018
27	00572410	0,2*125,0 + 0,25*123,0 ; pod obruby 25,5 + 0,2*24,0 ; vstupy a chodník + pod obruby 246,0 ; zatravnovací dlažba Směs travní parková II. mírná zátěž PROFIL 57,5*0,04	kg	2,30 2,30 246,00 10,63 10,63	110,00	253,00	0,00	253,00	RTS II / 2018
28	182313101R00	Vyplnění otvorů v tvárnících - šterkem ; V best Kroso ; 246,0	m2	246,00	25,00	0,00	6 150,00	6 150,00	RTS II / 2018
29	583412054	Kamenivo drcené frakce 0/4 B ; V best Kroso, podíl zeleně 27 % ; 246,0*0,27*0,08*2,0	t	10,63 10,63	503,00	5 345,48	0,00	5 345,48	RTS II / 2018
30	212531111R00	Úprava podkladu a klepadla Výplň odvodňov. tratičův kam. hrubě drcen. 63 mm 0,5*108,0 ; pl x dl	m3	54,00 54,00	950,00	34 584,02	16 715,98	51 300,00	RTS II / 2018
31	275311116R00	Základ Beton základ. patek prostý z cam. portlad. C 16/20 0,3*0,3*0,6*2*7 ; pro věšáky a klepadlo	m3	0,76 0,76	2 690,00	1 860,76	172,88	2 033,64	RTS II / 2018
32	275353101R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,01 m2, hl. 0,25 m 2*7 ; pro věšáky a klepadlo	kus	14,00 14,00	132,50	145,52	1 709,48	1 855,00	RTS II / 2018
33	565131111RT2	Podkladní vrstva komunikací, letišť a ploch Podklad ze štěrku do 0,3 m, tl. 5 cm	m2	435,00	340,00	87 361,84	60 538,16	147 900,00	RTS II / 2018
34	564871111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 25 cm 435,0	m2	490,75 435,00	318,00	138 196,16	17 862,34	156 058,50	RTS II / 2018
35	564851111R00	0,2*125,0 + 0,25*123,0 ; pod obruby Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm 25,5 + 0,2*24,0 ; vstupy a chodník + pod obruby 246,0 ; zatravnovací dlažba	m2	55,75 276,30 30,30 246,00	150,00	35 923,49	5 521,51	41 445,00	RTS II / 2018
36	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 20 cm 25,5 + 0,2*24,0 ; vstupy a chodník + pod obruby 246,0 ; zatravnovací dlažba	m2	276,30 30,30 246,00	190,00	45 263,85	7 233,15	52 497,00	RTS II / 2018
37	573211111R00	Krytí pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živině Postřik živinový spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 435,0*(5,1+3,2)*0,5	m2	439,15 439,15	44,50	18 022,21	1 519,96	19 542,18	RTS II / 2018
38	57712113RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl. 4 cm 435,0*(5,1+3,2)*0,5	m2	439,15 439,75	295,00	83 101,50	46 447,75	129 549,25	RTS II / 2018
39	596215020R00	Krytí pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebních (před dlažby) Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drátě tl. 3 cm 1,5+2,0+8,0+4,0+7,5+2,5 ; vstupy + chodník Dlažba BEST KLASIKO rovné přírodní 20x10x6 (1,5+2,0+8,0+4,0+7,5+2,5)*1,01 ; vstupy + chodník	m2	25,50 25,50 25,76 25,76	200,00	643,81	4 456,19	5 100,00	RTS II / 2018
40	592453092	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drátě tl. 5 cm 246,0-123,0*0,2	m2	221,40 223,61 223,61	230,00	5 923,65	0,00	5 923,65	RTS II / 2018
41	596215041R00	Dlažba zatravnovací KROSO přírodní 21/24x14/17x8cm 221,4*1,01	m2	221,40 223,61 223,61	230,00	9 283,33	41 638,67	50 922,00	RTS II / 2018
42	592452570	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm 123,0*0,2	m2	24,60 24,60	390,00	87 209,46	0,00	87 209,46	RTS II / 2018
43	591211111R00	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 123,0*0,2*1,01	m2	24,85 24,85	264,00	456,21	6 038,19	6 494,40	RTS II / 2018
44	58380120.A	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách Doplňující konstrukce a práce na zpevněných plochách	m2	24,85	551,00	13 690,15	0,00	13 690,15	RTS II / 2018
45						174 823,69	35 016,43	209 839,12	

20

45	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 ; tl. 80 mm ; 125,0+116,0+24,0 ; L PK + P PK + vstupy	m	265,00	190,00	27 647,25	22 702,75	50 350,00 RTS II / 2018
46	59217510	Obrubník Best LINEA II přírodní 100x8x25 cm ; tl. 80 mm ; (125,0+116,0+24,0)*1,01 ; L PK + P PK + vstupy	kus	267,65	97,00	25 962,05	0,00	25 962,05 RTS II / 2018
47	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík. barvou 2,3*79	m	267,65 43,70 43,70	19,10	532,47	302,20	834,67 RTS II / 2018
48	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	123,00	190,00	11 359,52	12 010,48	23 370,00 RTS II / 2018
49	58380374VD	Obrubník kamenný 12/25 cm OP7 123,0*1,01	kus	124,23	880,00	109 322,40	0,00	109 322,40
95 Kůlna do betonové konstrukce a práce na pozemních stavbách								
50	950 03VD	Přechodné dopravní značení	soub	1,00	500,00	500,00	0,00	500,00
51	953941321R00	Osazení věšáku prádla	kus	6,00	350,00	150,16	1 949,84	2 100,00 RTS II / 2018
52	953941331R00	Osazení klepadla	kus	1,00	350,00	28,39	321,61	350,00 RTS II / 2018
96 Bourání konstrukcí								
53	113106241R00	Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů	m2	130,00	37,00	0,00	4 810,00	4 810,00 RTS I / 2018
54	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm 3,2*5,1 ; zú + kú - v napojení	m	8,30	70,00	359,85	221,15	581,00 RTS I / 2018
55	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. nad 50 m2, tl. 10 cm 260,0+8,0	m2	8,30	25,00	0,00	6 700,00	6 700,00 RTS I / 2018
56	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 1,5+2,0+8,0+4,0+7,5+2,5+24,0 ; vchody + chodník + plocha u PK	m2	268,00	40,00	0,00	1 980,00	1 980,00 RTS I / 2018
57	113151113R00	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 4 cm (5,1+3,2)*0,5 ; v napojení	m2	49,50	160,00	0,00	664,00	664,00 RTS I / 2018
58	113202111R00	Vytřetí obrub obrubníků silničních 195,0+22,0 ; PK + vstupy	m	4,15 4,15	54,10	0,00	11 739,70	11 739,70 RTS I / 2018
59	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 10 cm 130,0+268,0+49,5 ; panely + asfalt + dlažba	m2	217,00	20,00	0,00	8 950,00	8 950,00 RTS I / 2018
60	976083141R00	Vybourání škrábáků, konzol apod. ze zdiva betonového (6+4)*2 ; věšáků a klepadla	kus	447,50	60,30	0,00	1 206,00	1 206,00 RTS I / 2018
61	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	20,00	41,00	0,00	10 221,76	10 221,76 RTS I / 2018
62	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m 249,3112*9	t	249,31 2 243,80	9,00	0,00	20 194,21	20 194,21 RTS I / 2018
63	979990113R00	Poplatek za skládku suti-obal. kam.-asfalt nad 30x30 58,96+0,3652	t	2 243,80 59,33	350,00	0,00	20 763,82	20 763,82 RTS I / 2018
64	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm 249,3112-59,3252	t	59,33 189,99	150,00	0,00	28 497,90	28 497,90 RTS I / 2018
H22 Přesun hmot								
65	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 0,0015+0,0023+88,02+1,9708+551,1441+45,8209+63,4809+89,8772+0,3679	t	840,69	135,00	0,00	113 492,56	113 492,56
H21 Elektromontáže								
66	001 011VD	Chránička dělená KOPOHALF 160mm - červená typ 061620/2 41,0+46,0 + 65,0+47,0	m	199,00	60,00	11 940,00	6 965,00	18 905,00
67	210010131R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 16,5 mm 41,0+46,0 + 65,0+47,0	m	199,00	35,00	0,00	6 965,00	6 965,00 RTS II / 2018
M46 Zemní práce při montáži								
68	460200303RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3 (41,0+46,0)*2	m	199,00	161,00	7 321,34	63 976,66	71 298,00
69	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 (65,0+47,0)*2	m	174,00	92,50	0,00	28 014,00	28 014,00 RTS II / 2018
70	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm 41,0+46,0 + 65,0+47,0	m	224,00 199,00	10,50	715,41	1 374,09	2 089,50 RTS II / 2018

71	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z písku 65,0+47,0	m	112,00	38,90	2 978,55	1 378,25	4 356,80	RTS II / 2018
72	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku 41,0+46,0	m	112,00	61,00	3 627,37	1 679,63	5 307,00	RTS II / 2018
73	460570143R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním 65,0+47,0	m	87,00	37,10	0,00	4 155,20	4 155,20	RTS II / 2018
74	460570273R00	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním 41,0+46,0	m	112,00	76,50	0,00	6 655,50	6 655,50	RTS II / 2018
				87,00					
				Celkem:					
				1 392 056,02					

Poznámka: