

Dodatek č.1 k SOD

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: ZASTUPITELSTVO OBCE

Datum jednání a číslo usnesení: 2.7.2018 /29/2018/2/1

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární orgán:

E-mail:

zastoupen:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Bohuslavice nad Vláří

Bohuslavice nad Vláří 62, 763 21 Slavičín

70910731

Mgr. František Machuča, starosta

bohuslavice@volny.cz

Mgr. František Machuča, starosta

Komerční banka, a. s.

27-6500400227/0100

dále jen „objednatel“**Zhotovitel:**

IČ :

DIČ:

Sídlo:

Jednající:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost je zapsaná

zastoupen:

KOME stavby s.r.o.

292 42 690

CZ29242690

Chudnická 1059/30, 102 00 Praha 10 - Hostivař

Michalem Kopeckým a Jaroslavem Medřickým, jednatelem

ČSOB, a.s.

279463175/0300

v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, vložka

239680

Michalem Kopeckým

dále jen „zhotovitel“

Na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

VI.

Cena plnění, platební podmínky

1. Na základě změny zastřešení vstupů do objektu (záměna typu, materiálu provedení a počtu kusů) se tímto dodatkem upravuje cena za dílo dle **Čl. VI. odst. 1:**

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:

1 743 653 Kč bez DPH

366 167 Kč DPH


2 109 820 Kč vč. DPH

	cena díla bez DPH
Cena díla dle SOD	1 757 309 Kč
Méněpráce	-75 365,25 Kč
Vícepráce	61 709 Kč
Cena díla celkem	1 743 653 Kč

XI. Závěrečná ujednání

1. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemnou formou. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
3. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Bohuslavicích nad Vlárí dne: 8. 10. 2018



za objednatele
Mgr. František Machuča
starosta

OBEC BOHUSLAVICE n/VLÁŘÍ
Bohuslavice n/Vlárí 62
763 21 Slavičín
IČO 70910731 DIČ: CZ70910731



za zhotovitele
Michal Kopecký
Jaroslav Medřický
jednatelé



KOME stavby s.r.o.
Chudenicova 1059/30
102 00 Praha 10 - Hostivař
DIČ: CZ229242690
www.komestavby.cz

Seznam příloh: rozpočet víceprací a méněprací

Stavba :	Stavební úpravy č.p. 130 Bohuslavice nad Vláří	
Objekt :	SO 01 - Měněpráce, vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Měněpráce:						
93	Z/01	Dodávka a montáž rovné stříšky z hliník. profilů a čirého polykarbonátu vč. oplechování 9750mm	kus	-1,00	44 436,00	-44 436,00
94	Z/02	Dodávka a montáž rovné stříšky z hliník. profilů a čirého polykarbonátu vč. oplechování 3600mm	kus	-1,00	17 273,00	-17 273,00
95	Z/03	Dodávka a montáž rovné stříšky z hliník. profilů a čirého polykarbonátu vč. oplechování 2500mm	kus	-1,00	13 656,25	-13 656,25
						-75 365,25

Vícepráce:						
93	Z/01	Pultový skleněný přístřešek, stříška nad dveře, 250x90, ušlechtilá ocel, čiré sklo 4ks	kus	4,00	12 341,80	49 367,20
94	Z/02	Pultový skleněný přístřešek, stříška nad dveře, 250x90, ušlechtilá ocel, čiré sklo 1ks	kus	1,00	12 341,80	12 341,80
						61 709,00

Celkem za méně a vícepráce k fakturaci:

-13 656,25



KOME stavby s.r.o.
 Chudenicke 1059/30
 102 00 Praha 10 - Hostivař
 DIČ: CZ29442690
 www.komestavby.cz

