

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo číslo 04032018 ze dne 5.3.2018
na provedení díla
„Stavební úpravy hasičské zbrojnice Jimramov –
část II – půdní vestavba bytové jednotky“

I. Smluvní strany

1. Městys Jimramov

Sídlo: náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov
Statutární zástupce: Ing. Josef Homolka, starosta
IČ: 00294471
DIČ: CZ00294471
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1623470329/0800
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Josef Homolka

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. Stavební společnost V&K s.r.o.

Sídlo: K Ochozi 1406, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Statutární zástupce: Ing. Pavel Vorel, jednatel
e-mail: vak.stavspol@tiscali.cz
telefon: 566 550 182
fax: 489 109 61
IČ: 489 109 61
DIČ: CZ 489 109 61
Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s., č.ú. 7000005751/0600
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Pavel Vorel

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně

II. Předmět dodatku

II.1. Tímto dodatkem se mění Doba plnění

II.2. V článku, III. SOD Doba plnění, se stávající termín dokončení prodlužuje, a to:

Termín dokončení: 31.5.2019

III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ustanovení a ujednání původní SOD zůstávají beze změny a v platnosti.

III.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisy smluvních stran.

III.3. Tento dodatek má dvě strany a je sepsán ve dvou stejnopisech z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

III.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a na důkaz toho připojují níže vlastnoruční podpisy

VI. Podpisy smluvních stran

V Bystřici nad Pernštejnem dne 5.4.2019



Stavební společnost V&K s.r.o.
Zhotovitel
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 500 182, DIČ: CZ48910961
e-mail: vak.stavspol@tiscali.cz

V Jimramově dne 5.4.2019



Objednatel

MĚSTYS JIMRAMOV
592 42 JIMRAMOV
Nám. Jana Karafiáta 39
IČO: 00294471 DIČ: CZ00294471