

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1 ze dne 16.10.2017

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami

Článek 1 Smluvní strany

Obec Moravské Knínice
se sídlem Kuřimská 99, Moravské Knínice 664 34
zastoupená starostou obce Františkem Křicou
IČ 00488216
DIČ CZ00488216
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 14322641/0100
e-mail: starosta@moravskεκnιnice.cz
tel: 724 230 556
(dále jako „objednatel“ na straně jedné)

a

GASTRONOM – TECHNIK, s.r.o.
se sídlem Tábořská 125, Brno – Židenice, 615 00
zastoupený jednatelem Bohuslav Kuře
IČ 25570633
DIČ CZ25570633
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 382299553/0300
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka KOS, C3436901
e-mail: musil@trigonplus.cz, mail@trigonplus.cz
tel: 272 680 190
(dále jako „zhotovitel“ na straně druhé)

Článek 2 Předmět dodatku smlouvy o dílo

Dle dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, vzhledem k změně předmětu smlouvy – vybavení kuchyně MŠ, se tímto dodatkem ke smlouvě uzavřené dne 16.10.2017, ruší článek II. smlouvy o dílo a nahrazuje se novým níže uvedeným následujícího znění:

II. Cena díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 510.006 Kč (Pět set deset tisíc šest korun českých) + DPH a bude uhrazena na účet zhotovitele uvedený v článku 1 této smlouvy po předání díla. Celková cena s DPH 617.107 Kč. Splatnost faktury je stanovena na 14 dnů ode dne vystavení.


Článek 3
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany si dodatek ke smlouvě přečetly, s jeho obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Moravských Kniních dne 19.2.2018



.....
Objednatel



.....
zhotovitel