

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

## I. Smluvní strany

### **Obec Dlouhá Stráň**

**sídlo:** Dlouhá Stráň 47, 792 01 Dlouhá Stráň  
**zastupující:** Miroslav Prchlík, starosta obce  
**IČ:** 00576069  
**DIČ:** CZ00576069  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 12323771/0100

(dále jen **Objednatel**)

**a**

### **RÝMSTAV CZ spol. s.r.o**

**sídlo:** Nerudova 20/1290, 795 01 Rýmařov  
**zastoupený:** Marek Hončík, jednatel společnosti  
**kontaktní osoby** Marek Hončík, jednatel  
**IČ:** 25391810  
**DIČ:** CZ25391810  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.  
**Číslo účtu:** 19-7338780237/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 1491.  
(dále jen **Zhotovitel**)

## II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6.8.2018.

V průběhu realizace došlo k navýšení zateplení fasády a ke snížení výměry okenních otvorů. Tyto změny jsou popsány a finančně vyčísleny v příloženém změnovém listu.

Z důvodu těchto změn se současně mění termín dokončení díla

Tyto změny jsou v souladu s čl. 1.9. smlouvy o dílo - jedná se o změny v souladu s „Pokyny pro zadávání veřejných zakázek OPŽP 2014-2020“.

**Mění se následující:**

**- čl. 2 Smlouvy o dílo**

***Ruší se původní znění:***

Předpokládané datum ukončení plnění díla: **31. 3. 2019**

***Nové znění:***

Předpokládané datum ukončení plnění díla: **30. 4. 2019**

**- čl. 4 Smlouvy o dílo**

4.1. Nabídková cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo	3 011 552,03 Kč
<b>Cena dle Změnového list</b>	<b>- 69 117,50 Kč</b>
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>2 942 434,53 Kč</b>
4.2. DPH 21 %	617 911,25 Kč
4.3. Celková cena díla včetně DPH	3 560 345,78 Kč


**III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.1 a zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.



**Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:**  
**Změnový list včetně odůvodnění a rozpočtu**

V Dlouhé Stráni, dne 22.3.2019

26.3.2019



za Objednatele  
Miroslav Prchlík  
starosta obce

  
  
za Zhotovitele  
Martin Hončík  
jednatel  
D.I.C. CZ25391810  
RÝMAŘOV, Nerudova 207/129b, PSČ 795 01  
IČO: 25391810  
CZ spol. s r.o.  
602 212 589