

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 10. 2018 (dále SoD)

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění
(dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Poříčany
Sídlo: Lipová 235, 289 14 Poříčany
Statutární orgán: Mgr. Hana Teršová, starostka obce
IČ: 00239666

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: Aleš Kadeřábek, místostarosta obce
- b) smluvních: Mgr. Hana Teršová, starostka obce
- c) TDI Martin Červený, tel. 731 277 255

Telefon : +420 775 763 801
E-mail : hana.tersova@obec-poricany.cz
Bankovní spojení: 94-216151/0710 vedený u ČNB

Zhotovitel: STAFIKO PODEBRADY spol. s r.o..
Sídlo: Ve Dvoře 235, Poděbrady 290 01
Statutární orgán: Karel Kosinka, Petr Kosinka, jednatelé
IČ: 61680346
DIČ: CZ 61680346

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: Karel Kosinka
- b) smluvních: Petr Kosinka

Telefon: 602387 276
E-mail: stafikopodebrady@seznam.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 209334335/0300

Z důvodu posunu vydání termínu Rozhodnutí o poskytnutí dotace OP ŽPse smluvní strany
dohodly na úpravě této Smlouvy o dílo na stavební práce „Zateplení budovy MŠ v
Poříčanech“ ze dne 20. 10. 2018 takto:

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění termín uvedený čl. XIII odst. 8 na 30. 4. 2019. Smluvní strany se
dohodly, že stavební práce budou zahájeny před tímto datem na základě výzvy objednatele.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení): O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. 10/3/2019 ze dne 28. 3. 2019.

V Poříčanech, dne 29. 3. 2019



.....
za objednatele:

Mgr. Hana Teršová,
starostka obce



STAFIKO PODĚBRADY spol. s r. o.
ul. Ve Dvoře 253
290 01 Poděbrady - Velké Zboží
IČ: 61680346, DIČ: CZ61680346
.....
za zhotovitele: