

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. mezi níže uvedenými smluvními stranami.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Dubá
sídlo : Masarykovo náměstí 138, 47141 Dubá
právní forma : obec
IČ : 00260479
DIČ : CZ00260479
zápis v OR : nezapsané v OR
jednatel : Ing. Irena Žalovičová
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
č. účtu : 0903265309/0800
zástupce ve věcech technických : Ing. Petr Kmínek
telefon : +420 487 870 535
e-mail : starostka@mestoduba.cz

a

ZHOTOVITEL

obchodní firma : Petr Tamchyna
sídlo : Lidická 612, 472 01 Doksy
právní forma : fyzická osoba
IČ : 18418554
DIČ : CZ6109070638
ve věcech smluvních : Petr Tamchyna
ve věcech technických : Petr Tamchyna
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
č. účtu : 901250349/0800
telefon : 602 357 551
e-mail : p.tamchyna@seznam.cz



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento

dodatek smlouvy o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 12.3.2019, jejímž předmětem je realizace stavebních prací v rámci akce „STAVEBNÍ ÚPRAVY – HOTEL SLAVIE – DUBÁ, OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ - Dokončovací stavební práce 2019“, se mění takto :

1. Předmět díla se mění takto:

Nebude realizována položka č.45 „Vyrovnávací potěr MC 15“ v místnostech 1.18 a 1.19.

2. Cena díla v čl.III se v souladu s výsledkem výběrového řízení mění takto: Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla ve výši **1 126 790,67 Kč** (slovy: jedenmilionstodvacetšestisícsemdesátakorunčeských) bez DPH. Tato nově stanovená cena díla vychází ze skutečností popsanych v bodě 1 tohoto dodatku a ze skutečnosti, že při redukci rozsahu zakázky hodnotící komisí nebyly do ceny díla omylem započteny VRN. Toto dodatečné započtení neovlivnilo výsledek výběrového řízení. V nové ceně díla jsou obsaženy:

* VRN (vedlejší rozpočtové náklady) ve výši 53 656,70 Kč,

* méně práce ve výši 4 754,10 Kč.

Změny ceny byly předem vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, vyčísleny jsou přílohou tohoto dodatku.

3. Ostatní ustanovení dotčené smlouvy o dílo se nemění.

V Dubé, dne 10.4.2019



.....
za objednatele
Ing. Irena Žalovičová
starostka

V Doksech, dne 18.4.2019

Petr TAMCHYNA
stavební firma
472 01 DOKSY, Lidice
IČO 184 18 554, DIČ CZ611
tel. 487 873 666, mobil 602
..... tel./fax 487 873 94

.....
za zhotovitele
Petr Tamchyna

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba:	2014050	Stavební úpravy - Hotel Slávie - Dubá
---------	---------	---------------------------------------

Objekt:	10.01	Dokončovací stavební práce 2019
Rozpočet:	2014050	Dubá

Objednatel:	Město Dubá	IČO: 260479
	Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá	DIČ: CZ 00260479

IČO: 260479
DIČ: CZ 00260479

IČO: 18418554
DIČ: CZ6109070638

Celkem

HSV			1 073 133,97
PSV			
MON			
Vedlejší náklady	5 % z HSV+PSV+MON		53 656,70
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 126 790,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 126 790,67 CZK
Základní DPH	21 %	236 626,00 CZK

Zaokrouhlení	0,33 CZK
--------------	-----------------

Cena celkem s DPH	1 363 417,00 CZK
--------------------------	-------------------------

dne **18.4.2019**

MĚSTO DUBÁ (10)
Masarykovo náměstí 138
471 41 Dubá
00260479, DIČ: CZ00260479
Tel.: 487 870 201
Za objednatele