

DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo č. 3/2018

(dále jen „Dodatek č. 1“) uzavřený podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na akci:

„Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici“

Objednatel

Sídlo:

Smluvní zástupce:

IČO:

DIČ:

(dále jen *objednatel*)

Obec Levínská Olešnice

Levínská Olešnice 94

51401 Jilemnice

Zdeňka Nosková, starostka obce

00854662

CZ00854662

Zhotovitel

Sídlo:

IČ:

(dále jen *zhotovitel*)

Šimek Vítězslav

Tesařské práce

Levínská Olešnice 168

514 01 Jilemnice

132 32 657

Článek I.

Základní ustanovení

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 3/2018, jejímž předmětem je oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici – výměna střešní krytiny takto :

Článek II.

Předmět dodatku

- II. a) Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo č. 3/2018 ze dne 15.5.2018 je úprava termínu realizace zakázky z důvodu nedodání materiálu výrobcem – střešní krytiny ve sjednaném termínu zhotoviteli.
- b) Stavba bude dokončena do 30.6.2019.


Článek III.

Ostatní ujednání

- 3.1 Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 3.3 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1 řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Levínské Olešnici dne

29. 04. 2019


Zdeňka Nosková, starostka obce
objednatel



V Levínské Olešnici dne

29. 04. 2019

ŠIMEK VÍTEZSLAV
PRÁCE TESAŘSKÉ
LEVÍNSKÁ OLEŠNICE


Šimek Vítězslav
zhotovitel