

Protokol

O předání a převzetí dílčích stavebních prací

I.Název stavby: „Prodloužení vodovodu a dešťové kanalizace“ - vícepráce

II.Smluvní strany:

Zhotovitel: VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.
U malého lesa 1784/5, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ / DIČ: 13695355 / CZ13695355

Objednatel: Obec Nové Dvory
Nové Dvory 70,592 12 Nížkov

III.Předmět předávacího protokolu: „Prodloužení vodovodu a dešťové kanalizace“ - vícepráce

Zjišťovací protokol

Název	Od zahájení do konce přecházejícího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce
	0	39.924,- Kč (vč. DPH)	39.924,- Kč (vč. DPH)

Ve Žďáře nad Sázavou, 31.5.2018

VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.
U malého lesa 1784/5
591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 13695355 DIČ: CZ13695355

.....
zhotovitel



.....
objednatel