

D o d a t e k č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 01.02.2019

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozd.
předpisů

na akci: „**Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“
zdravotně technické a topenářské instalace**

mezi smluvními stranami

**1. Městys Dolní Čermná ,
zastoupený starostou Petrem Helekalem,
se sídlem Dolní Čermná 76, 561 53 Dolní Čermná,
IČO 00278734,
DIČ CZ00278734
bankovní spojení Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu 1321618359/0800**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Petr Helekal – starosta, tel. 603 847 093, starosta@dolni-cermna.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Petr Helekal – starosta, tel. 603 847 093, starosta@dolni-cermna.cz

Ing. Jiří Svoboda - místostarosta, tel. 775 707 929, svoboda@svobodaplan.cz

Vedením stavby pověřen:

Petr Helekal – starosta, tel. 603 847 093, starosta@dolni-cermna.cz

Ing. Jiří Svoboda - místostarosta, tel. 775 707 929, svoboda@svobodaplan.cz

*na straně jedné jako **objednatel***

2. INOB spol. s r. o.

jednající jednatelem Josefem Adamcem

se sídlem M. R. Štefánika 441, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČO 45538131

DIČ CZ45538131

bankovní spojení Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu 1320200399/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických:

Josef Adamec – jednatel, tel. 777 583 222, adamec@inob.cz

Vedením stavby pověřen:

Josef Adamec – jednatel, tel. 777 583 222, adamec@inob.cz

*na straně druhé jako **zhotovitel***

I.
Předmět Dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 01.02.2019
(dále také jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany v souladu s čl. 3. odst. 3.3. smlouvy o dílo ze dne 01.02.2019 se dohodly na následujících změnách předmětné smlouvy:

(1) Smluvní strany ujednávají změnu čl. 4 „Doba plnění“, odst. 4.1. - prodloužení termínu dokončení II. etapy díla takto:

II. etapa: 15.04.2019 – 20.05.2019

(2) Smluvní strany ujednávají změnu čl. 3 „Cena díla a její splatnost“.

Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla navyšuje

o částku189 393,- Kč bez DPH

Rekapitulace

Smlouva o dílo ze dne 01.02.2019 bez DPH.....623 876,- Kč

Dodatek č. 1 bez DPH.....189 393,- Kč

Cena díla celkem bez DPH 813 269,- Kč

Cena za dílo byla dohodnuta bez DPH.

U předmětu plnění této smlouvy je použit režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, na kterém se smluvní strany dohodly. Pro režim přenesení je DPH v základní sazbě.

II.

(1) Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, které nejsou dotčena ujednáními obsaženými v Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

(2) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Dolní Čermné dne 30.04.2019

Objednatel:

Městys Dolní Čermná
Petr Helekal
starosta

MĚSTYS DOLNÍ ČERMNÁ
DOLNÍ ČERMNÁ 76
561 53
IČO 00278734 DIČ CZ00278734
-4-

Zhotovitel:

INOB spol. s r. o.
Josef Adamec
jednatel společnosti

inoob
spol. s r. o.

M. R. Štefánika 441, 562 01 Ústí nad Orlicí
e-shop 774 681 222