



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.2012/1014/0209
na akci : Zřízení chodníku včetně VO ve Vlčkovících v Podkrkonoší

I

SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL : Obec Vlčkovice v Podkrkonoší

sídlo : Vlčkovice č.p.105
544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší
IČ : 002 78 459
Bankovní spojení : KB Trutnov
Číslo účtu : 8222601
Telefon : 499 392 115
E-mail : ou.vlckovice@quick.cz
Zastoupený : Jindřichem Francem, starostou obce

a

2. ZHOTOVITEL : Chládek a Tintěra , Pardubice a.s.

sídlo : K Vápence 2677, Zelené předměstí
Pardubice 530 02
IČ : 252 53 361
DIČ : CZ25253361
Bankovní spojení : KB Pardubice
Číslo účtu : 19-2372690267/0100
Telefon : 466 791 111
Fax : 466 310 361
E-mail : info@cht-pce.cz
Zastoupený : ing.Martinem Kvirencem, ředitelem divize
silničních staveb pověřeným prokurou

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

Tímto dodatkem se mění jen následující ustanovení základní smlouvy.

1)

III

TERMÍN PLNĚNÍ

Na základě dohody obou smluvních stran se původní smluvní termín dokončení mění, a sice následovně :

dokončení celého díla :

do 15.11. 2012

(uvedený termín dokončení platí za předpokladu příznivých klimatických podmínek odpovídajících příslušným technologickým postupům realizovaných prací)

2)

XIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek č.1 k základní smlouvě o dílo (dále jen dodatek) nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

Právní vztahy smluvních stran, které vyplývají z tohoto dodatku a jež dodatek výslovně neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. a občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

ve Vlčkovících v Podkrkonoší dne: 12.10. 2012 v Pardubicích dne: 12.10. 2012

Za objednatele :



Jindřich Franc
starosta obce

OBEC
VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ
IČO: 00278459
HORNÍ VLČKOVICE 105
44 44 VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ

Za zhotovitele :



Ing. Martin Kvirenc
ředitel divize silničních staveb
pověřený prokurou



**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2877, PSČ 53002