

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na provedení stavebních prací
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Nučice

se sídlem: Kubrova 31, 252 16 Nučice

zastoupená: Mgr. Martinem Hejlem, starostou obce

IČ: 00233668

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,

Č. ú.: 388068369/0800

a

Zhotovitel:

Aquarius, spol. s r. o.

se sídlem: Pražská 224, 273 51 Kyšice

zastoupená: Karlem Skleničkou, jednatelem

IC: 49550616 DIČ: CZ49550616

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a. s.

Č. ú.: 323309694/0600

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2, kterým se smluvní strany dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo ze dne 25. 6. 2018, uzavřené za účelem realizace stavby „Nučice – Tyršova ulice – kanalizace“, a to:

„Cena díla se navyšuje o provedené vícepráce, které vznikly v průběhu stavby, dle skutečného zaměření stavby (změna dle § 222 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách, ve výši Kč 60.342,51 bez DPH.“

V Nučicích dne 20.5.2019

.....
za objednatele

OBEC NUČICE
Kubrova 31
252 16 Nučice



AQUARIUS spol. s r.o.
Inženýrské stavby
273 51 Kyšice, Pražská 224
Tel./fax: 312 528 346

.....
za zhotovitele

Příloha Dodatku č. 2 : Změnový list č. 2