

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

### Provedení stavby „Venkovní sportoviště ZŠ Vrchotovy Janovice“

číslo smlouvy objednatele: .....

číslo smlouvy zhotovitele: 372/18

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

#### Smluvní strany

##### Městys Vrchotovy Janovice

se sídlem: Vrchotovy Janovice 2, 257 53 Vrchotovy Janovice

IČ: 00233005,

DIČ: CZ00233005

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 94-1313121/0710

**zastoupené:** pí. Marcelou Čedíkovou, starostkou městyse

jako objednatel na straně jedné

(dále jen "objednatel")

**a**

##### RE IN s.r.o.

se sídlem: Herlošova 1626/4, 390 01 Tábor

IČ: 48109339 DIČ: CZ48109339

**zápis v obchodním rejstříku:** u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 23741

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu:

**zastoupená:** Bc. Michalem Bielikem, jednatelem společnosti

jako zhotovitel na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“ se dohodli

#### Preambule

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto  
Dodatkem č. 1 vázány**

a na základě článku XVI. Závěrečná ustanovení, odst. 2, smlouvy o dílo uzavřené dne 02.10.2018, **se dohodly  
na následujícím znění Dodatku č. 1** ke smlouvě o dílo vztahující se k plnění veřejné zakázky.

#### I. Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla dohodly na následující změně:

Dosavadní ustanovení článku IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ odstavce 1. se upravuje na toto znění:

„Dílo bude dokončeno a předáno objednateli: **do 31.07.2019**, zhotovitel se zavazuje realizovat 2/3 realizace projektu **do 30.11.2018.**“


## II. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve **čtyřech** stejnopisech s platností originálu, z nichž **tři** obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


### Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou Městysu Vrchotovy Janovice dne 23.04.2019 usnesením č. 81/2019.

Ve Vrchotových Janovicích dne 27.05.2019



Městys Vrchotovy Janovice  
Marcela Čedíková



Bc.