

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 28. 5. 2018 mezi objednatelem: **Obec Předhradí**, se sídlem: kap. Svatoně 80, 539 74 Předhradí, IČ: 00654621, zastoupená starostou obce, panem Ing. Zdeňkem Mikšovským

a

zhotovitelem: **KVIS Pardubice a.s.**, se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice, IČ: 46506934, zastoupená předsedou představenstva, panem Ing. Pavlem Jenišťou

ve věci realizace díla „**Dostavba splaškové kanalizace Předhradí – II. etapa**“.

I. **Smluvní strany** – se nemění.

II. **Předmět plnění** – se nemění.

III. **Změny díla** – se nemění.

IV. **Doba plnění** – se upravuje dle dohody obou smluvních stran. Důvodem změny termínu dokončení stavebních prací je zajištění a projednání dokumentace včetně jejich dokladů k provedení změny stavby před jejím dokončením, což jsou aspekty, které brání řádnému dokončení díla v termínu pro dokončení stavebních prací a které obě smluvní strany nemohly předvídat a ani je nezavinily. Doba plnění se upravuje takto:

Původní znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **od 1. 7. 2018**
- dokončení stavebních prací a protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: **do 31. 5. 2019**

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

Nové znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **od 1. 7. 2018**
- dokončení stavebních prací a protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: **do 31. 10. 2019**

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

čl. IV.2 až IV.4 se nemění.

V. **Cena díla** – se nemění.

VI. **Fakturace a plnění** – se nemění.

VII. **Provádění díla** – se nemění.

VIII. **Dodání díla a přejímka** – se nemění.

IX. **Záruka na dílo** – se nemění.

X. **Smluvní pokuty a úroky z prodlení** – se nemění.

XI. **Odstoupení od smlouvy** – se nemění.

XII. **Závěrečná ustanovení** – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 28. 5. 2018 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Příloha č. 1 – Harmonogram prováděných prací

V Předhradí dne 31. 5. 2019


V Pardubicích dne 31. 5. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

 **OBEC Předhradí**
Kap. Svatoně 80
539 74 Předhradí
tel.: 469 350 406
IČ: 00654621 DIČ: CZ00654621

Ing. Zdeněk Mikšovský
starosta obce

 **KVIS**
tel.: +420 466 822 01
fax: +420 466 322 040
IČ: 49506934
DIČ: CZ46EC 1934
KVIS Pardubice a.s.
Svatoně louka, Rosice 151, 533 53 Pardubice

Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva