

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 29.5.2012 na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Rekonstrukce domu č.p. 503, ul. Tylova v Kutné Hoře“
(dále: „smlouva o dílo“)

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel: **Oblastní charita Kutná Hora**
zastoupena: RNDr. Robert Otruba
Právní forma: 721-Církevní organizace
Se sídlem: Havířská 403, 284 01 Kutná Hora
IČ: 495 43 547 DIČ: CZ 495 43 547
Daňový režim plátce: neplátce DPH
Bankovní spojení: ČS a.s., č.ú.: 441888359/0800
zástupce objednatele ve věcech technických: ing. Soňa Telecká
tel. 732 653 055, e-mail: sona.kh@seznam.cz

II. Zhotovitel: **BIRENTAL CZ s.r.o.**
zastoupen: Jaroslava Charvátová – jednatel
se sídlem: Starý Kolín, Bašta, Bedřicha Smetany 172, 281 23
IČ: 246 56 640 DIČ : CZ 246 56 640
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2064497369/0800
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C složce 163848
zástupce zhotovitele ve věcech technických: Roman Charvát
tel: 777 610 255, e-mail: info@birental.cz

dnešního dne uzavírají podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění pozdějších předpisů (dále jen: „obchodní zákoník“) tento dodatek č.1 smlouvy o dílo uzavřené dne 29.5.2012 na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce domu č.p. 503, ul. Tylova v Kutné Hoře“
(dále: „dodatek č.1 smlouvy“)

I.

Tímto dodatkem č. 1 smlouvy se smluvní strany dohodly vzhledem k legislativní změně výše sazeb daně z přidané hodnoty (dále: „DPH“) účinné od 1.1.2013 z 20% na 21% na doplnění odstavce 3.6. článku 3 smlouvy o dílo v jeho znění takto:

„3.6. K části ceny díla v Kč bez DPH účtované Zhotovitelem Objednateli po 1.1.2013 bude k této účtované ceně díla připočtena DPH ve výši sazby 21 %.“

II.

Tímto dodatkem č.1 smlouvy se smluvní strany dále dohodly vzhledem k odsouhlaseným změnám v harmonogramu projektu ze strany Řídícího orgánu ze dne 29.10.2012 na změně termínu dokončení celého díla dle článku 2.2 smlouvy takto:
původní termín 30.4.2013 ... nový termín 30.6.2013.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě v platnosti.

Součástí Dodatku č.1 této smlouvy je tato příloha:
Upravený Harmonogram prací

V Kolíně dne: 1.1.2013

V Kutné Hoře dne: 1.1.2013

Zhotovitel:

BIRENTAL CZ s.r.o.
28123 Starý Kolín, B. Smetany 172
IČ: 24656640 DIČ: CZ24656640
Tel.: 777 610 255
info@birental.cz

.....
Jaroslava Charvátová

Objednatel:



OBLASTNÍ CHARITA
KUTNÁ HORA
Havlířská 403
284 01 KUTNÁ HORA
IČO: 49543547

.....
RNDr. Robert Otruba