



MĚSTO ČESKÁ SKALICE



třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice

www.ceskaskalice.cz

č.j.: MUCS/4266/2019/MAJ/Kop

DODATEK č. 4

Projektová dokumentace: Infrastruktura Zlích, Česká Skalice

1. Objednatel: město Česká Skalice
sídlo: třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
IČ: 00272591
DIČ: CZ00272591
jednající: Ing. Zuzana Jungwirthová, starostka
telefon: 491 490 011
e-mail: urad@ceskaskalice.cz
technický dozor investora: Ing. Jana Horáková, Cyril Šourek
telefon: 491 490 073, 491 490 071
e-mail: investice@ceskaskalice.cz
majetek@ceskaskalice.cz

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel Zbyněk Linhart
sídlo: Palachova 1742, 547 01 Náchod
IČ: 14544644
DIČ: CZ14544644
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Zbyněk Linhart
telefon: 737 042 174
email: linhart.zb@seznam.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Zbyněk Linhart
telefon: 737 042 174
email: linhart.zb@seznam.cz
dále jen „zhotovitel“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají dnešního dne dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo s názvem „Projektová dokumentace: Infrastruktura Zlích, Česká Skalice“ č. 131/2018 ze dne 11. 4. 2018. Z důvodu nevyřešených smluvních vztahů s dotčenými orgány, které jsou nezbytné k obnovení přerušného



MĚSTO ČESKÁ SKALICE



třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice

www.ceskaskalice.cz



řízení ve věci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dojde k časovému zdržení oproti původnímu plánu předání díla.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 4 k výše uvedené smlouvě o dílo č. 131/2018 ze dne 11. 4. 2018 je posun termínu předání díla objednateli.
2. Článek IV. Odst. 2 výše uvedené smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým v tomto znění:

Zhotovitel se zavazuje předat celé dílo nejpozději do **30. 9. 2019**

III.

1. Ostatní články smlouvy a dodatku č. 3 zůstávají nedotčeny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu s tím, že po třech vyhotoveních obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno na 12. schůzi Rady města Česká Skalice dne 26. 6. 2019 a schváleno usnesením č. RM/12/522/06/2019.
4. Za náležitosti tohoto dodatku odpovídá její zpracovatel Ing. Monika Kopecká, referent veřejných zakázek (odbor investic a správy majetku). Zpracovatel dále odpovídá za to, že znění dodatku předkládané k podpisu plně odpovídá textu schválenému RM vyjma částí, které byly označeny zástupnými znaky.

Bezpečnostní identifikátor: A023230

V České Skalici dne 28. 6. 2019

Ing. Zuzana Jungwirthová

starostka

V Náchodě dne 28. 6. 2019

Zbyněk Linhart

jednatel

MĚSTO
ČESKÁ SKALICE
PSČ 552 03