

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. 01/s/2019

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **HIGHWAY DESIGN, s.r.o.**
sídlo: Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové
IČ: 275 13 351
DIČ: CZ 27513351
bank. spojení: 35-9029000267/0100 u KB, a.s.
telefon: 493 035 311
e-mail: hd@highwaydesign.cz
statutární zástupce: Ing. Jiří Nývlt, jednatel společnosti
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Nývlt
oprávněnost jednat ve věcech technických: Ing. Michal Čepelka
(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **OBEC VŠESTARY**
sídlo: Všestary 35, 503 12 Všestary
IČ: 00269760
DIČ: CZ00269760
bank.spojení: 1080773349/0800 u ČS, a.s.
telefon: 495 458 027
e-mail: urad@vsestary-obec.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Michal Derner, MBA – starosta obce
(dále jen objednatel)

se z důvodů spočívajících na straně objednatele dohodly na změnách v následujících ustanoveních:

III. Čas plnění

Mění se termín dokončení prací takto:

Termín dokončení prací: do 45 dnů od oznámení objednatele o vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům dotčených projektem

- a to podáním žádosti o vydání společného povolení (ÚR+SP), nebo
- v případě samostatného územního a stavebního řízení podáním žádosti o vydání ÚR, s tím, že podání žádosti o vydání SP bude učiněno bezprostředně po vydání ÚR

V. Platební podmínky a fakturace

Mění se odstavec č. 2 takto:

2. Fakturace za dílo bude provedena ve splátkách takto:
- a) za fázi dokumentace pro územní řízení – první splátka 50% po zpracování DUR a druhá splátka 50% po podání žádosti o vydání územního rozhodnutí v termínu dle kap. III.
 - b) za fázi dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provádění stavby po podání společné žádosti pro ÚR a SP v případě společného řízení, nebo po podání žádosti o vydání stavebního povolení v případě samostatného stavebního řízení, vždy po odevzdání jednotlivých částí díla na adrese objednatele


Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změn.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady obce Všešary č. R50/2019 dne 16.7.2019.

Za zhotovitele:

V Hradci Králové, dne 25. 07. 2019

Ing. Jiří Nývt
jednatel HIGHWAY DESIGN, s.r.o.



HIGHWAY DESIGN, s.r.o.
Okružní 948/7
500 03 Hradec Králové 3
IČ 27513351 DIČ CZ27513351
tel. +420 495 408 921
www.highwaydesign.cz hd@highwaydesign.cz

Za objednatele:

Ve Všešarech, dne 25. 07. 2019

Ing. Michal Derner
starosta obce

Obec Všešary
Všešary 35
503 12 Všešary
IČ 002 69 760, DIČ: CZ00269760