

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená dle z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Městys Klenčí pod Čerchovem

se sídlem: Klenčí pod Čerchovem č.p. 118, 345 34 Klenčí pod Čerchovem
IČ: 00253472
zastoupený: Janem Bozděchem, starostou městyse
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 0762067359/0800

1.2 Zhotovitel:

SANI-TOP-CENTRUM s.r.o.

se sídlem: Náměstí Míru 57, 344 01 Domažlice
IČ: 29086582
DIČ: CZ29086582
zastoupena: Pavlem Pivoňkou, jednatelem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5283327339/0800

Text smlouvy se tímto dodatkem mění v článku 3 odst. 3.2 a to tak, že termín plnění bude posunut nezávisle na vůli zhotovitele a na základě požadavku objednatele z důvodu nutnosti využití prostor zařízení, které bude opraveno.

III. Specifikace Díla, doba jeho plnění a místo realizace zakázky

- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínech:
zahájení: předpokládaný termín nejpozději 26. 8. 2019
ukončení: do 18. 10. 2019,
a to včetně úklidu staveniště.

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

- 4.1 Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 výtiscích, z nichž 1 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

Klenčí pod Čerchovem 31.7.2019
za Objednatele:

Klenčí pod Čerchovem 31.7.2019
za Zhotovitele:

Jan Bozděch
starosta městyse

Pavel Pivoňka
jednatel společnosti