



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Malá kompostárna Pavlov

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 043/2014 ze dne 27. 10. 2014

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:	Petr Hawerland
adresa a sídlo:	Bezděkov 26, 589 01 Pavlov
jednající:	Petr Hawerland
telefon:	+420 739 030 606
e-mail:	Qranch@seznam.cz
IČ:	61734586
DIČ:	CZ6007211617
Dále jen: „objednatel“	

a

Zhotovitel:	JOKA Moravský Krumlov s.r.o.
právní forma:	Společnost s ručením omezeným
sídlo a adresa:	Skalice 197, 671 71
jednající:	Jednatel Ing. Ivoš Bazal
telefon:	737 243 184
e-mail:	ivos.bazal@joka-mk.cz
www stránky:	www.joka-mk.cz
IČ:	479 10 721
DIČ:	CZ47910721
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	107-4827470287/0100
Dále jen: „zhotovitel“	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnosti dle této smlouvy a zavazuje se tuto skutečnost objednateli před podpisem smlouvy doložit.

II. Předmět dodatku



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Malá kompostárna Pavlov

1. Změna spočívá v záměně původně dvou menších otvorů vrat do haly za jeden otvor o větší velikosti s dvojitými posuvnými vraty.
2. Popis a zdůvodnění změny: Důvodem byla potřeba vjíždět do haly s traktorem s nakladačem. Vzhledem k výšce traktoru s nakladačem bylo nutno v čelní stěně haly udělat větší otvor a pro lepší manipulaci ho osadit dvěma vraty na kolejničkách, posuvnými do boku. Vrata jsou ocelová posuvná, kdy konstrukce je opláštěná dřevěnými deskami s rozměry 9,6m na délku, 2,4m na šířku a 4,90m na výšku. Po dohodě se stavební firmou byl sepsán dodatek ke smlouvě, kde je stav popsán. Na dvě posuvné brány je použito stejné množství materiálu, jako by bylo použito na dvou menších branách, původně plánovaných na protilehlých stranách haly, takže celková cena stavby zůstává bez změn.

III.

Ostatní ujednání

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Zbývající ustanovení této smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a bez změn.

Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každý z účastníků obdrží po 2 vyhotoveních.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku, že se seznámily a souhlasí s celým jeho textem. Současně prohlašují, že tento dodatek byl sjednán vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Bezděkově, dne: 22. 4. 2015

MVDr. Petr Hawerland
Bezděkov u Třešti 26
589 01
IČ: 61734586
za objednatele
Petr Hawerland
DIČ: CZ47910721

Ve Skalici, dne: 22. 4. 2015

JOKA Moravský Krumlov s.r.o.
Skalice 197, 671 71 Skalice
Tel.: 515 222 655
IČ: 47910721
DIČ: CZ47910721

za zhotovitele
JOKA Moravský Krumlov s.r.o.
Ing. Ivoš Bazal, jednatel společnosti