



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

SMLOUVA O DÍLO Č. 120/2014

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

„Revitalizace vodní nádrže v k. ú. Luboměř“

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

Adresa pro doručování:

Bankovní spojení:

IČ/DIČ:

dále jen objednatel na straně jedné

Obec Luboměř

Luboměř 93, 742 35 Odry

Milada Šmatelková – starostka obce

Luboměř 93, 742 350 Odry

Česká národní banka a.s., 94-4618801/0710

00298158

a

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 513

dále jen zhotovitel, na straně druhé

EKO Agrostav a.s.

Tovačovská 300, 750 02 Přerov

47672200

CZ47672200

Ing. Martinem Komínkem – místopředsedou představenstva

ČSOB Přerov – č.ú. 177170259/0300

I. Předmět plnění

(1) Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo, a to konkrétně realizaci stavby „**Revitalizace vodní nádrže v k. ú. Luboměř**“ dle podmínek a stavebně technických údajů uvedených v projektové dokumentaci zpracované Vodohospodářským atelierem, s.r.o., Růženec 54, Brno, IČ: 27724905, Ing. Vítězslav Hráček.

Realizací stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a nutné, mimo jiné i:

- provedené výkony, které je nutné provést jak k řádnému zhotovení stavby tak k jejímu předání objednateli (zejména úhrada záboru veřejných prostranství, zajištění případného dopravního značení včetně poplatků za něj, úhrada nutných a nezbytných zkoušek v průběhu stavby atd.)
- čištění veřejných komunikací
- úhradu všech spotřebovaných médií, které budou nutné během výstavby
- vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení (2 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG)

Vypracoval: **INVESTA UH, s. r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště**



- dokladová část (atesty, certifikáty, revize, tlakové zkoušky, odtrhové zkoušky a ostatní dle požadavků investora v průběhu provádění díla)
- fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD)
- provedení všech požadovaných zkoušek v místě stavby (např. trhové zkoušky, penetrační zkoušky, hutní zkoušky, tlakové, krychelné zkoušky betonu – odběr bet. směsi přímo na stavbě, atd.) dle ČSN, EN a požadavku objednatele.
- zajištění a zabezpečení všech souvisejících konstrukcí prostor a objektů dotčených stavebními pracemi dodavatele včetně nezbytné ochrany stávajícího vybavení či zařízení po celou dobu výstavby

(2) Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby bez vad a nedodělků, její vyklizení, vyčištění a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů předepsaných stavebním zákonem č. 183/2006 – konkrétně vyhláška č. 503/2006 Sb. § 18 a navazujícími předpisy ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných či v průběhu stavby požadovaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla a písemné proškolení obsluhy objednatele na užívání díla nebo technologických celků včetně předání podrobných manuálů. Veškerá dokladová část musí být v českém jazyce.

(3) Práce, které ve výkazu výměr obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel písemně trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla písemně souhlasí, se nazývají vícepráce. Práce, které v dokumentaci nebo ve výkazu výměr obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, nebo je dodavatel neprovedl v celku či částí, se nazývají méněpráce a dodavatel je povinen tyto méněpráce neúčtovat.

(4) Dojde-li při realizaci díla k výskytu víceprací nutných k dokončení stavby nebo vyplývajících z realizace díla, zpracuje zhotovitel na základě požadavku objednatele přesný výkaz těchto prací vč. výkazu výměr, který předloží objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem provede zhotovitel ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní maximálně do výše cen RTS Brno vztahující se k období realizace. Podkladem pro ocenění těchto víceprací bude zápis ve stavebním deníku nebo požadavek uvedený v zápise z kontrolního dne stavby.

(5) Dojde-li při realizaci díla k rozšíření předmětu plnění na základě písemného požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli dodatek k PD, či zápisem ve stavebním deníku popíše technicky svůj požadavek a přesný výkaz prací (bude-li nutný a charakter požadavku objednatele to bude nezbytně vyžadovat) těchto změn k odsouhlasení objednateli. Po odsouhlasení výkazu výměr objednatelem provede zhotovitel nacenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní maximálně do výše cen RTS Brno vztahující se k období realizace.

(6) Po odsouhlasení víceprací, méněprací, změny, doplňků nebo rozšíření předmětu plnění dle odstavce 4 a 5 uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou změnu ceny díla, případně budou upraveny další části smlouvy dotčené těmito změnami. Vícepráce do výše 10% z celkové ceny díla nebudou mít vliv na prodloužení termínu dokončení díla.



(7) Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené dílo bez vad a nedodělků, které bude plně funkční vč. dokladové části, PD skutečného stavu převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle čl. III. za podmínek dle čl. IV. této smlouvy.

(8) Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace vč. výkazu výměr a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý podrobně seznámil, a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu se smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.

(9) Objednatel se zavazuje, že nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli všechny dokumenty nutné k řádnému provedení díla (tj. zejm. stavební povolení, výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky – v 1 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD).

II. Doba a místo plnění

(1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:

Předpokládané zahájení prací:	13. 10. 2014
Předpokládané ukončení prací:	31. 12. 2014

(2) Místem plnění je: **Luboměř**

III. Cena díla

(1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu určenou způsobem stanoveným v této smlouvě.

(2) Cena díla je stanovena jako pevná a nepřekročitelná obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a je závazná do **31. 12. 2014**.

Cena díla bez DPH	955 476,- Kč
-------------------	--------------

DPH 21%	200 650,- Kč
---------	--------------

Cena celkem vč. DPH 1 156 126,- Kč

(3) Změna (překročení, snížení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.



(4) Nabídkovou cenu je možno dále překročit v případě, že objednatel bude požadovat práce a dodávky nezahrnuté v podkladech pro zpracování nabídky a výkazu výměr.

(5) Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 2.

IV. Platební a fakturační podmínky

(1) Objednatel se dohodl se zhotovitelem na následujícím způsobu financování díla: Úhrada ceny za zhotovení díla bude provedena na základě faktury vystavené po dokončení díla. Přílohou faktury bude položkový soupis provedených prací a dodávek potvrzený zhotovitelem a objednatelem. Splatnost faktury je dohodnuta do **30-ti dnů** ode dne jejich doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. dne po jejím odeslání.

(2) Práce budou uhrazeny na základě soupisů provedených prací až do výše **90%** sjednané ceny díla s tím, že zbývajících 10% smluvní ceny bude uhrazeno po předání a převzetí díla bez podstatných vad a nedodělků.

(3) Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení názvu firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

V. Staveniště

(1) Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektem, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením.

(2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, podepsaný oběma stranami. Předání a převzetí staveniště bude také zaznamenáno ve stavebním deníku.

(3) Zhotovitel na sebe přijímá odpovědnost za prověření staveniště. Zhotovitel je povinen na své náklady vybudovat v souladu s projektem a s platnými právními předpisy, předpisy BOZP, zejm. se stavebním zákonem, zařízení staveniště. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli napájecí bod pro odběr elektrické energie a vody. Úhrada energií bude hrazena na základě spotřeby uvedené na odpočtovém elektroměru a vodoměru instalované zhotovitelem díla na základě přihlášky k odběru u správců sítě.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob.

(5) Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, nepotřebný



materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech včetně prováděcích předpisů v platném znění.

(6) Za materiál uložený na staveništi odpovídá zhotovitel, který je povinen na své náklady odstranit nebo nahradit škody, které uskladněním materiálu byly způsobeny.

(7) Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být předány objednateli nejpozději v den předání staveniště zhotoviteli.

(8) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

(9) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.

VI. Stavební deník, kontrolní dny, zásady kontroly prací

(1) Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, a to ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jeho vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Povinnost vést deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky zapsané v Zápisu o předání a převzetí stavby.

(2) Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provedených prací od projektové dokumentace, údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a zápisy o kontrole a převzetí nosných a izolačních konstrukcí objednatelem před jejich zakrytím.

(3) V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

(4) Denní záznamy se vyhotovují minimálně v jednom originále a ve dvou kopiích, po jednom pro každou smluvní stranu. Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Originály zápisů ve stavebním deníku obdrží po ukončení díla objednatel.

(5) Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto stanovisko zaznamenáno do deníku do 3 pracovních dnů. Pokud tak do tří pracovních dnů neučiní, má se za to, že se zápisem souhlasí. Tato lhůta však neplatí, pokud nebude objednatel písemně vyzván (e-mailem) a telefonicky na tento zápis upozorněn.

(6) Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1 x týdně, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a rozešle elektronickou poštou všem



zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník ze svého.

(7) Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat podrobnou fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci je povinen předat zhotovitel objednateli v digitální formě na CD nosiči při měsíční fakturaci a při předání stavby.

(8) Zhotovitel je povinen v pracovní době umožnit provedení kontroly všem osobám pověřeným písemně objednatelem a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby zejm. stavební deník, doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, seznam dokumentace stavby, její změny a doplňky, přehled a seznam provedených zkoušek.

VII. Podmínky a způsob provádění díla

(1) Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy jmenovat autorizovanou osobu, která bude odborně řídit provádění díla (stavbyvedoucí) na stavbě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (§ 158 a §160). Stavbyvedoucí musí být schopen a oprávněn projednat a rozhodnout veškeré technické problémy, které mohou při provádění díla vzniknout na staveništi.

(2) Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, který dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

(3) Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by zhotovitel na základě svých odborných znalostí měl vědět, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné dle příslušných předpisů.

(4) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS stavby v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo znepřístupněním. Tuto výzvu musí TDS ve stavebním deníku podepsat. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a e-mailem min. 1 den před zakrytím nebo znepřístupněním.

(5) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

VIII. Provedení díla



- (1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením bez vad a nedodělků a předáním objednateli.
- (2) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel může, avšak nemusí dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání nebo neztěžují jeho užívání podstatným způsobem.
- (3) Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo ve smyslu předchozích bodů (1) a (2) převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
- (4) Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném nejméně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí objednateli datum dokončení díla a současně ve stejném termínu vyzve písemně (zápisem do SD a e-mailem) a telefonicky objednatele k převzetí díla.
- (5) O předání - převzetí dokončeného díla, musí být pořízen písemný zápis, který vyhotovuje zhotovitel na základě fyzického předání – převzetí konaného na místě provádění díla za účasti objednatele. Objednatel je povinen se k převzetí díla dostavit a dokončené funkční dílo převzít. Pokud se objednatel k převzetí z vážných důvodů nemůže dostavit, je povinen o tom vyrozumět zhotovitele. Objednatel v zápise výslovně uvede, zda dílo přejímá bez výhrad nebo s výhradami nebo že dílo nepřejímá. V případě výhrad nebo nepřevzetí díla je objednatel povinen uvést do zápisu svoje důvody. V zápise budou uvedeny též vady díla zjištěné při přejímce a způsob a termín jejich odstranění.
- (6) Objednatel převezme dílo pouze v čistém a upraveném stavu, dílo bude způsobilé sloužit jeho účelu.
- (7) V rámci předání díla zhotovitel odzkouší a fyzicky předvede objednateli funkčnost všech instalovaných prvků a zařízení a provede zaškolení osob určených předem objednatel. Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

IX. Vady díla a záruční podmínky

- (1) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tj. že dílo bude po dobu záruky ode dne jeho předání způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

Záruční lhůta na jednotlivé konstrukce stavby:

a) práce HSV a PSV

60 měsíců

- a) Na dodávky strojních, technologických částí, technických komponentů budov a nátěrových hmot zhotovitel poskytne záruky rovnající se zárukám výrobců nebo dodavatelů. Tyto budou dokladovány záručním listem popř. smlouvou o dílo.



Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

(2) Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

(3) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá i za vady vzniklé po předání díla a to v záruční době, odstraňování vad na díle se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

(4) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad předmětu plnění nejpozději do **5 dnů** po písemném uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín dokončení odstranění vad se dohodne písemnou formou.

X. Sankce za porušení podmínek smlouvy

(1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý den prodlení.

(2) V případě prodlení objednatele s placením faktury nebo splátky je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

(3) Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý den i započatý prodlení a každou vadu či nedodělek.

(4) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

(5) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu sjednaném v této smlouvě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každou vadu. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

(6) Zaplacená smluvní pokuta se započítává pro případný další nárok na úhradu škody.

XI. Způsob zajištění řádného plnění



(1) Smluvní strany vzhledem k rozsahu a charakteru předmětu plnění považují za přiměřené zajištění řádného plnění ze strany zhotovitele sjednané sankce za porušení podmínek smlouvy, jak jsou uvedeny v čl. X. této smlouvy.

(2) Zhotovitel při podpisu předloží objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** u pojišťovny **Česká pojišťovna a.s.** na pojistnou částku znějící **na výši min. 1 000 000,- Kč** a **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.

XII. Ukončení platnosti smlouvy

(1) Tato smlouva zaniká:

1. dohodou smluvních stran,
2. splněním účelu, na který byla uzavřena,
3. jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě,
4. zánikem podnikatelského oprávnění zhotovitele.

(2) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy zhotovitelem je možné v případě:

- nesplnění povinnosti objednatele předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení
- nepředání staveniště v dohodnutém termínu.

(3) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy objednatelem je možné v případě, že:

- a) Zhotovitel podstatným způsobem porušuje smlouvu; za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
- prodlení zhotovitele se zahájením prací delší než 10 kalendářních dnů
 - prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů
 - případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením nebo nedodržuje technologické postupy a technické normy a to i přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
 - případy, kdy zhotovitel neposkytne náležitou součinnost technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
 - případy, kdy zhotovitel neumožní kontrolu provádění díla a postupu prací na něm
 - nesplnění podmínky, že zhotovitel nezadá část předmětu plnění a to zemní práce, přípravné a přidružené konstrukce, úprava podloží, komunikace – podkladní vrstvy a ostatní konstrukce subdodavateli

b) Postupem zhotovitele, a to i ve smyslu písm. a), hrozí vznik škody.



- (4) Smlouva zaniká doručením projevu odstoupení druhé straně. Při odstoupení strany nejpozději do 15 dnů vypořádají své závazky takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla
 - zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí“ konečnou fakturu
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“
 - objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě, vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací oběma smluvními stranami a vystavené faktury.
- (5) Pokud nedojde mezi stranami ke shodě dle výše uvedeného postupu, strany budou postupovat ve smyslu čl. XIII., bodu (7) této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

- (1) V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat:

- a) za zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Martin Komínek
- b) za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejících:
Ing. Martin Komínek
- c) za objednatele ve věcech smluvních: Milada Šmatelková, Mgr. Jiří Vlček
- d) za objednatele ve věcech technických: Ing. Petr Kuda

(2) Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy na jiné osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Tato podmínka se vztahuje též na změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.

(3) Pokud se z důvodu vyšší moci stane plnění smlouvy pro některou ze smluvních stran nemožné, je povinna na tuto skutečnost upozornit písemně druhou stranu a to nejpozději do 10 dnů od takového zjištění. V takovém případě si strany nebudou hradit majetkové sankce a náhradu případných škod. Pokud však příslušná smluvní strana oznámení včas neučiní, osvobození od hrazení sankcí a škod se na ni nevztahují. Na případných změnách vůči platné smlouvě se dohodnou smluvní strany uzavřením smluvního dodatku. Pokud strana, která uplatňuje smluvní dodatek z důvodu vyšší moci, neobdrží do 30 dnů od objednatele kladné stanovisko, postupuje podle Občanského zákoníku nebo podáním návrhu na soudní projednání konkrétní nepředvídané situace.

(4) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti



s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.

(5) Při podpisu této smlouvy předá zhotovitel objednateli podepsaný harmonogram časového průběhu stavby statutárním zástupcem a opatřeným razítkem zhotovitele, který bude přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí.

(6) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami nebo jejich právními zástupci.

(7) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem v platném znění.

(8) Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným bude na základě dohody stran soud určený podle sídla objednatele.

(9) Smluvní strany prohlašují, že se přičinily o odstranění všech případných rozporů, které by jinak vznikly při nedokonalosti obsahu smlouvy. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy.

(10) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

V Luboměři dne 7.10.2014

Objednatel:

V.2.
Mgr. Jiří VLČEK - místostarosta obce



.....
Milada Šmatelková
starostka obce

V Přerově dne 7.10..2014

Zhotovitel:

.....
Ing. Martin Komínek
místopředseda představenstva

EKO AGROSTAV a.s.
TOVAČOVSKÁ 300
750 11 PŘEROV
KS v Ostravě oddíl B, vložka 513
IČ 47672200 DIČ CZ47672200

Souhrnný rozpočet

Stavba :

IX.13 Revitalizace nádrže v k.ú. Luboměř

Zhotovitel : EKO Agrostav a.s.

IČO : 47672200

DIČ : CZ47672200

Objednatel : Obec Luboměř

IČO : 00298158

DIČ : CZ00298158

Rekapitulace nákladů podle hlav v 1000 Kč (bez desetinných míst)

Hlava	Náklady na	Náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby			Celkové náklady stavby bez DPH	DPH 15 %	DPH 21 %
		Stavební část	Technologická část	Celkem			
I.	Projektové a průzkumné práce	0	0	0	0	0	0
II.	Provozní soubory celkem	0	0	0	0	0	0
III.	Stavební objekty celkem ZRN	955 476	0	955 476	955 476	0	200 650
IV.	Stroje, zařízení, náklady	0	0	0	0	0	0
V.	Umělecká díla	0	0	0	0	0	0
VI.	Vedlejší náklady celkem VRN	0	0	0	0	0	0
VII.	Ostatní náklady	0	0	0	0	0	0
VIII.	Rezerva	0	0	0	0	0	0
IX.	Jiné investice	0	0	0	0	0	0
X.	Náklady z investičních prostředků	0	0	0	0	0	0
XI.	Náklady z neinvestičních prostředků	0	0	0	0	0	0
	Celkem	955 476	0	955 476	955 476	0	200 650
	Celkem bez DPH			955 476 Kč			
	Celkem včetně DPH			1 156 126 Kč			

Za zhotovitele

EKO AGROSTAV a.s.

TOVAČOVSKÁ 300
750 11 PŘEROV
KS v Ostravě oddíl B, vložka 513
IČ 47672200 DIČ CZ47672200

Za objednatele

Mgr. Jiří Vlček
místostarosta obce

OBEC LUBOMĚŘ

IČO: 00298158

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	9/2013	Revitalizace nádrže v k.ú. Luboměř	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Revitalizace vodní nádrže		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
9/2013	Revitalizace nádrže v k.ú. Luboměř		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	EKO Agrostav a.s.		Zakázkové číslo	IX.13
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	810 034	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	19 175	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	829 209	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	829 209	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	829 209	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : Mgr. Jiri VÍČEK místostarosta obce
Datum :		Datum :	Datum : 7.10.2014
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		EKO AGROSTAV a.s. TOVAČOVA 300 750 11 PŘEDOV KS v Ostravě oddíl B, Vodka 513 IČ 47672200 DIČ CZ47672200	OBEC LUBOMĚŘ IČO: 00298158
Základ pro DPH	21,0 %		829 209 Kč
DPH	21,0 %		174 134 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 003 343 Kč

Poznámka :

Stavba : 9/2013 Revitalizace nádrže v k.ú. Luboměř
 Objekt : 01 Revitalizace vodní nádrže

Rozpočet : 9/2013
 Revitalizace nádrže v k.ú. Luboměř

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	359 007	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	222	0	0	0	0
27 Základy	1 505	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	70 198	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	142 094	0	0	0	0
81 Potrubí z trub betonových	4 280	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	13 921	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	10 484	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	3 539	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	8 100	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	25 674	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	47 222	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	2 031	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	17 144	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	123 788	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	810 034	19 175	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	829 209	0
Oborová přírážka	0	0,0	829 209	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	829 209	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	829 209	0
Zařízení staveniště	0	0,0	829 209	0
Provoz investora	0	0,0	829 209	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	829 209	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	829 209	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	9/2013 Revitalizace nádrže v k.ú. Luboměř	Rozpočet: 9/2013
Objekt :	01 Revitalizace vodní nádrže	Revitalizace nádrže v k.ú. Luboměř

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1 754,00	60,00	105 240,00
2	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	1 440,00	75,00	108 000,00
3	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 1000 l	den	60,00	400,00	24 000,00
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	232,50	138,00	32 085,00
5	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 232,5*0,3	m3	69,75	20,00	1 395,00
6	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	22,00	252,00	5 544,00
7	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 22*0,3	m3	6,60	20,00	132,00
8	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	22,10	252,00	5 569,20
9	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 22,1*0,3	m3	6,63	20,00	132,60
10	151201201R00	Pažení stěn výkopu - zátažné - hloubky do 4 m	m2	49,00	142,00	6 958,00
11	151201211R00	Odstranění pažení stěn - zátažné - hl. do 4 m	m2	49,00	29,00	1 421,00
12	151201301R00	Rozepření stěn pažení - zátažné - hl. do 4 m	m3	44,10	86,00	3 792,60
13	151201311R00	Odstranění rozepření stěn - zátažné - hl. do 4 m	m3	44,10	29,00	1 278,90
14	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	44,10	50,00	2 205,00
15	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	713,00	18,00	12 834,00
16	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	1 345,00	36,00	48 420,00
	Celkem za	1 Zemní práce				359 007,30
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
17	235681111R00	Těsnění hrad.stěn ze zhutněné sypaniny,dodání jílu	m3	0,26	852,00	221,52
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				221,52
Díl: 27		Základy				
18	273316121R00	Základ.desky z betonu prostého vodo. V4 T0 B 20	m3	0,33	3 550,00	1 171,50
19	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 150/150	t	0,01	33 370,00	333,70
	Celkem za	27 Základy				1 505,20
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
20	329311114R00	Konstrukce ostatní z bet. prostého V8 T100 C 25/30	m3	1,85	4 260,00	7 881,00
21	329321114R00	Konstrukce ostatní z bet.železového V8 T100 C25/30	m3	5,62	4 260,00	23 941,20
22	329351010R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných 33,8+5,8	m2	39,60	600,00	23 760,00
23	329352010R00	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných 33,8+5,8	m2	39,60	150,00	5 940,00
24	329366111R00	Výztuž ost. ŽB konstr. ocel 10 505, do 12 mm	t	0,03	33 370,00	1 001,10
25	329368211R00	Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí	t	0,23	33 370,00	7 675,10
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				70 198,40
Díl: 46		Zpevněné plochy				
26	462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg bariéra:73,8	m3	73,80	1 800,00	132 840,00
27	462512169R00	Příplatek za urovnání líce záhozu,kameny do 200 kg	m2	66,10	140,00	9 254,00
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				142 094,00
Díl: 81		Potrubí z trub betonových				
28	810361111R00	Přeseknutí betonové trouby DN do 250 mm	kus	1,00	710,00	710,00
29	812312121R00	Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 150	m	9,50	60,00	570,00
30	59223103	Trouba betonová hrdlová TBH-Q 15/100 DN 150/1000	kus	10,00	300,00	3 000,00
	Celkem za	81 Potrubí z trub betonových				4 280,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
31	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20	m3	2,70	3 450,00	9 315,00
32	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	9,40	490,00	4 606,00

Položkový rozpočet

Stavba :	9/2013 Revitalizace nádrže v k.ú. Luboměř	Rozpočet: 9/2013
Objekt :	01 Revitalizace vodní nádrže	Revitalizace nádrže v k.ú. Luboměř

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				13 921,00
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
33	934956125R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 6 cm (1,1*0,2)*18	m2	3,96	1 900,00	7 524,00
				3,96		
34	55243777.A	Stupačka oc. s PE povlakem DIN v19555	kus	8,00	370,00	2 960,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				10 484,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
35	953943121R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus stupačka:8	kus	8,00	43,00	344,00
				8,00		
36	953943123R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus	kus	1,00	639,00	639,00
37	953943124R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus	kus	2,00	1 278,00	2 556,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 539,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
38	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB potrubí+šachta:1,8	m3	1,80	4 500,00	8 100,00
				1,80		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				8 100,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				
39	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	180,80	142,00	25 673,60
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				25 673,60
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
40	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	188,89	250,00	47 221,83
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				47 221,83
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
41	762591100RT3	Zakrytí kanálů fošnami tl. do 6 cm včetně dodávky řeziva, fošny tl. 50 mm	m2	1,43	1 420,00	2 030,60
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				2 030,60
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
42	767-001	Žárové pozinkování	kg	109,90	36,00	3 956,40
43	55399992	Ocelové výrobky do 10 kg zámek:6,6	kg	6,60	120,00	792,00
				6,60		
44	55399993	Ocelové výrobky nad 10 kg rám podlahy:17,9 rám dluží:63,6 česle:21,8	kg	103,30	120,00	12 396,00
				17,90		
				63,60		
				21,80		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				17 144,40
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
45	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	253,15	160,00	40 503,39
46	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	253,15	30,00	7 594,39
47	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	253,15	15,00	3 797,19
48	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	253,15	284,00	71 893,52
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				123 788,49

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	9/2013	Revitalizace nádrže v k.ú. Luboměř	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Terénní úpravy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
9/2013	Revitalizace nádrže v k.ú. Luboměř		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	EKO Agrostav a.s.		Zakázkové číslo	IX.13
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	126 267	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	126 267	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	126 267	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	126 267	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : Mgr. Jiří Vlček místostarosta obce
Datum :		Datum :	Datum : 7.10.2014
Podpis :		Podpis : 	Podpis : 
		EKO AGROSTAV a.s. TOVAČOVSKÁ 800 750 11 PŘEROV KS v Ostravě oddíl B, vložka 518 IČ 47672900 DIČ CZ47672900	OBEC LUBOMĚŘ IČO: 00298158
Základ pro DPH	21,0 %		126 267 Kč
DPH	21,0 %		26 516 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			152 783 Kč

Poznámka :

Stavba :	9/2013 Revitalizace nádrže v k.ú. Luboměř	Rozpočet : 9/2013
Objekt :	02 Terénní úpravy	Revitalizace nádrže v k.ú. Luboměř

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	85 986	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	36 761	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	3 520	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	126 267	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	126 267	0
Oborová přírážka	0	0,0	126 267	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	126 267	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	126 267	0
Zařízení staveniště	0	0,0	126 267	0
Provoz investora	0	0,0	126 267	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	126 267	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	126 267	0
CELKEM VRN				0


Položkový rozpočet

Stavba :	9/2013 Revitalizace nádrže v k.ú. Luboměř	Rozpočet: 9/2013
Objekt :	02 Terénní úpravy	Revitalizace nádrže v k.ú. Luboměř

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	10,00	180,00	1 800,00
2	112111111R00	Spálení větví všech druhů stromů	kus	10,00	36,00	360,00
3	112201112R00	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5	kus	10,00	460,00	4 600,00
4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	149,10	60,00	8 946,00
5	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 95% PS	m3	232,50	120,00	27 900,00
6	181201101R00	Úprava pláň v násypech v hor. 1-4, bez zhuťnění	m2	32,50	8,00	260,00
7	181301112R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, nad 500m2	m2	32,50	75,00	2 437,50
8	182201101R00	Svahování násypů	m2	357,50	36,00	12 870,00
9	182301122R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	357,50	75,00	26 812,50
Celkem za 1 Zemní práce						85 986,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
10	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	32,50	9,00	292,50
11	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	357,50	10,00	3 575,00
12	183104623R00	Kopání jamek D 60 cm, hl. 60 cm, zabuř. zemina 3	kus	77,00	71,00	5 467,00
13	184102114R00	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině	kus	77,00	36,00	2 772,00
14	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	kus	77,00	43,00	3 311,00
15	184901112R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m	kus	77,00	57,00	4 389,00
16	185804311R00	Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	5,00	200,00	1 000,00
17	18-001	dub zimní	kus	2,00	500,00	1 000,00
18	18-002	krušina olšová	kus	2,00	50,00	100,00
19	18-003	růže šípková	kus	10,00	50,00	500,00
20	00572460	Směs travní technická (32,5+357,5)*0,035	kg	13,65	130,00	1 774,50
21	02651279	Habr - Carpinus betulus 50-70 cm	kus	4,00	500,00	2 000,00
22	02656013	Hloh - Crataegus oxyacantha 40-60 cm	kus	27,00	50,00	1 350,00
23	02656021	Kalina tušalaj - Viburnum lantana 40-60 cm	kus	20,00	50,00	1 000,00
24	02656034	Javor mléčný-Acer platanoides, vysokokmen OK10-12cm	kus	2,00	500,00	1 000,00
25	05121150	Rízky stromů a keřů - vrba	1M	10,00	30,00	300,00
26	05217210	Tyč jehličnatá jakost 4 tř. 1 6-7 cm odkorněná	kus	77,00	90,00	6 930,00
Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu						36 761,00
Díl: 46		Zpevněné plochy				
27	462511161R00	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer zimoviště:1,8	m3	1,80	1 800,00	3 240,00
28	462511169R00	Příplatek za urovnání líc záhozu,kameny do 80 kg	m2	2,00	140,00	280,00
Celkem za 46 Zpevněné plochy						3 520,00

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ: Revitalizace vodní nádrže v k. ú. Luboměř		2014												31.12.2014	
		Říjen						Listopad						Prosinec	
		40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1
1 Převzetí staveniště															
2 Přípravné práce															
3 Zemní práce															
4 Založení															
5 Svislé a kompletní konstrukce															
6 Zavezení plochy															
7 Poruší z trub betonových															
8 Ostatní konstrukce na trubicím vedení															
9 Dokončovací práce inženýrských staveb															
10 Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách															
11 Bourání konstrukcí															
12 Prorážení otvorů															
13 Konstrukce tesafiké															
14 Konstrukce zámečnické															
15 Zahradnické práce															
16 Dokončovací práce															
17 Přidání střeby															

V Přerově dne 7.10.2014


Ing. Martin Komínek
místopředseda představenstva

EKO AGROSTAV a.s.
TOVAČOVSKÁ 300
750 11 PŘEROV
KS v Ostravě oddíl B, vložka 513
IČ 47672200 DIČ CZ47672200



Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464 (dále "pojišťovna")

Pojistka

Potvrzujeme, že pojistník EKO Agrostav a.s., se sídlem Přerov, Tovačovská 300, PSC 750 02, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 513, IČ: 476 72 200, má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 706-58546-12.

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPP-MO-P-01/2014.

1. Základní rozsah:

Pojistná nebezpečí	Limit pojistného plnění (v Kč)	Spoluúčast (v Kč)	Územní rozsah
Základní rozsah	20.000.000,-	10.000,-	Česká republika

2. Sjednané doložky:

Přehled doložek – pojistná nebezpečí	Sublimit pojistného plnění (v Kč)	Spoluúčast (v Kč)	Územní rozsah
Doložka 70 – finanční škody	3.000.000,-	10.000,-	Česká republika
Doložka 71 – vibrace, sesedání půdy, atd.	1.000.000,-	10.000,-	Česká republika
Doložka 723 – věci užívané, převzaté	500.000,-	5.000,-	Česká republika
Doložka 111 – regresní náhrady	1.000.000,-	5.000,-	Česká republika
Doložka V76a) – nepravá retroaktivita	20.000.000,-	10.000,-	Česká republika
V 103 - Připojištění výluky na majetkovou propojenost	3.000.000,-	10.000,-	Česká republika

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 16.2.2014 00,00 hodin do 15.2..2015 24,00 hodin.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 16.2.2014 00,00 hodin.

V Ostravě dne 15.2.2014

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.

centrála

462

Podpis a razítko zástupce pojišťovny