

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **Obec Jenišovice**
Sídlo: Jenišovice 67, 468 33 Jenišovice
IČ: 00262366
Jednající: Bohumil Bradáč – starosta obce
Telefon: + 420 483 393 160
E-mail: ou@jenisovice.cz

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)
a

společnost: PRIMA KÁMEN PLUS s.r.o.
sídlo: Náměstí T.G.Masaryka 142, 294 04 Dolní Bousov
IČO: 2840810526
DIČ: CZ28481526
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou oddíl C, vložka 144761
číslo účtu: 43-3564110217
bankovní spojení: 0100
jednající prostřednictvím: Bc. Jaroslav Richtř
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v rámci realizace díla: „**Chodník Jenišovice – Mariánka, I.etapa**“ (dále jen zakázka),

tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.3.2019

(dále jen dodatek)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínu realizace „zakázky“.
2. Stávající dešťová kanalizace měla být podle projektu zachována, ale po odkrytí bylo zjištěno, že je v nevyhovujícím stavu a musí být vyměněna, z tohoto důvodu se obě strany dohodly na změně termínu dokončení stavebních prací, čímž se upravuje čl. VI, odst. 1 takto:

Datum dokončení realizace: 31.10.2019

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem podpisu smlouvy o poskytnutí dotace na dotčený projekt mezi objednatelem a poskytovatelem dotace, pokud se smluvní strany na datu účinnosti nedohodnou jinak.

V Jenišovicích dne 29.8.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

PRIMA KÁMEN PLUS s.r.o.
Náměstí T. G. Masaryka 142
DOLNÍ BOUSOV 284 04
IČO: 284 81 526, DIČ: CZ28481526
tel.: 721 004 444, 774 881 589

