

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy v evidenci objednatele:

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 182004

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel

obec Prasek

Sídlo

Prasek 229, 504 01 Nový Bydžov

Zastoupený

JUDr. Jan Urbanec, starostou obce

IČ

00269344

DIČ

CZ00269344

Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu

1080771319/0800

(dále: „objednatel“)

Zhotovitel

REDOMO a.s.

Sídlo

Vážní 1064, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený

Ing. Jiřím Klimentem, předsedou představenstva

IČ

259 37 499

DIČ

CZ25937499

Bankovní spojení

Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu

27-2037470267/0100

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, složce 2062

(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Stavební úpravy ZŠ Prasek“

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 13.09.2018 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy ZŠ Prasek“.

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo.

1. Na úpravě ceny za stavební dílo.

Popis, specifikaci a zdůvodnění změn včetně úpravy ceny obsahuje změnový list č. 3:

Změnový list č. 3

265 408,00 Kč

Zvýšení ceny za stavební dílo činí celkem:

Cena bez DPH	265 408,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	55 735,70 Kč
cena celkem včetně DPH	321 143,70 Kč

Článek 3. Cena za dílo odstavec 3.1 smlouvy o dílo nově zní:

Cena za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky uchazeče ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH	17 160 466,00 Kč
Celkem DPH	3 603 697,90 Kč
Cena díla včetně DPH	20 764 163,90 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví max. po dobu 2 let ode dne uzavření této smlouvy.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazů výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednatel v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je nedílnou Přílohou č. 1 této smlouvy


III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13.09.2018 beze změn.
2. Tento dodatek č. 4 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 3
Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Zastupitelstvem obce Prasek dne 29.8.2019, usnesení č. 12/3.

Objednatel: Obec Prasek

V Praseku dne 29.8.2019



.....
za objednatele
JUDr. Jan Urbanec
starosta obce

OBEC PRASEK
504 01 NOVÝ BYDŽOV
IČO 25 23 44, Tel. 495 428 616

Zhotovitel: REDOMO a.s.

V Hradci Králové dne 30.8.2019

.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Kliment
předseda představenstva

Redomo a. s.
stavební společnost
Vážní ulice 1064, 500 03 Hradec Králové
Tel./fax: 495 518 481 3

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Nástavba ZŠ v obci Prasek
Změnový list 3

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

REDOMO a.s.

259 37 499

CZ 259 37 499

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

31. 7. 2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	102 415,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	183 173,90	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	-743,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-23 031,10	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	3 593,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		265 407,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Redomo a.s.
stavební společnost
Vážní ulice 1064, 500 03 Hradec Králové
Tel./fax: 495 518 481 3

D Celkem bez DPH

265 408,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	265 408,00	55 735,70

Cena s DPH

321 143,70

E Přípočty a odpochty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Nástavba ZŠ v obci Prasek - ZL 3

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Datum: 31. 7. 2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
S182004-Z3(NA18019)	Změnový list 3 - Nástavba základní školy v obci Prasek	265 408,00	0,00	55 735,70	321 143,70
Z3A	Stavební část, TZB - změny	104 693,00	0,00	21 985,60	126 678,60
Z3B	Zpevněné plochy - změna	160 715,00	0,00	33 750,20	194 465,20
Celkem		265 408,00	0,00	55 735,70	321 143,70

Redomo a.s.
stavební společnost
Vážní ulice 1064, 500 03 Hradec Králové
Tel./fax: 495 518 481 3

ROZPOČET

Stavba: Nástavba ZŠ v obci Prasek

Z3A

Objekt: Změnový list 3 - Nástavba základní školy v obci Prasek

Část:

Stavební část, TZB - změny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Datum: 31. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

HSV

72 758,80

1

Zemní práce

12 807,80

1	132202202a	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	1,770	860,00	1 522,20
2	132202209a	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,770	171,00	302,70
3	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	4,440	756,00	3 356,60
4	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	4,440	206,00	914,60
5	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,770	74,00	131,00
6	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,810	196,00	1 922,80
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,810	16,00	157,00
8	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	18,462	300,00	5 538,60
9	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítí	m3	1,035	402,00	416,10
10	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	18,000	15,00	270,00
11	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	36,000	47,00	1 692,00
12	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	-130,000	23,00	-2 990,00
13	005724100	osivo směs travní parková	kg	-3,250	131,00	-425,80

3

Svislé a kompletní konstrukce

-7 155,80

14	346272115	Přízdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárnic o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky přízdívky 150 mm	m2	-8,956	799,00	-7 155,80
----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

4

Vodorovné konstrukce

1 360,60

15	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,380	864,00	328,30
16	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	1,915	314,00	601,30
17	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	431,00	431,00

5

Komunikace pozemní

1 872,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
18	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	18,000	104,00	1 872,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 069,30

19	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	4,940	150,00	741,00
20	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	9,360	44,00	411,80
21	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	9,200	37,00	340,40
22	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	9,660	19,00	183,50
23	622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	9,360	529,00	4 951,40
24	28375933	deska EPS 70 fasádní $\rho=0,039$ tl 50mm	m2	10,296	63,00	648,60
25	622531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	9,360	256,00	2 396,20
26	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	3,636	32,00	116,40
27	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	52,000	15,00	780,00
28	R-69905	Požadavek na vysazení 3 barevných vzorků silikonové omítky od každé barvy dle barevného řešení	kus	-5,000	500,00	-2 500,00

8 Trubní vedení

16 463,00

29	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110	m	3,000	68,00	204,00
30	28615062	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 75x1000 mm	m	3,000	79,00	237,00
31	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 100	kus	5,000	174,00	870,00
32	28611874	koleno kanalizační s hrdlem PP 110x45° SN10	kus	2,000	110,00	220,00
33	28611878	koleno kanalizační s hrdlem PP 110x87° SN10	kus	1,000	152,00	152,00
34	28615680	koleno kanalizační PP úhel 30° DN 75 pro vysoké teploty	kus	2,000	34,00	68,00
35	877260320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 100	kus	1,000	300,00	300,00
36	28611908	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 110/110/45°	kus	1,000	225,00	225,00
37	877260330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 100	kus	1,000	174,00	174,00
38	28615637	redukce kanalizační nesouosá PP dlouhá DN 110/75 pro vysoké teploty	kus	1,000	39,00	39,00
39	894215111	Šachtice domovní kanalizační (revizní) se stěnami z betonu se základovou deskou (dnem) z betonu, s vyspravením s nerovnostmi, obetonováním potrubí ve stěnách a nade dnem, s cementovým potěrem ve spádu k čistící vložce, s dodáním a osazením poklopu vel. 500x500 mm obestavěného prostoru do 1,30 m3	m3	0,027	10 200,00	275,40
40	894812112	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 pravý nebo levý přítok	kus	1,000	1 330,00	1 330,00
41	894812131	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm	kus	1,000	663,00	663,00
42	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	53,00	53,00
43	894812160	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) čtvercový do teleskopické trubky (B125)	kus	1,000	1 430,00	1 430,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
44	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z dílců	kus	1,000	1 290,00	1 290,00
45	56241469	vpusť zátěž A15-D 400kN	kus	1,000	5 570,00	5 570,00
46	899202112	Osazení mříží litinových včetně rámu	kus	2,000	1 030,00	2 060,00
47	899620121	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	0,130	2 700,00	351,00
48	899640112	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových	m2	1,200	793,00	951,60

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 026,00

49	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm	m	36,000	185,00	6 660,00
50	59227030	žlab betonový průběžný do dlažby 1000x300x100mm	m	36,000	695,00	25 020,00
51	961031411	Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu cementovou	m3	0,250	910,00	227,50
52	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm	m	32,000	52,00	1 664,00
53	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,818	250,00	454,50

997 Přesun sutě 4 601,00

54	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,752	200,00	150,40
55	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,016	10,00	60,20
56	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,752	200,00	150,40
57	997221561	Vodorovná doprava sutí z komunikací z kusových materiálů do 1 km	t	8,000	200,00	1 600,00
58	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z komunikací z kusových materiálů	t	64,000	10,00	640,00
59	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	8,000	250,00	2 000,00

998 Přesun hmot 714,90

60	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	8,936	80,00	714,90
----	-----------	---	---	-------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 52 888,50

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 13 706,00

61	721171905	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110	kus	1,000	556,00	556,00
62	721173401	Potrubí z plastových trub PVC [KG Systém] SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	2,500	321,00	802,50
63	721173402	Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125	m	9,000	378,00	3 402,00
64	721174042	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PP) připojovací DN 40	m	10,000	366,00	3 660,00
65	721174043	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PP) připojovací DN 50	m	11,000	398,00	4 378,00
66	721211401	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	1,000	971,00	971,00
67	721211611	Podlahové vpusti dvorní vtoky (vpusti) se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 mříž litina 226x226	kus	1,000	3 010,00	3 010,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
68	721226521	Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	751,00	751,00
69	721242105	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110	kus	1,000	632,00	632,00
70	721274103	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110	kus	1,000	1 270,00	1 270,00
71	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	32,500	17,00	552,50
72	K.VN. R 3	D+M požárního dotěsnění pro kanalizaci vnitřní	kpl	-1,000	6 300,00	-6 300,00
73	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,041	511,00	21,00

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 711,40

74	722130901	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných zázátkování vývodu	kus	10,000	27,00	270,00
75	722232502	Armatury se dvěma závitů potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 3/4	kus	1,000	8 590,00	8 590,00
76	V.V. R 2	D+M požárního dotěsnění pro vodovod vnitřní	kpl	-1,000	3 150,00	-3 150,00
77	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,003	462,00	1,40

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

3 186,10

78	723214114	Armatury přírubové plynové filtry těleso uhlíková ocel PN 25 do 70°C (C 26 601 525) DN 25	soub or	1,000	3 180,00	3 180,00
79	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,007	452,00	3,20
80	998723192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,007	410,00	2,90

725 Zdravotechnika - zařízení předměty

-38 532,40

81	725121511	Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál odsávací, přívod vody vnitřní vodorovný	soub or	2,000	4 580,00	9 160,00
82	725121521	Pisoárové záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem	soub or	-2,000	7 844,00	-15 688,00
83	725211602	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupů nebo krytu na sifon 550 mm	soub or	3,000	956,00	2 868,00
84	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soub or	1,000	861,00	861,00
85	725811301	Ventily nástěnné samouzavírací s omezenou dobou výtoku tlačné G 1/2 (6 l/min)	kus	6,000	2 660,00	15 960,00
86	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2	soub or	4,000	78,00	312,00
87	551 R 01	<i>materiály ostatní: ventil rohový mosazný T 66A 1/2"</i>	kus	4,000	99,00	396,00
88	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soub or	19,000	1 780,00	33 820,00
89	725822641	Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové přívodem jedné vody	soub or	-6,000	5 292,00	-31 752,00
90	725822651	Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové směšovací teplota vody na baterii	soub or	-10,000	5 450,00	-54 500,00
91	998725102	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,053	578,00	30,60

727 Zdravotechnika - požární ochrana

-3 150,00

92	727001	Protipožární ochrana vodovodního a odpadního potrubí - protipožární ucpávky a manžety	soub	-1,000	3 150,00	-3 150,00
----	--------	---	------	--------	----------	-----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
731		Ústřední vytápění - kotelny	-2 100,00			
93	10000	Demontáž původního stacionárního plynového kotle	ks	-1,000	2 100,00	-2 100,00
732		Ústřední vytápění - strojovny	25 530,00			
94	732331611	Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 8 l	soubor	1,000	1 780,00	1 780,00
95	732331771	Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou	soubor	1,000	474,00	474,00
96	732331777	Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
97	732421201	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 15 / do 0,9 m / 0,35 m3/h	soubor	1,000	6 240,00	6 240,00
98	732421401	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,0 m3/h	soubor	2,000	7 930,00	15 860,00
99	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,016	1 365,00	21,80
100	998732193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,016	263,00	4,20
734		Ústřední vytápění - armatury	5 475,00			
101	734209124	Montáž závitových armatur se 3 závitů G 3/4 (DN 20)	kus	1,000	121,00	121,00
102	IVR.521500	Termostatický směšovací ventil pro TV - 3/4" M; Kv 2,6; + 30° C až + 65° C	kus	1,000	3 526,00	3 526,00
103	734261235	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1	kus	3,000	121,00	363,00
104	734295022	Směšovací armatury závitové trojcestné se servomotorem DN 25	kus	1,000	4 577,00	4 577,00
105	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus	-8,000	389,00	-3 112,00
763		Konstrukce suché výstavby	32 492,60			
108	713521121	Montáž tepelné izolace protipožární obkladem deskami (desky ve specifikaci) průvlaků, vazníků nebo nosníků včetně plechových pozinkovaných nárožníků jednovrstvá	m2	4,944	819,00	4 049,10
109	59081001	deska požárně ochranná tl 20 mm	m2	5,191	1 230,00	6 384,90
110	763131622	Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 15 mm	m2	14,527	100,00	1 452,70
111	59030029	deska SDK protipožární DF tl 15mm	m2	15,253	111,00	1 693,10
112	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	21,878	126,00	2 756,60
113	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	14,527	13,00	188,90
114	763131763	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovnoměrný průhyb nosného stropu přes 20 mm	m2	14,527	213,00	3 094,30
115	763132811	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek desek, opláštění jednoduché	m2	14,527	23,00	334,10
116	763171211	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních klapek pro podhledy, velikost do 0,10 m2	kus	2,000	371,00	742,00
117	59030130	klapka revizní protipožární pro podhledy tl 12,5mm 300x300mm	kus	2,000	2 080,00	4 160,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
118	763171213	Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních klapek pro podhledy, velikost přes 0,25 do 0,50 m2	kus	1,000	576,00	576,00
119	59030155	klapka revizní protipožární pro podhledy tl 12,5mm 600x600mm	kus	1,000	3 860,00	3 860,00
120	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	3,149	205,00	645,50
121	590360540	panel akustický 600x600mm	m2	3,306	415,00	1 372,00
122	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,322	3 675,00	1 183,40

764 Konstrukce klempířské -455,50

123	764216641	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 160 mm	m	1,500	315,00	472,50
124	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 310 mm	m	2,000	342,00	684,00
125	764 R-04	Oplechování nad hlavním vchodem z pozinkovaného plechu, poplastovaného tl. 0,8 mm, rozvinutá šířka 300 mm	m	-3,560	399,00	-1 420,40
126	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,073	2 625,00	-191,60

766 Konstrukce truhlářské 21 864,00

127	766660411-x	Montáž a dodávka vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku plastových do zdiva - nabídka subdodavatele	kus	1,000	19 856,00	19 856,00
128	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	1,000	166,00	166,00
129	54914110	kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr	kus	1,000	1 780,00	1 780,00
130	766661863	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	1,000	62,00	62,00

767 Konstrukce zámečnické 42 567,00

131	767640114	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	1,000	4 560,00	4 560,00
132	767-D1n	Hliníkové vstupní dveře jednokřídlé, prosklené , rozměr 1195x2900 mm (včetně rámu)	kus	1,000	87 328,00	87 328,00
133	767640224	Montáž dveří vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	-1,000	5 250,00	-5 250,00
134	767-D1	Hliníkové vstupní dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem, prosklené , rozměr 1195x2900 mm (včetně rámu)	kus	-1,000	94 500,00	-94 500,00
135	767691822	Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2	kus	1,000	29,00	29,00
136	767-Z101	D+M - přístřešky k garáži a kotelně - atypická zakázková výroba - varianta 2	soubor	1,000	50 400,00	50 400,00

781 Dokončovací práce - obklady -33 272,40

137	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-38,286	462,00	-17 688,10
138	597611350	dlaždice keramické 30 x 30 x 8 cm	m2	-40,197	250,00	-10 049,30
139	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	-8,000	90,00	-720,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
140	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	-12,000	90,00	-1 080,00
141	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-2,490	1 500,00	-3 735,00

783 Dokončovací práce - nátěry 1 428,90

142	783215400a	Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí olejové dvojnásobné a 1x email s tmelením	m2	7,500	252,00	1 890,00
143	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	6,355	59,00	374,90
144	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	6,355	4,30	27,30
145	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,355	98,00	622,80
146	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,355	101,00	641,90
147	783425512	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva s dlouhou životností lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m	-28,000	76,00	-2 128,00

784 Dokončovací práce - malby a tapety -21 562,20

148	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	-46,189	6,30	-291,00
149	784181113	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech - stropy	m2	-621,370	6,30	-3 914,60
150	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-46,192	26,00	-1 201,00
151	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných - stropy	m2	-621,370	26,00	-16 155,60

M Práce a dodávky M -20 954,00

21-M Elektromontáže -21 739,00

152	741372061	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu do 0,09 m2	kus	9,000	262,00	2 358,00
153	741374841	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti v bytových nebo společenských místnostech se standardní patič (E27, T5, GU10) přisazených, ploše do 0,09 m2	kus	9,000	50,00	450,00
154	63	"SH" LED svítidlo přisazené s pohyblivým čidlem, 15W, včetně recykl. poplatku	ks	2,000	1 271,00	2 542,00
155	742320012	Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických včetně trasy dveří a přechodové krabice	kus	1,000	2 090,00	2 090,00
156	38229006	zámek elektrický s aretací	kus	1,000	401,00	401,00
157	101	Ruční zásyp rýh, včetně zhutnění, šíře 350mm, hl. 700mm,, v zemině třídy 3	m	-510,000	58,00	-29 580,00

24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 785,00

158	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	5,000	120,00	600,00
159	751322811	Demontáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 200 mm	kus	5,000	37,00	185,00

Celkem 104 693,30

ROZPOČET

Stavba: Nástavba ZŠ v obci Prasek

Z3B

Objekt: Změnový list 3 - Nástavba základní školy v obci Prasek

Část:

Zpevněné plochy - změna

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Datum: 31. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

160 714,50

1

Zemní práce

59 807,90

1	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	-55,000	69,00	-3 795,00
2	113106192	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými cementovou maltou	m2	17,280	268,00	4 631,00
3	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	20,250	201,00	4 070,30
4	113107152	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-57,000	27,00	-1 539,00
5	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	8,000	71,00	568,00
6	122201401	Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	2,000	131,00	262,00
7	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	4,000	536,00	2 144,00
8	122201409	Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	2,000	21,00	42,00
9	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	50,910	279,00	14 203,90
10	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	50,910	23,00	1 170,90
11	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	0,360	756,00	272,20
12	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,360	206,00	74,20
13	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	14,000	34,00	476,00
14	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	12,000	41,00	492,00
15	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	37,270	74,00	2 758,00
16	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	39,270	196,00	7 696,90

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
17	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	36,000	21,00	756,00
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	37,270	16,00	596,30
19	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	70,813	300,00	21 243,90
20	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	14,000	95,00	1 330,00
21	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	156,950	15,00	2 354,30

5

Komunikace

70 075,40

22	451535111	Podkladní vrstva tl. do 250 mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhuťněním a s urovnáním horní plochy ze štěrku	m3	-14,800	996,00	-14 740,80
23	583336740	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopískový) kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	-37,320	420,00	-15 674,40
24	564710013	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 70 mm	m2	134,250	85,00	11 411,30
25	564720011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 80 mm	m2	40,500	95,00	3 847,50
26	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	22,700	114,00	2 587,80
27	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	22,700	104,00	2 360,80
28	564740112	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 130 mm	m2	134,250	132,00	17 721,00
29	564801112	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	-78,000	42,00	-3 276,00
30	564861111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	-78,000	171,00	-13 338,00
31	584121108	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těžného do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě do 15 m2	m2	12,240	304,00	3 721,00
32	59381001	panel silniční 3,00x1,20x0,15m	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
33	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	-46,600	230,00	-10 718,00
34	592453130	Dlaždice betonové dlažba zámková dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba 20 x 20 x 6 m	m2	-48,930	302,00	-14 776,90
35	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	186,850	269,00	50 262,70
36	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	151,568	303,00	45 925,10
37	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná	m2	2,100	363,00	762,30

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

252,20

38	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,026	5 058,00	131,50
39	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zařízení	m2	0,340	283,00	96,20
40	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	0,340	72,00	24,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

8 Trubní vedení

7 784,00

41	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	744,00	744,00
42	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200 mm	kus	1,000	3 260,00	3 260,00
43	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 030,00	1 030,00
44	55241014	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	1,000	2 750,00	2 750,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 924,80

45	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	134,250	50,00	6 712,50
46	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,500	231,00	7 507,50
47	592174090	obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x8x25 cm	kus	14,000	143,00	2 002,00
48	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	18,500	143,00	2 645,50
49	961031411	Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu cementovou	m3	0,063	910,00	57,30

997 Přesun sutě

2 672,20

50	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	17,308	512,00	8 861,70
51	997221561	Vodorovná doprava suti z komunikací z kusových materiálů do 1 km	t	3,672	200,00	734,40
52	997221551	Vodorovná doprava suti z komunikací ze sypkých materiálů do 1 km	t	-13,064	200,00	-2 612,80
53	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z komunikací ze sypkých materiálů	t	-104,512	10,00	-1 045,10
54	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-13,064	250,00	-3 266,00

998 Přesun hmot

1 198,00

55	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	14,975	80,00	1 198,00
----	-----------	---	---	--------	-------	----------

Celkem

160 714,50