

SMLOUVA O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

Dodatek č.3

Domov pro seniory „Skalka“ v Chebu, příspěvková organizace

se sídlem: Americká 52, 350 02 Cheb

IČ: 711 75 245

DIČ: CZ 711 75 245

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Cheb

číslo účtu: 78-2172760267/0100

jednající: ředitelkou organizace Mgr. Radkou Müllerovou

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Stavební společnost VARO, s.r.o.

se sídlem: Hvězdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb

IČO: 263 56 503

DIČ: CZ 263 56 503

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Cheb

číslo účtu: 262 401 752

zastoupena: Ing. Rostislavem Filipem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C vložka 15072

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

Dodatek č.3

smlouvy o dílo na realizaci stavby

„Domov pro seniory "SKALKKA" v Chebu - přístavba výtahové šachty, dodávka a montáž technologie“

Smluvní strany se dohodly o rozšíření SOD a na následujících změnách textů odstavců SOD uzavřené dne 9.4.2014:

III. Specifikace díla

3.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

g) přílohou č. 1 tohoto dodatku č.3 smlouvy. Tato příloha specifikuje doplnění rozpočtu o některé méně práce vyvolané souběhem realizace druhé akce "Zateplení DPS Skalka" a vícepráce zjištěné dle skutečnosti v rámci realizace akce.

Specifikované méně a vícepráce nemají dopad do celkové ceny díla dle odstavce VI. uzavřené smlouvy.

XXIII. Závěrečná ustanovení

23.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

23.3 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.


23.11 Ostatní body uzavřené smlouvy o dílo na realizaci stavby z 9.4.2014 zůstávají v platnosti a beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha:

Příloha č.1 - Specifikace méněprací a víceprací


V Chebu dne 28.8.2014

V Chebu dne 28.8.2014


Stavební společnost VARO, s.r.o.

zastoupena
Ing. Rostislavem Filipem
jednatelem




Domov pro seniory „SKALKKA“ v Chebu,
příspěvková organizace

zastoupen
Mgr. Radkou Müllerovou
ředitelkou

Domov pro seniory
„SKALKKA“ v Chebu
příspěvková organizace
Americká 52, 350 02 Cheb
IČ: 711 75 245, tel.: 354 433 307 C

Domov pro seniory "SKALKKA" v Chebu - přístavba výtahu

Specifikace méněprací a víceprací

Příloha dodatku SOD č. 3

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Celkem (bez DPH)
Méněpráce						
006: Úpravy povrchu						-70 602,63
60	622716222	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 120 mm	m2	430,00	-43,07	-18 518,38
64	006 001	Vyrovnávací minerální stěrka	m2	172,00	-124,670	-21 443,24
66	622716214	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 40 mm	m2	520,00	-15,288	-7 949,76
67	620471113	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (škrábaná) tl 3 mm	m2	225,00	-58,500	-13 162,50
68	620411135	Nátěr vnější omítky akrylátovou barvou jedno nebo dvoubarevný z lešení	m2	154,00	-58,500	-9 009,00
69	620471401	Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá mozaiková tl. do 4 mm	m2	495,00	-1,050	-519,75
009: Ostatní konstrukce a práce						-41 428,00
76	X21	Demontáž dvoopl.střechy celého spojovacího krčku vč. klemp.prvků	soubor	45 000,00	-0,70	-31 500,00
80	979088212	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	85,50	-10,00	-855,00
81	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	252,00	-10,00	-2 520,00
82	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,60	-100,00	-1 460,00
83	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	9,30	-10,00	-93,00
84	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	500,00	-10,00	-5 000,00
763: Konstrukce montované						-59 866,29
120	X2	Protipožární obklad ocelových konstrukcí z kalciumsilikátových desek R45 min	m2	990,00	-60,47	-59 866,29
Méněpráce celkem (bez DPH)						-171 897,- Kč
Vícepráce						
763: Konstrukce montované						97 521,83
	Vícepráce	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	785,00	107,24	84 181,83
		SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45 - dodatek	m2	785,00	16,99	13 340,00
766: Konstrukce truhlářské						13 340,00
127	Vícepráce	Dodávka a osazení automatických dveří 2000x2600 mm , s bezp.sklem a kontrast.pruhem - poz 07/L - Doplnění specifikace	kus	13 340,00	1,00	13 340,00
767: Konstrukce zámečnické						56 875,00
	Vícepráce	Dodávka a montáž ocelové konstrukce šachty - vč. kloubového uložení umožňujícího vertikální pohyb OK - dopočet skutečnost	kg	65,00	330,00	21 450,00
	Vícepráce	Dodávka a montáž ocelové konstrukce šachty - stužidla pro výtah	kg	65,00	545,00	35 425,00
783: Nátěry						4 160,00
149	Vícepráce	Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email - doplněné konstrukce	m2	208,00	20,00	4 160,00
Vícepráce celkem (bez DPH)						171 897,- Kč
DODATEK č. 3 CELKEM (bez DPH)						0,- Kč
DODATEK č. 3 CELKEM (s DPH)						0,- Kč

