



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Realizace úspor energie ZŠ Ruda – střecha

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 05. 2019
ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

I. **Smluvní strany**

Objednatel:	Obec Ruda
sídlo:	Ruda 32, 594 01 Velké Meziříčí
statutární orgán:	Ing. Karel Dvořák, starosta
zastoupen:	Ing. Karel Dvořák, starosta
telefon:	774 873 654
e-mail:	obec.ruda@tiscali.cz
IČ:	00842567
Dále jen: „objednatel“	

a

Zhotovitel:	Petr Klouda
právní forma:	OSVČ
sídlo:	Třebízského 12, 586 01 Jihlava
zastoupen:	Petr Klouda
telefon:	+420 604 139 851
e-mail:	petr.klouda@email.cz
www stránky:	www.strechy-klouda.eu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném:	
IČ:	48458627
DIČ:	CZ7503044351
Bankovní spojení:	Komerční banka – pobočka Jihlava
Číslo účtu:	107-2254010267/0100
Dále jen: „zhotovitel“	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

II. **Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je skutečnost, že se při provádění díla objevily skutečnosti, které prokázaly, že není třeba některé práce provádět. Jedná se tedy o nerealizované stavební práce – méněpráce. Současně se během realizace díla ukázalo, že je nutné provést i některé práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce. Vše výše uvedené je dále specifikováno položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Změny jsou dále specifikovány položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Realizace úspor energie ZŠ Ruda – střecha

3. Obě smluvní strany dále pro vyloučení pochybností shodně potvrzují skutečnost, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Přičemž potřeba předmětných víceprací a méněprací vznikla na základě objektivních skutečností v době provádění díla. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani jiné podstatné okolnosti včetně těch souvisejících s realizací výběrového řízení. Nejedná se tedy obdobně jako dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, a proto je tento dodatek uzavírán v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo i veškerou související legislativou včetně citovaného zákona.

4. Z důvodu výše uvedených méněprací a víceprací tímto dochází k úpravě ceny díla, tedy článku V. Cena díla a platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo. Přičemž:

Původní cena Celkem bez DPH: 1.716.916,- Kč

Méněpráce bez DPH: 401.574,80 Kč

Vícepráce bez DPH: 85.788,29,- Kč

Nová cena Celkem bez DPH 1.401.129,49 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku, že se seznámily a souhlasí s celým textem dodatku včetně jeho příloh. Současně prohlašují, že tento dodatek byl sjednán vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

IV.


Přílohy dodatku

Položkový rozpočet (soutpis prací)

Za objednatele:

V Rudě dne: 27. 09. 2019


.....
Ing. Karel Dvořák, starosta



Za zhotovitele:

V Jihlavě dne: 27.09.2019

.....
Petr Klouda, majitel



REKAPITULACE PLNĚNÍ ZAKÁZKY - REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍHO OBJEKTU

S:	13-01-001	Realizace úspor energie - ZŠ Ruda u VM
O:	SO01	Zateplení objektu ZŠ Ruda - stavební část
R:	002	D.2.1. Stavební část - stavební úpravy střechy ZŠ

CELKOVÝ ROZPOČET
MÉNĚ PRÁCE
VÍCE PRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				29 086,09			0,00			0,00
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, pro provedení uzemnění objektu ZŠ 1*35 0-1*12	m2	47,00000	42,00	1 974,00		42,00	0,00		42,00	0,00
2	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam téžné tl.20 cm	m2	47,00000	98,00	4 606,00		98,00	0,00		98,00	0,00
3	130001101R00	Příplatek za ztlížení hloubení v blízkosti vedení 21.18 6	m3	3,53000	425,00	1 500,25		425,00	0,00		425,00	0,00
4	132301111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 4 do 100 m3 (30-8*2+7)*0.5*0.7 5*1.5*0.5*0.7	m3	21,17500	470,00	9 952,25		470,00	0,00		470,00	0,00
5	132301109R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor. 4	m3	21,18000	281,00	5 951,58		281,00	0,00		281,00	0,00
6	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 5*0.6*0.6*1	m3	1,80000	1 150,00	2 070,00		1 150,00	0,00		1 150,00	0,00
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m 21.18+1.8	m3	22,98000	37,00	850,26		37,00	0,00		37,00	0,00
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 21,18 3.62/2	m3	22,99000	94,90	2 181,75		94,90	0,00		94,90	0,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				7 160,00			0,00			0,00
9	210220010R00	Náter zemního pásu do 120 mm2 30+8.5*2+7*4*2 2*6	m	74,00000	12,00	888,00		12,00	0,00		12,00	0,00
10	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně pásu FeZn 30 x 4 mm	m	74,00000	58,00	4 292,00		58,00	0,00		58,00	0,00
11	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm 6*2.5	m	15,00000	76,00	1 140,00		76,00	0,00		76,00	0,00
12	246101700000R	Lak asfaltový A 1010/1999 p01-192- bal. po 9kg (žadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení)	kg	4,00000	210,00	840,00		210,00	0,00		210,00	0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				15 121,60			13 821,60			0,00
13	317167210R00	Preklad vysoký, nosný 23,8/7/100 cm 2*4	kus	8,00000	260,00	2 080,00	3,00000	260,00	780,00		260,00	0,00
14	342265131RT6	Úprava podkrovní sádkart. na dřev. rošt vodor., desky 24*1,1	m2	26,40000	494,00	13 041,60	26,40000	494,00	13 041,60		494,00	0,00
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				64 220,00			0,00			0,00
15	311237543R00	Zdivo tl.broušen., tl. 30 cm, lep.celopl 10.6*5.5 11.4*0.25*2+7.2*0.25*2	m2	67,60000	950,00	64 220,00		950,00	0,00		950,00	0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				88 082,13			0,00			0,00
16	413941123RT6	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22, včetně dodávky profilu I č. 22 2*8*2*0.032 4.65*0.026+4.85*0.026	t	1,27100	29 230,00	37 151,33		29 230,00	0,00		29 230,00	0,00
17	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 (58+5.6+3.2)*0.25*0.3 8*0.15*0.2 15*0.3*0.2	m3	6,15000	2 850,00	17 527,50		2 850,00	0,00		2 850,00	0,00
18	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení 67*0.25*2 15*0.2*2	m2	39,50000	292,00	11 534,00		292,00	0,00		292,00	0,00
19	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	39,50000	62,00	2 449,00		62,00	0,00		62,00	0,00
20	417361221R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216 68*5*1*0.00022*1,2 15*5*1*0.00022	t	0,10720	30 020,00	3 218,14		30 020,00	0,00		30 020,00	0,00
21	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 68*1.2*6*0.001 15*1.2*4*0.001	t	0,56160	28 850,00	16 202,16		28 850,00	0,00		28 850,00	0,00
Díl: 5		Komunikace				11 421,00			0,00			0,00
22	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2	47,00000	243,00	11 421,00		243,00	0,00		243,00	0,00
Díl: 6		Úpravy povrchu podlahy				50 136,79			15 046,79			0,00
23	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS 12*2*10*2 5*2*6*2	m	66,00000	52,00	3 432,00	66,00000	52,00	3 432,00		52,00	0,00
24	612473182R00	Omlítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková 66,55*2*1,1	m2	146,41000	319,00	46 704,79	36,41000	319,00	11 614,79		319,00	0,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				26 455,00			3 892,30			0,00
25	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 118+134/2	m2	185,00000	143,00	26 455,00	27,21890	143,00	3 892,30		143,00	0,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 805,66			0,00			0,00
26	952901111R00	Vycházení budov o výšce podlaží do 4 m 118 134/6	m2	140,33330	77,00	10 805,66		77,00	0,00		77,00	0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				16 585,69			0,00			0,00
27	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 10.6*5.4*0.2	m3	11,44800	596,00	6 823,01		596,00	0,00		596,00	0,00
28	962032641R00	Bourání zdiva kominového z cihel na MC 3*0.6*0.9*2.2	m3	3,56400	745,00	2 655,18		745,00	0,00		745,00	0,00
29	965081113R00	Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2 118	m2	118,00000	29,00	3 422,00		29,00	0,00		29,00	0,00
30	968019551R00	Vybourání okenních rámu prefa beton. plochy do 2m2, sklobet.okna 2*0.6*0.9	m2	1,08000	154,00	166,32		154,00	0,00		154,00	0,00
31	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 10.6*5.4*9*0.5	m2	61,74000	57,00	3 519,18		57,00	0,00		57,00	0,00

Díl:	98	Demolice				97 606,24			0,00			0,00
32	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vyloučených hmot	t	52,53296	126,00	6 619,15		126,00	0,00		126,00	0,00
33	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP a 1 PP	t	52,53296	247,00	12 975,64		247,00	0,00		247,00	0,00
34	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	105,06593	142,00	14 919,36		142,00	0,00		142,00	0,00
35	979081111R00	Odvoz suti na skládku do 1 km	t	52,53296	277,00	14 551,63		277,00	0,00		277,00	0,00
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	525,32964	16,00	8 405,27		16,00	0,00		16,00	0,00
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	105,06593	205,00	21 538,52		205,00	0,00		205,00	0,00
38	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	420,26371	23,00	9 666,07		23,00	0,00		23,00	0,00
39	979999997R00	Poplatek za skládku čista suti	t	52,53296	170,00	8 930,60		170,00	0,00		170,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				10 579,78			0,00			0,00
40	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	40,69148	260,00	10 579,78		260,00	0,00		260,00	0,00
Díl:	713	Izolace tepelné				18 877,70			7 726,50			0,00
41	713191100RT5	Izolační fólie, včetně dodávky fólie 537*1 05	m2	563,85000	32,00	18 043,20	231,00000	32,00	7 392,00		32,00	0,00
42	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	513,85000		834,50	167,24900	2,00	334,50		2,00	0,00
Díl:	762	Konstrukce lesařské				456 417,06			0,00			0,00
43	762332110RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2, včetně dodávky řeziva 5/20,5/15,6/20,10/12 12+39+10,5*2+19+12+41,5+19,5	m	164,00000	185,00	30 340,00		185,00	0,00		185,00	0,00
44	762332120RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, včetně dod. řeziva, hranol 10/20,15/15/12,8/20 10/20 8,2*17+7,8*2+13,6+11,6+9,6+7,6+2,8+6,2+5,2*3+12,6+9,6+6*3,6 10,1+7,6+4,9+2,3+3,9+1,1+3,8+10,8+10+5,6+5,2 15/12 12+3,4+5,2+1,3+4,6+8,2+4,5+3,2+4+3,2+0,5+9,6+6 15/15 10+3,4+5,3+0,6+1,2 8/20 6,4*22	m	555,20000	284,00	157 676,80		284,00	0,00		284,00	0,00
45	762332130RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2, včetně dodávky řeziva, hranolů 12/20, 15/20 12/20 18+17,7+6,8+10,4 15/20 12*3+3,5+3,8+2,4	m	98,60000	437,00	43 088,20		437,00	0,00		437,00	0,00
46	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 (170+100+27)*2,5	m	742,50000	33,00	24 502,50		33,00	0,00		33,00	0,00
47	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 (170+100+27)*3,2	m	950,40000	42,00	39 916,80		42,00	0,00		42,00	0,00
48	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost lať 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm 537	m2	537,00000	97,00	52 089,00		97,00	0,00		97,00	0,00
49	762342204RT2	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm 537	m2	537,00000	29,00	15 573,00		29,00	0,00		29,00	0,00
50	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých 27	m2	27,00000	26,00	702,00		26,00	0,00		26,00	0,00
51	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč lať 50 cm 537	m2	537,00000	14,00	7 518,00		14,00	0,00		14,00	0,00
52	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 16,3+3,85+1,65 4,5	m3	26,30000	1 180,00	31 034,00		1 180,00	0,00		1 180,00	0,00
53	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm 8*0,6*2	m2	9,60000	56,00	537,60		56,00	0,00		56,00	0,00
54	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního výtahu	m	8,00000	355,00	2 840,00		355,00	0,00		355,00	0,00
55	762991121R00	Pronájem lanového stavebního výtahu	den	20,00000	390,00	7 800,00		390,00	0,00		390,00	0,00
56	762341044U00	Bednění střech dřevostěpk desky tl. 15 P+D na rošt 47	m2	47,00000	230,00	10 810,00		230,00	0,00		230,00	0,00
57	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	4 569,88070	7,00	31 989,16		7,00	0,00		7,00	0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				90 323,64			47 817,64			31 996,00
58	764919941R00	D+Montáž podkladního pásu z ocel. poplast. plechu, RŠ 330 okap - K7	m	100,00000	93,00	9 300,00	50,00000	93,00	4 650,00		93,00	0,00
59	764928305R00	D+M oplechování komin z poplast. plechu, rš 600 mm, K4	m	6,00000	350,00	2 100,00		350,00	0,00		350,00	0,00
60	764902001R00	sněhový zachytáč, do dřeva 537/3	kus	179,00000	76,00	13 604,00		76,00	0,00	421,00000	76,00	31 996,00
61	76490222R00	Užlabí z popl. plechu, rš 660 mm, K5	m	32,00000	776,00	24 832,00	5,00000	776,00	3 880,00		776,00	0,00
62	PC764-01	Kotvení klemp. výrobků 537/3	ks	1 611,00000	24,00	38 664,00	1 611,00000	24,00	38 664,00		24,00	0,00
63	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	911,81800	2,00	1 823,64	311,81800	2,00	623,64		2,00	0,00
Díl:	765	Krytiny tvrdé				484 175,35			192 249,80			0,00
64	765312810R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti 537	m2	537,00000	44,00	23 628,00	220,00000	44,00	9 680,00		44,00	0,00
65	765331221RT5	Krytina keram., s úpravou, ostatní, na sucho, ker-taška, měděná vč doplňků 537	m2	537,00000	528,00	283 536,00	220,00000	528,00	116 160,00		528,00	0,00
66	765331231RT7	Hřeben, s úpravou, na sucho, hřebenač s větracím pásem 12,1+9,9+2,15+3,2+1,9	m	29,25000	796,00	23 283,00	12,05000	796,00	9 591,80		796,00	0,00
67	765331251RT7	Nároží, s úpravou, na sucho, hřebenač s větracím pásem 8,9+5,2+8,9+5,2 (10+2,5)*1,3	m	44,45000	796,00	35 382,20	19,45000	796,00	15 482,20		796,00	0,00
68	765331511RT1	Okno střešní univerzální, okno střešní univerzální 63 x 76,5 cm	kus	1,00000	4 300,00	4 300,00		4 300,00	0,00		4 300,00	0,00
69	765331525RT9	Hřebenač hromosvodový - příplatek	kus	6,00000	121,00	726,00		121,00	0,00		121,00	0,00
70	765331632R00	Taška drážková prostupová pro anténu	kus	1,00000	3 930,00	3 930,00		3 930,00	0,00		3 930,00	0,00
71	765331633R00	Taška drážková prostupová UH pro sanitu	kus	5,00000	3 930,00	19 650,00	3,00000	3 930,00	11 790,00		3 930,00	0,00
72	765331662R00	Větrací mřížka univerzální 100*30	m	130,00000	24,00	3 120,00	80,00000	24,00	1 920,00		24,00	0,00
73	765331145U00	Štít hrana taška krajní 8,2*4	m	32,80000	585,00	19 188,00		585,00	0,00		585,00	0,00
74	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	4 011,99450	6,80	27 281,56	1 643,6445	6,80	11 176,78		6,80	0,00
75	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP a 1 PP	t	45,06240	247,00	11 130,41	18,4613	247,00	4 559,94		247,00	0,00
76	979081111R00	Odvoz suti na skládku do 1 km	t	45,06240	277,00	12 482,28	18,4613	277,00	5 113,78		277,00	0,00
77	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	315,43680	16,00	5 046,99	129,2292	16,00	2 067,67		16,00	0,00
78	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% p/měsí	t	45,06240	255,00	11 490,91	18,4613	255,00	4 707,63		255,00	0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				18 210,27			18 210,27			0,00
79	766421213R00	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm 4*8,5*0,6	m2	43,08000	230,00	9 908,40	43,08000	230,00	9 908,40		230,00	0,00

80	61191671R	(2 5+4 3+4 8+3+5 65+2*1+3+4 9+7 65)*0,6 Palubka obkladová SM tloušťka 16 šíře 121 mm 43,08*1,1	m2	22 68000 47,38800 47,39000	170,00	8 055,96	47,38800	170,00	8 055,96	170,00	0,00	
81	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	163,94090	1,50	245,91	163,94090	1,50	245,91	1,50	0,00	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				27 451,08			7 189,64		0,00	
82	767995104R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg	kg	95,00000	25,00	2 375,00	95,00000	25,00	2 375,00	25,00	0,00	
83	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg, stožár	kg	96,00000	32,00	3 072,00	96,00000	32,00	3 072,00	32,00	0,00	
84	PC767-01	6*16 Ocel kotvy krovu-pozednice, D+M (12+3,4+5,2+1 3+4,6+8,2+4,5+3 2+4+3,2+2,2+3,8+5)/0,75 *2,2	kg	96,00000 177,76000 177,76000	44,00	7 821,44		44,00	0,00	44,00	0,00	
85	PC767-02	Kovový žebřík pozinkovaný dl 4,0 m - Z9, vč. kotevnic plechů a háků	ks	1,00000	11 200,00	11 200,00		11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	
86	PC767-03	Hasicí přístř. ruční-práškový	ks	2,00000	1 240,00	2 480,00	1,00000	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	
87	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	264,54600	1,90	502,64	264,54600	1,90	502,64	1,90	0,00	
Díl: 783		Nátěry				29 170,10			27 896,50		358,20	
88	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování, podbití okapu střechy 43,1	m2	43,10000 163,20000 163,00000 0,02/0,1	155,00	6 680,50	43,10000	155,00	6 680,50	155,00	0,00	
89	783726840R00	Nátěr lazurovací tesařských konstr. 3 x 16 3/0,1 0 02/0,1	m2	163,20000 163,00000 0,20000	130,00	21 216,00	163,20000	130,00	21 216,00	130,00	0,00	
90	783121132U00	Nátěr syntet. OK 1a+1z+2e, zámečn.výrobky - ocel nosníky, zárubně atd. 8*0,8*2	m2	12,80000 12,80000	99,50	1 273,60		99,50	0,00	3,60000	99,50	358,20
Díl: 784		Malby				3 090,96			3 090,96		0,00	
91	784452472RT2	Malba směsí tekutou 2x,2bar.+strop, místn. do 5 m 10 6*5 4	m2	57,24000 57,24000	54,00	3 090,96	57,24000	54,00	3 090,96	54,00	0,00	
Díl: 799		Ostatní				5 340,00			0,00		0,00	
92	PC799-01	Sondy - stropní konstrukce	ks	2,00000	420,00	840,00		420,00	0,00	420,00	0,00	
93	PC799-02	Vystěhování prostoru půdy	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00		4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	
Díl: M21		Elektromontáže				19 500,00			0,00		0,00	
94	M21-01	Síťoproudá elektroinstalace, osvětlení půda hl objekt ZŠ	kpl	1,00000	19 500,00	19 500,00		19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	
Díl: M211		Hromosvod				60 099,80			38 632,80		0,00	
95	210020341R00	Podpěra vedení na stěně72 129/1,5	kus	86,00000 86,00000	63,00	5 418,00	64,00000	63,00	4 032,00	63,00	0,00	
96	210020553R00	Drát ocelový pozinkovaný 1ks, D do 8 mm, na střeše 30+8+6+6*2+8 5*2+6 5*2+3 5*2 7*3+4 5*2+5,2	m	128,20000 93,00000 35,20000	34,00	4 358,80	59,20000	34,00	2 012,80	34,00	0,00	
97	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení)	kus	36,00000	17,00	612,00	16,00000	17,00	272,00	17,00	0,00	
98	210220372R00	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva	kus	6,00000	450,00	2 700,00	3,00000	450,00	1 350,00	450,00	0,00	
99	210220231R00	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, vč.držáku	kus	6,00000	650,00	3 900,00	2,00000	650,00	1 300,00	650,00	0,00	
100	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/ (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení)	kus	42,00000	75,00	3 150,00	34,00000	75,00	2 550,00	75,00	0,00	
101	15615235R	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení)	kg	30,00000	49,00	1 470,00	20,00000	49,00	980,00	49,00	0,00	
102	35441030R	Tyč jímací JR 1,0 1000 mm bez osazení (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení)	kus	6,00000	120,00	720,00	3,00000	120,00	360,00	120,00	0,00	
103	35441035R	Tyč jímací JR 1,5 1500 mm bez osazení (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení)	kus	2,00000	255,00	510,00	1,00000	255,00	255,00	255,00	0,00	
104	35441233R	Držák jímací tyče DJ 4D na krov (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení)	kus	8,00000	470,00	3 760,00	4,00000	470,00	1 880,00	470,00	0,00	
105	35441312R	Stříška ochranná OS horní d 20 mm	kus	6,00000	297,00	1 782,00	2,00000	297,00	594,00	297,00	0,00	
106	35441313R	Stříška ochranná OS dolní d 20 mm	kus	6,00000	297,00	1 782,00	6,00000	297,00	1 782,00	297,00	0,00	
107	35441470R	Podpěra vedení pod taškovou krytinu PV 11	kus	66,00000	96,00	6 336,00	51,00000	96,00	4 896,00	96,00	0,00	
108	35441490R	Podpěra vedení hřebenače na svahu PV 15a	kus	42,00000	141,00	5 922,00	16,00000	141,00	2 256,00	141,00	0,00	
109	35441830R	Úhelník ochranný OU-2 pro vodič d 6-12 mm	kus	6,00000	160,00	960,00	6,00000	160,00	960,00	160,00	0,00	
110	35441850R	Svorka univerzální SU	kus	16,00000	41,00	656,00	12,00000	41,00	492,00	41,00	0,00	
111	35441875R	Svorka křížová SK pro vodič d 6-10 mm	kus	10,00000	37,00	370,00	4,00000	37,00	148,00	37,00	0,00	
112	35441885R	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	24,00000	17,00	408,00	16,00000	17,00	272,00	17,00	0,00	
113	35441905R	Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm	kus	12,00000	66,00	792,00	9,00000	66,00	594,00	66,00	0,00	
114	35441925R	Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm	kus	8,00000	76,00	608,00	5,00000	76,00	380,00	76,00	0,00	
115	35441986R	Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm	kus	15,00000	67,00	1 005,00	9,00000	67,00	603,00	67,00	0,00	
116	35441997R	Svorka SR 3b	kus	20,00000	74,00	1 480,00	16,00000	74,00	1 184,00	74,00	0,00	
117	PCM211-01	Revize el.zařízení	hod	14,00000	540,00	7 560,00	14,00000	540,00	7 560,00	540,00	0,00	
118	PCM211-02	Demontáž stávaj. hromosv.	hod	12,00000	320,00	3 840,00	6,00000	320,00	1 920,00	320,00	0,00	
Díl: VN		Vedlejší náklady				77 000,00			26 000,00		0,00	
119	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,40000	25 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	
120	VRN0	Zlizené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
121	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
122	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
123	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	48 000,00	48 000,00	0,30000	48 000,00	14 400,00	48 000,00	0,00	
124	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
125	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,40000	4 000,00	1 600,00	4 000,00	0,00	
126	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Celkem bez DPH						1 716 915,94			401 574,80		32 354,20
DPH 21%						360 552,3474			84 330,71 Kč		6 794,38 Kč
včetně DPH						2 077 468,29			485 905,51 Kč		39 148,58 Kč

VÍCE PRÁCE - NOVÉ POLOŽKY											VÍCE PRÁCE
Díl: 764	Konstrukce klempířské										38 724,96
1	764 91-9512 R00	D+Montáž žlabů z popl. plech podokapní půlkruhové rš 330mm okap - K2	m						50,00000	415,00	20 750,00
2	764 92-9502 R00	D+Montáž odpadní trouby z popl. plechu, kruhové do D100 mm, K3	m						34,00000	412,00	14 008,00
3	764 92-9502 R00	D+Montáž oplechování zdi z poplast. plechu, rš 500 mm, K6	m						13,63000	192,00	2 616,96
4	764 92-9502 R00	D+Montáž závětrného lemování z poplast. plechu, rš 500 mm, K9	m						6,00000	192,00	1 152,00

5	998 76-4101 R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t							0,15000	1 320,00	198,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské										1 752,00
6	762 81-1811 R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m							24,00000	26,00	624,00
7	762 81-1210 R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna	m							24,00000	47,00	1 128,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské										2 166,83
8	766 42-2343 R00	Obložení podhledů jednod. aglomer. deskami nad	m2							5,61000	162,00	908,82
9	607-26014 A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm	m2							6,45150	189,00	1 219,33
10	998 76-6101 R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t							0,06500	595,00	38,68
Díl:	713	Izolace tepelné										8 550,30
11	713191100RT5	Izolace tepelná střeš kladená na sucho 1 vrstvá	m2							47,70000	19,00	906,30
12	713191100RT5	Minerální vata ISOVER UNIROL PROFI role 160 mm	m2							31,20000	152,00	4 742,40
13	713191100RT5	Minerální vata ISOVER UNIROL PROFI role 100 mm	m2							31,20000	93,00	2 901,60
Díl:	64	Výplně otvorů		47,70000								2 240,00
14	642 10-3011 RA0	Zazdění okenního otvoru 0,8 m2, omítky	kus							1,00000	2 240,00	2 240,00

Celkem	bez DPH
	DPH 21%
	včetně DPH

53 434,09 Kč
11 221,16 Kč
64 655,25 Kč

