

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

jednající:

telefon:

email:

(dále jen „objednatel“)

Obec Jenišovice

468 33 Jenišovice 67

00262366

Bohumil Bradáč - starosta obce

737 487 981

ou@jenisovice.cz

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zapsán v OR:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

EVOSA spol. s r.o.

Jenišovice 181, 468 33, Jenišovice

KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 507

Michalem Šmejdou – výkonný ředitel

18384501

CZ18384501

ČSOB Jablonec nad Nisou

257196301/0300

uzavírají, v rámci realizace díla: „**Oprava MK na p.p.č. 2589/1 a prodloužení MK na p.p.č. 2638, Jenišovice 2019**“ (dále jen „zakázka“), tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne

19.4.2019

(dále jen „dodatek“)

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínu realizace „zakázky“.
2. Na základě prodlení investora s předáním staveniště se obě strany dohodly na změně termínu dokončení stavebních prací, čímž se upravuje čl. VI, odst. 1 takto:

Datum zahájení plnění	27.5.2019
Dokončení dodávky	25.7.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jenišovicích, dne 19. 6. 2019

Bohumil Bradáč

Bohumil Bradáč
starosta obce Jenišovice



Michal Šmejda

Michal Šmejda
výkonný ředitel společnosti

EVOSA
EKOLOGICKÉ A VODNÍ STAVBY

EVOSA spol. s r.o.

Jenišovice 181, 468 33 Jenišovice

② IČO: 183 84 501, DIČ: CZ18384501