

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OZA-18-1507

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění
(dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími
(dále jen Dodatek)

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Sklené
Sídlo: Sklené 40, 591 01 Sklené u Žďáru nad Sázavou
Statutární orgán: Ing. Josef Hušek, starosta obce
IČ: 00842354

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: František Kolář, místostarosta
b) smluvních: Ing. Josef Hušek, starosta obce

Telefon : +420 724 192 134
E-mail : obec.sklenec@quick.cz
Bankovní spojení:

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o.
Sídlo: Žďár nad Sázavou, Jamská 2362/53, PSČ 591 01
Statutární orgán: Ing. Martin Trnka, jednatel; Ing. Jaroslav Trnka, jednatel
IČ: 26277841
DIČ: CZ26277841

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: Ing. Martin Trnka
b) smluvních: Ing. Martin Trnka

Telefon: 566 620 587
E-mail: obchod@vodaservis.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Žďár nad Sázavou
č.ú.: 175815682/0300

II. Předmět Dodatku

1. Na základě změny rozsahu plnění díla dle Smlouvy o dílo, uzavřené dne 13.2.2019, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku.

2. Vzhledem k tomu, že:

- se v průběhu realizace zjistily skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, a zjistili se skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem nebo nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci,

a zároveň

- v průběhu realizace některé činnosti objednatel z předmětu plnění vyloučil,

dochází ke změně celkové ceny díla. Veškeré písemně požadované změny ceny díla jsou blíže popsány v odsouhlasených Změnových listech, které tvoří přílohu tohoto Dodatku.

III. Cena díla

1. Na základě požadavků objednatele a odsouhlasených Změnových listů se mění cena díla následovně:

Původní cena bez DPH:	1 409 900,00 Kč
Změnové listy víceprací ZL 1 – ZL 9	250 770,07 Kč
Změnové listy méněprací ZL 1M – ZL 5M	– 128 250,29 Kč
Cena bez DPH dle Dodatku:	1 532 420,41 Kč
DPH 21 %	321 808,29 Kč
Cena dle Dodatku celkem vč. DPH:	1 854 228,70 Kč

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Veškeré přílohy tohoto Dodatku jsou jeho nedílnou součástí.
4. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo se nemění.

XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku:

Příloha č.1 – Změnové listy včetně jejich příloh ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5, ZL 6, ZL 6a, ZL 7, ZL 8, ZL 9, ZL 1M, ZL 2M, ZL 3M, ZL 4M, ZL 5M

Ve Skleném, dne 30.9.2019

OBEC SKLENÉ

Sklené 40
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 008 42 354

.....
za objednatele:

Ing. Josef Hušek
starosta obce

Ve Žďáru nad Sázavou, dne 30.9.2019

VODASERVIS s.r.o.

Jamská 2362/53
591 01 Žďár nad Sázavou
566 620 582
DIČ: CZ26277841

.....
za zhotovitele:

Ing. Martin Trnka
jednatel