

SMLOUVA O DÍLO DODATEK č.2

Objednatel: Obec Babice u Rosic
Náves 14, 664 84 Zastávka u Brna
IČ: 00362531
jejímž jménem jedná Vladimír Blažejovský – starosta obce

a

Zhotovitel: Dušan Hort
K Sokolovně 187, Rapotice 675 73
IČO: 41549015

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“), níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek smlouva**“).

I. Předmět smlouvy

- 1.1.1. Tímto dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 26. 6. 2018 mezi objednatelem a zhotovitelem na provedení díla spočívající v realizaci výstavby projektu „Babice u Rosic - oprava ulice Nová“, dle projektové dokumentace: „OPRAVA ULICE NOVÁ - BABICE U ROSIC“ zpracované firmou Ing. Milan Zezula, Jiráskova 219/12, 602 00 Brno, IČ 16332318. a dle podmínek daných zadávacími a kvalifikačními podmínkami i těmito obchodními podmínkami, (dále jen „**dílo**“) takto:
- 1.2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce vymezené položkovým rozpočtem provedených víceprací, které byly odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem investora. Tento rozpočet tvoří přílohu tohoto dodatku.

III. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Cena díla je stanovena následovně:
- 3.1.1. Celková cena za realizaci díla se navyšuje o 1 834 354,60 Kč a činí 11 904 089,- Kč bez DPH.
- 3.2. K ceně díla zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- 4.3. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
- 4.4. Tento dodatek č.2 schválilo zastupitelstvo obce dne 16.10.2019 usnesením č. 19100121

V Babicích u Rosic, dne 31.10.2019

V Rapoticích dne 31.10.2019

za objednatele:


Vladimír Blažejovský
starosta obce

za zhotovitele:


Dušan Hort