

že uvedeného dne *uzavřely společností*

ELESTAV s.r.o.

se sídlem Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25993046
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18867
zast. Pavlem Šmögerem, jednatelem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1287068399/0800
tel. 465 420 693
www.elestav.cz
info@elestav.cz
na jedné straně, dále jen zhotovitel

a

Římskokatolická farnost Zámorsk

se sídlem Fosterova 161/1, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 49317911
zast. Zastoupená Mgr. Pavlem Místrem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 2406416339/0800
na druhé straně, dále jen objednatel
tento:

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

číslo Z05/2013 ze dne 28.6.2013

dle ust. § 536 a násl. Obchodního zákoníku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplňcích článků a bodů základní smlouvy o dílo a uzavírají tento dodatek č.1

2. Splnění díla a termín plnění

1. Termín plnění:
Dokončení: 30. září 2014

2. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na změně pevné celkové ceny základní SoD dle tohoto dodatku č. 1 ve výši **5.901.869,-Kč s DPH**

Rekapitulace:

Cena základní SoD	4.067.796,- Kč
Nová cena díla dle dodatku č.1	4.877.578,- Kč
DPH 21 %	1.024.291,- Kč
Celková cena díla dle dodatku č.1 s DPH 21% činí:	5.901.869,- Kč


Ostatní články a body základní smlouvy o dílo se nemění.

Ve Vysokém Mýtě dne: 22.5.2014

Ve Vysokém Mýtě dne: 22.5.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:




Mgr. Pavel Mistr

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZÁMRSK
565 43 ZÁMRSK
se sídlem Foersterova 161/I
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 48317911 Tel.: 465 420 983

ELESTAV s.r.o.
Vrážavská 237, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 5993046 DIČ: CZ5993046
Pavel Smöger
jednatel

Biskupství královéhradecké schválilo pod Č.j. *B.483.07/2014* dne *20.6.*.....2014



Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, J.U.D.,
biskup královéhradecký



Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla ze dne 12.5.2014

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
		Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel	ELESTAV s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	ELESTAV s.r.o.	Počet listů	

Rozpis ceny

HSV			809 782,31
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			809 782,31

Šmöger Pavel	Šmöger Pavel	
Datum : 12.5.2014	Datum : 12.5.2014	Datum :
		
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	809 782,31 CZK
DPH	21 %	170 054,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,31 CZK

Popis :

Stavba :	13/31_1 Oprava márníce a kostela Slatina	Rozpočet :	02.1/2
Objekt :	02 Stavební objekty	Fasáda, otvorové prvky a zastřešení - Dodatek č. 1	

REKAPITULACE DÍLŮ

62	Úpravy povrchů vnější	HSV		809 782,32
CELKOVÝ OBJEKT				

Položkový rozpočet

S:	13/31_1	Oprava márnice a kostela Slatina
O:	02	Stavební objekty
R:	02.12	Fasáda, otvorové prvky a zastrešení - Dodatek č.1-vícepráce

Př.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / m	celkem
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	62568434	Zakonzervování vnějších omítek organokfemi dle SHP	m2	65,00000	1 384,03	89 961,95
2	62568435	Lokální hloubková injektáž omítkových vrstev, dle SHP	m2	25,00000	429,53	10 738,25
3	62568436	Konzervace sond, dle SHP	kpl	1,00000	7 158,79	7 158,79
4	981513541	Oprava vstupních portálů dle SHP, čištění barevných vrstev	kpl	1,00000	16 035,73	16 035,73
5	981513542	Oprava vstupních portálů dle SHP, zpevnění zkorodovaných partií	kpl	1,00000	1 302,90	1 302,90
6	981513543	Oprava vstupních portálů dle SHP, vyjmutí a ošetření zkorodovaných čepů	kpl	1,00000	5 211,60	5 211,60
7	981513544	Oprava vstupních portálů dle SHP, slepení prasklých částí stojky	kpl	1,00000	3 247,23	3 247,23
8	981513545	Oprava vstupních portálů dle SHP, osazení pantů	kpl	1,00000	2 204,91	2 204,91
9	981513546	Oprava vstupních portálů dle SHP, doplnění chybějící hmoty pískovce minerálními tmelem	kpl	1,00000	12 026,77	12 026,77
10	981513547	Oprava vstupních portálů dle SHP, barevná retuš (celoplošný vápenný nátěr)	kpl	1,00000	14 031,23	14 031,23
11	981513548	Oprava vstupních portálů dle SHP, odřezání a nátěr kovových rámu prahů	kpl	1,00000	1 403,12	1 403,12
12	602022152RT5	Omítka stěn vápenná památkářská Cemix, ručně, tl.vrstvy 35 mm,vápenná památkářská Cemix, slož 3 a 4	m2	279,17000	881,20	246 004,60
13	602022152RT6	Omítka stěn vápenná památkářská Cemix, ručně tl.vrstvy, 30 mm,vápenná památkářská Cemix, slož 3 a 4 sokl	m2	46,20000	813,24	37 571,69
14	602022152RT7	Omítka stěn vápenná památkářská Cemix, ručně, tl.vrstvy 35 mm,vápenná památkářská Cemix, slož 4	m2	275,95000	1 078,59	297 636,91
15	602022152RT8	Omítka stěn vápenná památkářská Cemix, ručně tl.vrstvy, 35 mm,vápenná památkářská Cemix, slož 6	m2	49,75000	1 311,49	65 246,63