

DODATEK Č.5

ke smlouvě o dílo č. zhotovitele: IN/CZ – 014/2018

na zhotovení díla:

„Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel – místní část Myslechovice a v obci Haňovice“

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

Město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138
Zastoupené: Viktor Kohout, starosta města

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100
Tel. / fax spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Adresa profilu zadavatele: <https://litovel.profilzadavatele-vz.cz>
dále jen: **objednatel**,

Objednatel č. 2:

Obec Haňovice

se sídlem: Haňovice 62, 783 21 Chudobín
IČ: 00635723
DIČ: není plátcem
Zastoupené: Arnošt Vogel, starosta obce

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 1801684339/0800
Tel./fax. Spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Adresa profilu zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-hanovice>
dále jen **objednatel**,

Dodavatel:

SDRUŽENÍ LITOVEL 2017

Zastoupeno reprezentantem sdružení: **INSTA CZ s.r.o.**

Společnost je zapsána v odd. C vložka 15855 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Statutární zástupce: Josef Mikeska, jednatel společnosti

IČ: 25374311

DIČ: CZ 25374311

a

účastník sdružení: MODOS spol. s r.o.

se sídlem: Masarykova 34, 772 00 Olomouc

Statutární zástupce: Zdeněk Černocký, jednatel společnosti

IČ: 00576832

DIČ: CZ 00576832

dále jen **dodavatel**,

Tímto dodatkem se mění **bod IV. CENA ZA DÍLO** nové znění bodu č. **4.1.** Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková nabídková cena bez DPH vč. dodatku č. 4: **72 083 219,31**

Změnové listy 8 - 12 **3 184 849,68**

Celková cena bez DPH vč. ZL 8 - 12 **75 268 068,99**

DPH (21%) k celkové ceně **15 806 294,49**

celková cena s DPH 21% **91 074 363,48**

ZL 8-12 rozpis Haňovice část Mze:

ZMĚNOVÝ LIST Č.	PRÁCE NAD RÁMEC PROJEKTU	PRÁCE, KTERÉ NEBYLY PROVEDENY
ZL8	1 844 309,75	0,00
ZL9	390 375,85	0,00
ZL10	192 625,15	0,00
ZL11	20 891,20	-36 980,90
ZL12	791 007,03	-17 378,40
CELKEM	3 239 208,98	-54 359,30

ROZDÍL:

3 239 208,98 bez DPH – 54 359,30 bez DPH = 3 184 849,68 bez DPH

3 184 849,68 bez DPH → (21%DPH) → 3 853 668,11

Hodnota změny dodatku č. 4: 1 739 917,80 Kč bez DPH

Hodnota změny dodatku č. 5: 3 293 568,28 Kč bez DPH

Celková hodnota změny díla: 5 033 486,08 Kč bez DPH

Ostatní ustanovení citované smlouvy pokud nejsou změněny tímto, nebo předchozími dodatky zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven v šesti výtiscích, z nichž čtyři obdrží objednatelé a dva zhotovitel.

Za objednatele:

V Litovli dne: 22. 11. 2019

[Redacted signature]

starosta města



Za zhotovitele

V Olomouci

INSTA CZ s

obchodní a finanční ředitel

[Redacted signature]

V Haňovicích dne: 21. 11. 2019

[Redacted signature]

Obec Haňovice

starosta obce



INSIR[®] CZ s.r.o.
IČ: 25374311 Jeremenkova 42
DIČ: CZ25374311 772 00 Olomouc

výrobní ředitel

[Redacted signature]