

**DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo**

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících § týkajících se „díla“ uvedených v Občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** **Město Jiříkov**  
Sídlo: Městský úřad Jiříkov, Náměstí čp. 464/1, 407 53 Jiříkov  
IČ: 00261424  
Zastoupen: p. Michalem Majákem, starostou města  
Osoba oprávněná k podepisování smlouvy a dodatků: p. Michal Maják, starosta města starosta@jirikov.cz  
Osoby pověřené k jednání: ve věcech technických: Miroslav Sabo 412 338 350 sabo.m@jirikov.cz  
Registrace:  
Bankovní spojení: ČS a.s. Děčín, pobočka Rumburk  
Číslo účtu: 0921389399/0800

**(dále jen objednatel)**

**Dodavatel:** PSD s.r.o.  
Sídlo: Březová 187, 405 02 Děčín  
IČ: 6650910  
DIČ: CZ64650910  
Zastoupen: Petrem Trabalkou, jednatelem  
Osoba oprávněná k podepisování smlouvy a dodatků: Petr Trabalka, jednatel  
Osoby pověřené k jednání: ve věcech technických: Pavel Barcal  
Registrace: u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 10183  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 3851748379/0800

**(dále jen zhotovitel)**

**Účel dodatku**

Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů ve smyslu § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně termínu dokončení a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně díla stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby "**Jiříkov - Rekonstrukce požární zbrojnice -stavební úpravy objektu čp. 209, ul. Františkova - HZ - I. etapa**". uzavřené mezi smluvními stranami dne 10.9.2018.

## 2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci: "Jiříkov - Rekonstrukce požární zbrojnice - stavební úpravy objektu čp. 209, ul. Františkova - HZ - I. etapa".

Předmětem díla je upřesněn na základě požadavků investora o méně práce v rámci SoD v samostatné příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## 2. CENA ZA DÍLO

1.1 Dohodnutá smluvní cena činí:

### Stávající SoD:

8 869 190,59 (slovy: osmmilionůsmsetšedesátdevětstisícjedenstodevadesát korun českých, padesátdevět haléřů) bez DPH,

1 862 530,02 (slovy: jedenmiliosmsetšedesátdvatisícpěstřicetdva korun českých, dva haléře DPH,

10 731 720,61 (slovy: desetmiliónůsedmsetřicetjedentisícšedsmsetdvacet korun českých, šedesátjedna haléřů) včetně DPH.

### Méně práce a práce nad rámec SoD:

1 260 843,89 (slovy: jedenmilióndvěstěšedesáttisícšestsetčtyřicet tři korun českých, osmdesátdevět haléřů) bez DPH

264 777,22 (slovy: dvěšestšedesátčtyřitísícšedsmsetšedesát korun českých, dvacetdva haléřů) DPH

1 525 621,11 (slovy: jedenmiliónpětsetdvacetpěttisícšestsetdvacetjedna korun českých, jedenáct haléřů) včetně DPH.

### Méně práce v rámci SoD:

- 154 942,00 (slovy: stopadesátčtyřitísícdevětsetčtyřicetdva korun českých) bez DPH

- 32 537,82 (slovy: třicetdvatisícpěstřicetšedsm korun českých, osmdesát dva haléřů) DPH

- 187 479,82 (slovy: stoosmdesátsedm tisíc čtařistasedmdesátdevět korun českých, osmdesátdva haléřů)

### Práce celkem:

9 975 092,48 (slovy: devětmiliónůdevětsetsedmdesátpěttisícdevadesátdva korun českých, čtyřicetosm haléřů) bez DPH

2 094 769,42 (slovy: dvamiliónydevadesátčtyřitísícšedsmsetšedesátdevět korun českých, čtyřicetdva haléřů) DPH

12 069 861,90 (slovy: dvanáctmiliónůšedesátdevětstisícšestsetšedesátjedna korun českých, devadesát haléřů)

Ostatní ustanovení zůstávají nezměněny.

V Jiříkově, dne: 19.11.2019

Michal Maják  
starosta města Jiříkov



V Děčíně dne: 19.11.2019

Petr Trabalka  
jednatel

PSB s.r.o.  
Mozová 187, 405 02 Děčín III  
DIČ: C264650910

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úpravy objektu - č.p.209 - HZ I.etapa - Dodatek č.2	JKSO	
Název objektu	SO 01 - 10 - Vybavení - Mobillář - Dodatek č.2	EČO	
		Místo	Jiříkov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant			
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.11.2019	CZ-CPA

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	-154 942,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	-154 942,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**PSD s.r.o.**  
 Březová 187, 405 02 Děčín III  
 DIČ: CZ64650910



<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>-154 942,00</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	-154 942,00	-32 537,82	
<b>Cena s DPH</b>				<b>-187 479,82</b>

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy objektu - č.p.209 - HZ I.etapa - Dodatek č.2  
 Objekt: SO 01 - 10 - Vybavení - Mobilář - Dodatek č.2

Objednatel: Město Jiříkov  
 Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín  
 Místo: Jiříkov

Zpracoval:  
 Datum: 14. 11. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-154 942,00</b>	<b>0,000</b>
	<b>749</b>	<b>Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce</b>				<b>-154 942,00</b>	<b>0,000</b>
1	749N.06	pohotovostní přívod elektrického proudu a stlačeného vzduchu pro vozidla hasičů a zácranářů - (20A) - odpočet	kus	-1,000	131 200,00	-131 200,00	0,000
2	749N.10	Vysoušeč bot a rukavic nástěnný hadicový - odpočet	kus	-18,000	699,00	-12 582,00	0,000
3	767N.11	Polička nástěnná - odpočet	kus	-18,000	620,00	-11 160,00	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>-154 942,00</b>	<b>0,000</b>