

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 19. 9. 2018

uzavřená podle ust. § 536 obchodního zák.
mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: **Obec Olešná**
se sídlem Olešná 104
26764 Olešná
zastoupen: Lenka Hasmanová – starostka
IČO: 00233676
DIČ:
telefon: 724 178 166
fax:
bankovní spojení ČSOB Beroun
číslo účtu: 183413042/0300

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Lenka Hasmanová – starostka
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Aleš Novotný, Volduchy

Zhotovitel: **DOZEP s.r.o.**
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56934
se sídlem: Zaječov 343, okres Beroun, PSČ 267 63
zástupce jednatel: Švandrlík Milan, Kvaň 146, 267 62
jednatel: Černík Josef, Zaječov 343, 267 63
Za společnost jedná a podepisuje každý z jednatelů samostatně
IČO: 0025637487
DIČ: CZ25637487
telefon: +420 608 983 225, +420 777 141 429
email: dozep@seznam.cz
bankovní spojení: KB Beroun, Husovo nám. 64
číslo účtu: 196494140237/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Švandrlík Milan, Černík Josef
ve věcech technických oprávněn k jednání: Švandrlík Milan, Černík Josef

1. Předmět ujednání

Dne 19. 9. 2018 byla uzavřena mezi shora uvedenými smluvními stranami smlouva o dílo, jejímž předmětem jsou činnosti specifikované v uzavřené smlouvě, a to „Doplnění chodníků podél průjezdního úseku silnice II/117 a III/1179 obcí Olešná u Hořovic“.

S ohledem na nutnost provedení víceprací tak, jak je uvedeno v čl. 3 citované smlouvy, se její účastníci dohodli na změně ceny za vynaložené dílo.

2. Změna smlouvy

Podle dohody obou stran bude rozsah víceprací uveden ve stavebním deníku a bude doložen i položkovým rozpočtem. Ke změně uzavřené smlouvy o dílo dochází v bodě 3 (Cena díla), a to tak, že dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou nejvýše přípustnou a vč. víceprací vyplývajících ze stavebního deníku a položkového rozpočtu činí:

Celkem bez DPH	66 347,-
DPH 21 %	13 933,-
Celkem včetně DPH	80 280,-

Jedná se o vodorovné přemístění výkopu a nakládání výkopem horniny včetně poplatku za skládku.

3. Závěrečná ustanovení

K žádným dalším změnám smlouvy o dílo, než jsou uvedeny v předcházejícím čl. 2, mezi smluvními stranami nedochází.

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Změny a doplňky smlouvy a dodatku jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.

Tento dodatek je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení platných právních předpisů, zejména pak občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

V Olešné dne: 16. 12. 2019

Za objednatele:


OBEC OLEŠNÁ
267 64 OLEŠNÁ 104
IČO: 233676 DIČ: CZ233676

DOZEP s.r.o.
AUTODOPRAVA, ZEMNÍ PRÁCE
267 63 ZAJEČOV-343
IČO: 25637487 DIČ: CZ-25637487
Tel: 777 141 429, 608 983 225
Za zhotovitele: 

Položkový rozpočet - více práce

018/07-2	Olešná u Hořovic doplnění chodníků podél silnice II/117 a III/1179
3	Dodatek doplnění chodníků podél silnice III/1179
1	Dodatek doplnění chodníků podél silnice III/1179 Olešná u Hořovic

Islo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ
Zemní práce					66 347,00		0,00		66 346,91	
2701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	109,75500	261,00	28 646,00	0,00	0,00	261,00	28 646,06	0,00
	43+28+72,6		143,6							
37101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	109,75500	63,00	6 915,00	0,00	0,00	63,00	6 914,57	0,00
39000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	109,75500	280,50	30 786,00	0,00	0,00	280,50	30 786,28	0,00

v Olešné dne 10. 12. 2019

DOZEP s.r.o.
AUTODOPRAVA, ZEMNÍ PRÁCE
267 63 ZAJEČOV 343
IČO: 25637487 DIČ: CZ-25637487
Tel: 777 441 429, 608 883 225

OBEC OLEŠNÁ
267 64 OLEŠNÁ 104
IČO: 233676 DIČ: CZ233676

Stavba:	2018/07-2	Olešná u Hořovic doplnění chodníků podél silnice II/117 a III/1179	
Objekt:	03	Dodatek doplnění chodníků podél silnice III/1179	
Rozpočet:	01	Dodatek doplnění chodníků podél silnice III/1179 Olešná u Hořovic	
Objednatel:	Obec Olešná 104, 267 64 Olešná		IČO: 233676 DIČ:
Zhotovitel:	Dozep s.r.o. Zaječov 343, 267 63 p. Zaječov		IČO: 25637487 DIČ: CZ 25637487
Vypracoval:	Ing. Petra Lukešová		

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	86 806,20	86 806,20
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	66 347,00	66 347,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	66 347,00 CZK
Základní DPH	21 %	13 933,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		80 280,00 CZK

v Olešné dne 10.12.2019

DOZEP s.r.o.
AUTODOPRAVA, ZEMNÍ PRÁCE
267 63 ZAJEČOV 343
IČO: 25637487 DIČ: CZ-25637487
Tel: 777 933 225

(Signature)

OBEC OLEŠNÁ
267 64 OLEŠNÁ 104
IČO: 233676 DIČ: CZ233676

(Signature)
Za objednatele