

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

M Build s.r.o.

se sídlem Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek – Budějovické Předměstí

Zastoupená jednatelekou společnosti Ing. Marií Jůnovou

IČ: 281 55 084

DIČ: CZ28155084

Tel.: +420 777 093 929

E-mail: info@mbuild.cz

(dále jen zhotovitel)

a

Obec Minice

Minice 8, 398 04 Čimelice

zastoupená Helenou Dandovou starostkou obce

IČ: 00511749

Tel.: +420 607 848 615

E-mail: minice@volny.cz

(dále jen objednatel)

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Předmětem smlouvy o dílo je provedení stavby „**Oprava vodní nádrže v obci Minice.**“

Doplňuje se v textu Oddíl IV. bod 3. f) takto:

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce a méněpráce, změny oproti rozpočtu, budou tyto po odsouhlasení investorem a stavebním dozorem dokládány změnovými listy.

Ostatní náležitosti původní smlouvy zůstávají beze změny.

V Písku, dne 15.10.2019

V Minicích dne 15.10.2019

M Build s.r.o. (1)
Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek
IČO: 281 55 084
Tel.: 777 093 929, 731 730 334

.....
Ing. Marie Jůnová
jednatelka společnosti M Build s.r.o


.....
Helena Dandová
starostka obce
OBEC MINICE ①
398 04 ČIMELICE
okr. Písek

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 01

STAVBA:	Oprava vodní nádrže v obci Minice
SMLOUVA ČÍSLO:	
OBJEDNATEL / IČ	Obec Minice, Minice 8, 398 04 Čimelice, IČO: 00511749
ZHOTOVITEL / IČ	M Build s.r.o. Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek ; IČ: 28155084

Předmět Změnového listu: Nevyužití navrhovaných konstrukcí projektovou dokumentací.

Stavební objekt: Oprava vodní nádrže v obci Minice

Popis změny: Šachta „Š1“ bude zrušena na základě skutečností, kdy byla zjištěna nefunkčnost odtokového Potrubí, kamenné schody budou nahrazeny stupadly a oplocení vodní plochy bude realizováno pouze při přístupové cestě a kolem tělesa bezpečnostního přelivu.

Cena:

Zvýšení ceny o: 0 Kč

Termín:

Prodloužení/Zkrácení termínu: Bez vlivu na termín dokončení

Přílohy: Rozpočet V1

Kopie stavebního deníku

Datum vystavení/úpravy:

Za zhotovitele M Build s.r.o.

Navrhl: Jiří Hejpetr

Za objednatele Obec Minice

Schválil: Helena Dandová

Starostka obce

OBEC MINICE ②
398 04 ČIMELICE
ok. Písek

Dandová H

Dne:

.....
Ing. Lenka Brücklerová

Stavbyvedoucí

Schválil:

Dne:



Za TDI:

Schválil:

.....
Ing. Roman Honzík

Za projektanta

Schválil:

.....
Ing. Martin Růžicka

Ing. Martin Růžicka **Alcedo** - projekční kancelář

Na Hradbách 35/1, 377 01 Jindřichův Hradec

DIČ: CZ5910211373 IČ: 72095989

mobil: 604 171 171

email: info@alcedo-project.cz

M Build s.r.o. (1)

Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek

IČO: 281 55 084

Tel.: 777 093 929, 731 730 334

Položkový rozpočet

S: Oprava vodní nádrže v obci Minice MENEPRACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	MÉNĚPRÁCE				198 292,85
22	R 002	Zdi nadzákladové opěrné	m3	2,00000	3 990,00	7 980,00
23	R 003	Montáž kamenných sloupků zábradlí	kus	27,00000	640,00	17 280,00
24	R 004	Kamenný sloupek	kus	27,00000	2 220,00	59 940,00
25	R 005	Ocelový řetěz	m	118,26000	215,00	25 425,90
31	465210123	Schody z lom. kamene	m2	4,16400	1 580,00	6 579,12
32	461211712	Patka dlažby lom.kamene,	m3	0,72000	3 295,00	2 372,40
33	871373121	Montáž trub DN 300	m	4,20000	518,00	2 175,60
35	899623171	Obetonování potrubí	m3	5,09260	2 590,00	13 189,83
36	894221116	Šachty z betonu	kus	2,00000	28 350,00	56 700,00
37	R 007	Napojení na stáv. potrubí	kpl	1,00000	6 650,00	6 650,00

Položkový rozpočet

S:	Oprava vodní nádrže v obci Minice VÍCEPRÁCE
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	VÍCEPRÁCE				198 292,85
22	R 002	Zdi nadzákladové	m3	21,70952	3 990,00	86 621,00
26	348181111	Zábradlí dřev.	m	102,10000	805,00	82 190,50
57	822442111 RT2	Montáž želez.bet.. Trub DN600 včetně dodávky trub	m	5,00000	2 640,00	13 200,00
58	899623171 R00	Obetonování potrubí bet. bet. C25/30	m3	5,79000	2 615,00	15 148,85
59	452311121	Desky podkladní C8/10	m3	0,50000	2 265,00	1 132,50
CELKEM						198 292,85

fin. Mi

Datum

Denní záznamy stavby

1.8.19

Právní

Právní

Právní: KORMAN, MATH, OBTEKAT

Právní: HOD, Z, FIC, PAV, GASTAR, HYPOT

Právní: DUBA, FOD, BODKO, B. H. - BODKO

Právní: BODKO, BODKO, BODKO, BODKO, BODKO

KORMAN - HOD, Z, FIC, PAV, GASTAR, HYPOT

Právní: DUBA, FOD, BODKO, B. H. - BODKO

Právní: DUBA, FOD, BODKO, B. H. - BODKO

Právní: DUBA, FOD, BODKO, B. H. - BODKO

Právní: DUBA, FOD, BODKO, B. H. - BODKO

Právní: DUBA, FOD, BODKO, B. H. - BODKO

Právní: DUBA, FOD, BODKO, B. H. - BODKO

Právní: DUBA, FOD, BODKO, B. H. - BODKO

Právní: DUBA, FOD, BODKO, B. H. - BODKO

1.8.2019

KONTROLA: DEN STAVBY

Právní: DUBA, FOD, BODKO, B. H. - BODKO

Právní

1.) BYLO DOHODNUTO, ŽE KAMENNÉ SLoupKY BUDOU
OSAZENY KOLEM PŘELIVNÉHO OBJEKTU A NA UČÁSTI
DĚLA

2.) BYLO DOHODNUTO, ŽE ZABUDLI BUDU PŘEDVEDENO
ZE DĚLA. KOUPEL BĚŽE BUDOU UPRÁVNĚN.

3.) PŘEDVÍHANÍ PRÁCE NA UČÁSTI, UČÁSTI DĚLA

4.) PŘEDVÍHANÍ ED PŘEDVÍHANÍ 16.8.2019 V 8.00

Denní záznamy stavby

Datum

19. 4. 19 PRÁCE : PRÁCE K^o/L^o/B^o
 PRÁCE : KOMNATY, PRÁCE, OBSTAVBA
 PRÁCE : K^o/L^o/B^o, PRÁCE, PRÁCE, PRÁCE
 PRÁCE : PRÁCE, PRÁCE, PRÁCE, PRÁCE
 PRÁCE : PRÁCE, PRÁCE, PRÁCE, PRÁCE

KOMNATY : PRÁCE PRÁCE PRÁCE PRÁCE
 PRÁCE A PRÁCE PRÁCE PRÁCE PRÁCE
 PRÁCE : PRÁCE PRÁCE PRÁCE PRÁCE
 PRÁCE - ODBĚR PRÁCE A PRÁCE PRÁCE
 PRÁCE PRÁCE PRÁCE PRÁCE PRÁCE
 PRÁCE PRÁCE PRÁCE PRÁCE PRÁCE
 PRÁCE A PRÁCE PRÁCE PRÁCE PRÁCE

Dandora's

19. 4. 19 PRÁCE : PRÁCE K^o/L^o/B^o
 PRÁCE : KOMNATY, PRÁCE, PRÁCE
 PRÁCE : K^o/L^o/B^o, PRÁCE, PRÁCE, PRÁCE
 PRÁCE : PRÁCE, PRÁCE, PRÁCE, PRÁCE
 PRÁCE : PRÁCE, PRÁCE, PRÁCE, PRÁCE

29. 7. 2019

KONTROLA PRÁCE STAVBY

PRÁCE : PRÁCE, PRÁCE, PRÁCE, PRÁCE

PRÁCE :

1) PRÁCE PRÁCE PRÁCE PRÁCE

2) PRÁCE PRÁCE PRÁCE PRÁCE

3) PRÁCE PRÁCE PRÁCE PRÁCE PRÁCE

4) PRÁCE PRÁCE PRÁCE PRÁCE PRÁCE

PRÁCE PRÁCE PRÁCE PRÁCE PRÁCE

PRÁCE PRÁCE PRÁCE PRÁCE

5) PRÁCE PRÁCE PRÁCE PRÁCE PRÁCE

PRÁCE PRÁCE PRÁCE PRÁCE

6) PRÁCE PRÁCE PRÁCE PRÁCE

Dandora's