

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č.1

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Objednatel:	Obec Branky
se sídlem:	Branky 6, 756 45
zastoupený:	Mgr. Františkem Svobodou, starostou
IČ:	00303712
DIČ:	CZ00303712
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Valašské Meziříčí
číslo účtu:	4622851/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	aostav s.r.o.
se sídlem:	Zašovská 71, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený:	Oto Vrbou, jednatelem
IČ:	277 92 323
DIČ:	CZ27792323
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Valašské Meziříčí
číslo účtu:	35-8799910297/0100
osoba oprávněná k jednání	
ve věcech technických:	Oto Vrba, tel.: 739 303 614, e-mail: o.vrba@aostav.cz
Zapsaný:	KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29817

(dále jen „zhotovitel“)

Preamble

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Oprava fasády obecního domu čp. 18**“ (dále jen „zakázka“). Objednatel se zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka zhotovitele na realizaci předmětu plnění této smlouvy (dále jen „**nabídka**“) byla objednatel, jako zadavatelem, ve výběrovém řízení na zakázku vybrána jako nabídka nejvhodnější.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:

II. Lhůta a místo plnění

- Lhůta plnění:

<u>Předání staveniště:</u>	na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli
<u>Termín zahájení realizace díla:</u>	do 7 kalendářních dnů od předání staveniště
<u>Dokončení a předání díla:</u>	nejpozději do 90 kalendářních dnů od předání staveniště 30.4.2020
- Místem plnění je obecní dům čp. 18, pozemek p.č. 7/1 v k. ú. Branky, okres Vsetín, Zlínský kraj

III. Cena díla a platební podmínky

- Původní cena dle SoD

Celková cena bez DPH	570 110,04,- Kč
DPH 21 %	119 723,11,- Kč
Celková cena včetně DPH	689 833,15,- Kč

2. Cena se mění:(ceny uvedeny bez DPH)

Sanace fasády-revize 12.11.2019	733 845,81,-Kč
A-Vybourání a dodání oken sál	110 191,66,-Kč
B-Výměna oken 1.NP	47 887,64,-Kč
C-Výměna dveří sál	52 325,36,-Kč
D-Výměna oken Hasičská zbrojnice	58 228,97,-Kč
E-Výměna oken malých 3 ks	26 304,25,-Kč

3. Celková cena bez DPH(po navýšení)	1 028 783,69,- Kč
DPH 21 %	216 044,57,- Kč
Celková cena včetně DPH	1 244 828,26,- Kč

5. Cena díla dle SoD bude uhrazena po předání a převzetí díla, na základě konečné faktury se splatností 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
Cena rozdílu dodatku a SoD bude uhrazena po předání a převzetí díla, na základě konečné faktury se splatností 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
Přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí díla bez vad objednatelem. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

5. Ostatní ujednání se nemění.

V Brankách, dne 20.1.2020

Ve Valašském Meziříčí, dne 20.1.2020

Za objednatele:


.....
Mgr. František Svoboda
starosta



Za zhotovitele:


.....
Oto Vrba
jednatel společnosti

