

Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
U Farny 30/11, 350 02 Cheb
IČ: 00076899, DIČ: CZ00076899



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
se sídlem: U Farny 30/11, 350 02 Cheb
IČO: 00076899
DIČ: CZ00076899
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Cheb
číslo účtu: 931331/0100
jednající: **ing. Leoš Horčíčka, ředitel**

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

TERCOM s.r.o.
sídlo : Wolkerova 2483/16
IČO: 26332671
DIČ : CZ26332671
bankovní spojení: ČSOB Cheb
číslo účtu: 238730847/0300
jednající: Dušan Šturm, jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 13800.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se dohodli na

DODATKU č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA REALIZACI STAVBY ze dne 2.12.2013

„Rekonstrukce stáje na budovu centra a parkoviště střediska ekologické výchovy“

Rekonstrukce je spolufinancována z projektu „**Středisko ekologické výchovy**“, registrační číslo **323**, z Evropské unie, prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013.

Tento dodatek je uzavírán na základě zadání veřejné zakázky dle zák. č. 137/2006 Sb. formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 21 odst. 1 písmena d).

II. Specifikace díla

Doplňuje se o bod :

2.4. Smluvní strany se dohodly, že v původní nabídce uložené dle bodu 2.1. výše, budou provedeny **změny dle změnového listu 2/2014:**

„Nahrazení původní demontované střešní krytiny novou“ změna dle popisu ve změnovém listu č. 2/2014, ocenění změny dle odsouhlaseného rozpočtu vícepráce ze dne 29.1.2014 ve výši 143630,67 Kč bez DPH.

a dle změnového listu 3/2014 – pouze doplnění projektové dokumentace, bez změny ceny díla:

Záměna vnitřních dveří šířky 600 mm za 700 mm – dle změny normy ČSN 734108, Zrcadlové obrácení umístění oken a dveří v místnosti 1.12.

V. Cena za provedení díla a způsob její úhrady

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně nejvýše přípustné za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH4 099.865,- Kč

DPH 860.972,- Kč

Cena včetně DPH 4.960.837,- Kč

(dále jen „Cena za provedení díla“)

se mění následovně dodatkem č. 2 (cena nejvýše přípustná po tomto dodatku) :

Cena bez DPH4 243 496,- Kč

DPH 891135,- Kč

Cena včetně DPH 5.134.631,- Kč

(dále jen „Cena za provedení díla“)

Ostatní ustanovení těchto článků a Smlouvy o dílo na realizaci stavby ze dne 2.12.2013 zůstávají v platnosti dle původního znění.

V Chebu dne 25.3.2014.



TERCOM s.r.o., Welkerova 116, 35002 Cheb
IČO: 2633 2671, DIČ: CZ00076889 | www.tercom.cz

TERCOM s.r.o.
Jednatel Dušan Šturm, jednatel

Školní statek a krajské středisko
ekologické výchovy Cheb
U Farmy 30/11, 350 02 Cheb
IČO: 00076889, DIČ: CZ00076889

Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
zastoupen
Ing. Leoš Horčíčka, ředitel