



OBSHP000AMRS

OBEC SVĚTLÁ HORA, okres Bruntál

30. 03. 2020

Zpracovatel:

Ku

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

0054/2020/2020

Ukládací znak:

uzavřené podle zákona č.89/2012 Sb.v plném znění (Občanský zákoník)

„Rekonstrukce kulturního domu Světlá Hora“**I. Smluvní strany**

Objednatel: Obec Světlá Hora
se sídlem: část Světlá 374, 793 31
zastoupený: Taťanou Svobodovou – starostkou obce
IČ: 00296392
Bankovní spojení: 4200085342/ 6800
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Táňa Svobodová
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jaromír Kukučka
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Ing. arch. Jaromír Walter
Místo podnikání: Vodova 98, 612 00 Brno
IČ: 146 35 495
DIČ: CZ5901061199
Bankovní spojení: 1356481399/ 0800
(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: projektová dokumentace stavby
„Rekonstrukce kulturního domu Světlá Hora“.

Na základě tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.8.2019 se mění bod 4.1.2. ,čl.4 - Čas plnění takto:

Projednání DPS s orgány a organizacemi do 30.4. 2020

Důvodem pro uzavření Dodatku je omezený provoz dotčených orgánů a organizací pro projednání DPS ve vazbě na šíření nemoci COVID-19, překážka pro splnění původního termínu není na straně zhotovitele ani objednatele.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.8.2019 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jeho podepsání jedno vyhotovení. Tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 2.11.2019 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 20.8.2019 nedotčené tímto Dodatkem č.1 zůstávají v plném znění v platnosti.

V Brně dne 30.3.2020

Ing. arch. Jaromír Walter
Ing. arch. Jaromír Walter
projekční činnost
obor architektura a urbanismus
Vodova 98, 612 00 Brno

Ve Světlé Hoře dne 30.3.2020

Taťána Svobodová - starostka

OBEC SVĚTLÁ HORA

793 31 Světlá Hora, okres Bruntál

TEL: 554 771 111