



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Středočeský kraj

Smlouva o dílo dodatek č. 1

Smluvní strany

Obec Ratenice

se sídlem:	Ratenice 67, 289 11 Pečky
zastoupená:	Ing. Martinou Podskalskou, starostkou
IČ:	002 39 704
DIČ:	neplátce DPH
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., pobočka Pečky
číslo účtu:	504362339/0800
tel.:	+420 321 785 304

(dále „objednatel“)

a

Společnost / podnikatel

Jan Březina

se sídlem / místem podnikání	Bohouňovice I 28, 281 21 Červené Pečky
zastoupená/ý:	Janem Březinou
IČ:	46395181
DIČ:	CZ7012240785
zapsaná/ý	Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění
vydaného MěÚ Kolín, čj.6155/08/zm/OŽÚ/V, ev.č. 320400-18830	
bankovní spojení:	Komerční banka a.s. – pobočka Kolín
číslo účtu:	51-5667860247/0100
tel.:	+420777326555

(dále „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo dodatek č.1
(dále jen „dodatek č.1 smlouvy“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězným účastníkem výběrového řízení veřejné zakázky:

„Rekonstrukce chodníku podél silnice 32914, Ratenice“

Tímto dodatkem se mění, upravují a doplňují články a ujednání smlouvy o dílo. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti beze změn.

Článek 5
Doba a místo plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno **na základě písemné výzvy objednatele**. Zhotovitel je povinen **převzít staveniště** od objednatele 3 pracovní dny od výzvy objednatele k jeho převzetí a **zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště**.

Objednatel z důvodu probíhající výstavby vodovodu v obci upravuje termíny realizace chodníku.

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Předpokládaný možný termín zahájení:
Požadovaný termín dokončení:

červen 2020
do 5 měsíců od data předání staveniště zhotoviteli
(zajištění kolaudačního souhlasu příslušného stavebního úřadu nejpozději do 30. listopadu 2020).

Článek 15
Závěrečná ustanovení

15.10 Smluvní strany potvrzují, že si dodatek č.1 smlouvy před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

15.11 Dodatek č.1 smlouvy vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.

15.12 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č.1 smlouvy například v registru smluv, profilu zadavatele a dalších místech, která nařídí poskytovatel dotace.

15.14 Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č.1 smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V Ratenicích dne 14.3.2020

V Kolíně dne 17.3.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JAN BŘEZINA


Ing. Martina Podskalská, starostka

Bohouňovice I., čp. 28, Červené Pečky
IČO: 463 95 181, DIČ: CZ012240785
Tel.: sekretariát, účetna 321 715 531
Tel.: příprava, údržba 321 715 532

Jan Březina

OBEC RATENICE
289 11 Pečky
IČO: 239704