

MĚSTSKÝ ÚŘAD
DUBŇANY

Číslo dopisů:

70
DEJŠIPALLO

Došlo

6. 04. 2020

Ukl. znak

Zpracovatel

SMLOUVA O DÍLO č. 035/MCNZ/20

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

C. j. 4000/1166/20

Přílohy:

Ing. Badgrout

1. Smluvní strany

O b j e d n a t e l: Město Dubňany
 se sídlem: Náměstí 15. dubna 1149, Dubňany, PSČ 696 03
 zastoupené: Františkem Třískou, starostou
 IČO: 284882
 DIČ: CZ00284882
 bankovní spojení: KB Hodonín číslo účtu: 1523671/0100
 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: František Tříška, starosta
 ve věcech technických (TDO): Ing. Karel Martinek
 tel.: +420 602 584 912
 E-mail: martinek.karel@email.cz
 (dále jen jako „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: STRABAG a.s.
 se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
 IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 zastoupený: Ing. Petrem Kydlíčkem, vedoucím PJ Uherské Hradiště
 Ing. Karlem Vaculíkem, vedoucím OTÚ Oblasti Východ
 bankovní spojení: UniCredit Bank číslo účtu: 5061885001/2700
 tel.: 577 637 506
 E-mail: jmeno.primeni@strabag.com
 stavbyvedoucí: Ing. Libor Žák

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:
 „**SOUVISLÁ ÚDRŽBA ČÁSTI MK – UL. HORNICKÁ, DUBŇANY**“ na pozemcích p.č. 2223/3, 2218, 2222/6, 2034/47, 2033/2, 2033/3, 3337/68, 2026/10, 2033/1, 2222/5, 2223/4, 2222/1, 2034/52, 2222/3, 2034/51, 2034/49, 2034/50, 2034/48, 2033/6, 2033/5, 2034/22, 2034/23, 2034/24, 2034/25, 2034/27, 2034/28, 2034/29, 2034/30, 2034/31, 2034/32, 2034/33, 2034/34, 2034/35, 2034/36, 2216/1 v k.ú. Dubňany na ul. Hornická v rozsahu, jež je specifikován zadávací dokumentací veřejné zakázky a projektovou dokumentací pro DSP v délce 386,73m a šířce 6m zpracovanou Ing. Leošem Kučeříkem, Božice 441, 671 64 a vítěznou nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo“). Tyto dokumenty jsou oběma smluvním stranám známy a smluvní strany na ně v plném rozsahu odkazují. Rozsah díla je rovněž specifikován oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen „nabídkovým položkovým rozpočtem“), který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění a požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smlouvené dílo.

- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tyto obsahují všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy. Bere na vědomí, že dílo bude prováděno za provozu MK a učiní příslušná opatření k zamezení případných nebezpečí na zdraví a majetku.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných právních předpisů a technických norem, v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatelem v zadávací dokumentaci při zadávání veřejné zakázky na provedení díla a podle požadavků a podkladů objednatele předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy a dále v souladu s vítěznou nabídkou zhotovitele.
- 2.5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dodané dílo převzít a zaplatit za řádně dodané dílo sjednanou cenu.
- 2.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů, nebo prací, jež nebylo možno předvídat (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o provedení víceprací bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě. Odstranění vad a nedodělků se nepovažuje za vícepráce.

3. Termíny plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- | | |
|---|---|
| předání staveniště | v den zahájení prací (předpoklad 15.7.2020) |
| • zahájení prací | v den předání staveniště |
| • termín dokončení a předání díla do 30 | kalendářních dní od předání staveniště |

- 3.2. Změna termínu provedení díla bude provedena v případě, že objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně.

4. Věci nutné k provedení díla

- 4.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
- staveniště
 - PD

5. Cena za díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

celková cena za dílo bez DPH	4.479.635,02 Kč
DPH 21%	940.723,35 Kč
celková cena za dílo včetně DPH	5.420.358,37 Kč

- 5.2. Nabídková cena je zpracována ve smyslu výběrového řízení. Cena obsahuje kompletní provedení díla dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně vybudování mobilního oplocení stavby z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob,

- zajištění potřebných povolení pro umístění dopravního značení a užívání místních komunikací,
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené PD, společně s popisem a zdůvodněním provedených odchylek skutečného provedení od ověřené PD,
- vytyčovací výkres stavby a doklady o zaměření všech stavebních objektů v listinné i elektronické podobě. Zaměření musí být provedeno v samostatných vrstvách,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků,
- stanoviska vlastníků technické infrastruktury dotčené prováděním stavby o splnění podmínek ochrany jejich zařízení,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- pojištění díla a pojištění osob,
- likvidaci odpadu.

5.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, veškerými podklady, zejména s projektovou dokumentací (dále jen „PD“) a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení děl a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy, a to i v případě, že je objednatel v PD neuvedl. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné provedení děl. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2. Fakturace jednotlivých děl bude prováděna vzhledem k termínu plnění samostatně jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO. Splatnost daňového dokladu bude 15 dní od přijetí faktury objednatelem.
- 6.3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou konečnou cenu díla až po řádném ukončení a převzetí celého díla, případně po odstranění vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště a předání požadované dokumentace ke kolaudaci díla. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí díla a bude mít splatnost 15dnů.
- 6.4. Faktura musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti, stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat údaje, které objednatel sdělí zhotoviteli písemně před okamžikem vystavení první faktury. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7. Způsob provádění díla

- 7.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění změn a platných doplňků, technických norem (ČSN) včetně doložení osvědčení o jakosti použitých výrobků.
- 7.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené PD, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za

to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.

- 7.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 7.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDO, pracovník pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 7.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, TDO nebo pracovníka pověřeného autorským dozorem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 7.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit TDO denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 7.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.8. Technický dozor objednatele vykonává osoba uvedená v této smlouvě. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad, nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit.
- 7.9. TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda.
- 7.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDO a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 7.11. Kontrolní dny budou probíhat vždy na staveništi a v sídle objednatele, a to zpravidla jednou týdně, nedohodnou-li se TDO a stavbyvedoucí jinak.

8. Staveniště

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 8.2. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, suti a dalších věcí potřebných k provedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním veřejných ploch.

- 8.4. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 8.7. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9. Spolupůsobení objednatele

- 9.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce, nezasahující do činnosti objednatele v prodloužených směnách, případně ve dnech pracovního klidu, a to vždy po předchozí dohodě.

10. Odevzdání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem.
- 10.2. Dílo se považuje za řádně dokončené v okamžiku, kdy nevykazuje takové vady a nedodělky, které brání v jeho řádném užívání sepsané v předávacím protokole o převzetí díla a předání následující dokumentace ke kolaudaci stavby:
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené PD, společně s popisem a zdůvodněním provedených odchylek skutečného provedení od ověřené PD,
 - vytyčovací výkres stavby a doklady o zaměření všech stavebních objektů v listinné i elektronické podobě. Zaměření musí být provedeno v samostatných vrstvách,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků,
 - stanoviska vlastníků technické infrastruktury dotčené prováděním stavby o splnění podmínek ochrany jejich zařízení
- 10.3. Zjištěné případné drobné vady a nedodělky budou zaznamenány v zápise o převzetí díla s datem jejich odstranění.
- 10.4. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a současně i nebezpečí škody a nahodilé zkázy díla.

11. Uplatnění práva z vadného plnění

- 11.1. Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla.
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na oznámených vadách zahájí nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení a takové vady odstraní nejpozději do 30 dnů od obdržení písemného oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

- 11.3. V případě, že uplatnění práva z vadného plnění nebude oprávněné, provede zhotovitel opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude písemně dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.
- 11.4. Právo z vadného plnění činí ze zákona 5 let od převzetí díla.

12. Záruka za jakost

- 12.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání díla objednateli.
- 12.2. Záruka se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

13. Sankce

- 13.1. V případě prodlení s provedením díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či nedodělků zjištěných při předání stavby, která je předmětem díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 13.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den.
- 13.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného povinnosti plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každé jednotlivé porušení.
- 13.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku neznamena zánik nároku na smluvní pokutu.
- 13.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 13.9. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 13.10. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat označení závazku, který zhotovitel porušil, nebo s jehož řádným splněním je zhotovitel v prodlení, vyčíslení smluvní pokuty a označení čísla účtu, na nějž má být smluvní pokuta uhrazena. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku doručení takové písemné výzvy zhotoviteli.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinností vyplývající z této smlouvy, a to přestože byl na možnost odstoupení od

smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku a k takovému zápisu je oprávněn i TDO.


- 14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých povinností, zejména povinnosti provést dílo řádně a včas, a povinnosti uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.
- 14.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.
- 14.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.
- 14.5. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle této smlouvy.

15. Jiná ujednání

- 15.1. Zadavatel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ,) a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy.
- 15.2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.
- 15.3. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 15.4. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 1 podepsaná vyhotovení.
- 15.5. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle občanského zákoníku.
- 15.6. Smlouva byla schválena Radou města Dubňany dne 22.1.2020 usnesením č.7/2/20.
- 15.7. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha:

1. Nabídkový položkový rozpočet

V Dubňanech, dne: 23.3.2020




Za Objednatele

MĚSTO DUBŇANY

Nám. 15. dubna 1149
696 03 Dubňany
IČ: 00234862, DIČ: CZ00284882
-14-

Smlouvu prověřil: Jakub Zatloukal, OTÚ


Ve Zlíně, 20.3.2020



Ing. Petr Kydlíček
vedoucí PJ Uherské Hradiště
STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(3)



Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ
STRABAG a.s.

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	SOUVISLÁ ÚDRŽBA ČÁSTI MK UL. HORNICKÁ _DUBŇANY	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	POZEMNÍ KOMUNIKACE	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	DUBŇANY	Zhotovitel: STRABAG a.s.	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 41
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 21.2.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 881 608,91	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	2 216 214,15	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		381 811,96						
ZRN celkem		4 479 635,02	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	4 479 635,02
Základ 21%	4 479 635,02	DPH 21%	940 723,35	Celkem včetně DPH	5 420 358,37

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	SOUVISLÁ ÚDRŽBA ČÁSTI MK UL. HORNICKÁ _DUBŇANY	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	POZEMNÍ KOMUNIKACE	Začátek výstavby:	0	Projektant:	
Lokalita:	DUBŇANY	Konec výstavby:		Zhotovitel:	STRABAG a.s.
JKSO:		Zpracováno dne:	21.2.2020	Zpracoval:	

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	Nezařazeno	1 881 608,91	2 598 026,11	4 479 635,02
		Celkem:		4 479 635,02

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	SOUVISLÁ ÚDRŽBA ČÁSTI MK UL. HORNICKÁ _DUBŇANY	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	POZEMNÍ KOMUNIKACE	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	DUBŇANY	Konec výstavby:		Zhotovitel:	STRABAG a.s.
JKSO:		Zpracováno dne:	21.2.2020	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
		Nezařazeno				1 881 608,91	2 598 026,11	4 479 635,02	
	521VD	Vedlejší náklady				0,00	83 063,00	83 063,00	
1	5211030VD	Dočasná dopravní opatření	komplet	1,00	26 677,00	0,00	26 677,00	26 677,00	
2	521 1020VD	Individuální a komplexní vyzkoušení	komplet	1,00	15 764,00	0,00	15 764,00	15 764,00	
3	5211010VD	Dokumentace skutečného provedení	komplet	1,00	10 913,00	0,00	10 913,00	10 913,00	
4	5211025VD	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,00	8 488,00	0,00	8 488,00	8 488,00	
5	5211031VD	Vytýčení stavby	komplet	1,00	7 276,00	0,00	7 276,00	7 276,00	
6	5211080VD	Zařízení staveniště a bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,00	9 701,00	0,00	9 701,00	9 701,00	
7	5211027VD	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,00	4 244,00	0,00	4 244,00	4 244,00	
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	769 289,00	769 289,00	
8	113151313R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.4 cm	m2	2 534,00	42,00	0,00	106 428,00	106 428,00	RTS II / 2019
9	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	777,00	59,00	0,00	45 843,00	45 843,00	RTS II / 2019
10	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	1 054,00	42,00	0,00	44 268,00	44 268,00	RTS II / 2019
11	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1 673,00	54,00	0,00	90 342,00	90 342,00	RTS II / 2019
12	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	1 673,00	36,00	0,00	60 228,00	60 228,00	RTS II / 2019
13	113109420R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm	m2	1 010,00	418,00	0,00	422 180,00	422 180,00	RTS II / 2019
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	43 662,30	43 662,30	
14	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	333,30	12,00	0,00	3 999,60	3 999,60	RTS II / 2019
15	122301103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 10000 m3	m3	333,30	119,00	0,00	39 662,70	39 662,70	RTS II / 2019
	16	Přemístění výkopku				0,00	57 660,90	57 660,90	
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	333,30	173,00	0,00	57 660,90	57 660,90	RTS II / 2019
	17	Konstrukce ze zemin				0,00	5 332,80	5 332,80	
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	333,30	16,00	0,00	5 332,80	5 332,80	RTS II / 2019
	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	31 112,20	31 112,20	
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 222,30	14,00	0,00	31 112,20	31 112,20	RTS II / 2019
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	87 324,60	87 324,60	
19	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	333,30	262,00	0,00	87 324,60	87 324,60	RTS II / 2019
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				458 797,12	68 370,96	527 168,08	
20	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 672,88	166,00	239 733,53	37 964,55	277 698,08	RTS II / 2019
21	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	1 010,00	247,00	219 063,58	30 406,42	249 470,00	RTS II / 2019
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné				666 505,28	66 264,72	732 770,00	
22	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 534,00	11,00	25 822,50	2 051,50	27 874,00	RTS II / 2019
23	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m. tl. 4 cm	m2	2 534,00	218,00	501 665,80	50 746,20	552 412,00	RTS II / 2019
24	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t	65,50	2 328,00	139 016,98	13 467,02	152 484,00	RTS II / 2019
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				65 418,84	367 609,06	433 027,90	
25	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1 010,00	264,00	39 480,56	227 159,44	266 640,00	RTS II / 2019
26	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	662,90	251,00	25 938,28	140 449,62	166 387,90	RTS II / 2019
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				162 083,07	63 884,93	225 968,00	
27	894411020RAJ	Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem	kus	13,00	14 302,00	147 264,04	38 661,96	185 926,00	RTS II / 2019
28	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	4,00	1 965,00	2 519,52	5 340,48	7 860,00	RTS II / 2019
29	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	7,00	1 249,00	4 155,55	4 587,45	8 743,00	RTS II / 2019
30	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	13,00	1 803,00	8 143,96	15 295,04	23 439,00	RTS II / 2019
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				528 804,59	178 700,41	707 505,00	

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.J	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
31	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z Č 12/15	m	777,00	409,00	229 742,48	88 050,52	317 793,00	RTS II / 2019
32	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z Č 12/15 s opěrou	m	1 054,00	368,00	298 118,26	89 753,74	387 872,00	RTS II / 2019
33	919735111R00	Řezání stávajícího živichného krytu tl. do 5 cm	m	40,00	46,00	943,85	896,15	1 840,00	RTS II / 2019
	H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	26 475,54	26 475,54	
34	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živichný	t	1 891,11	14,00	0,00	26 475,54	26 475,54	RTS II / 2019
	S	Přesuny sutí				0,00	355 336,42	355 336,42	
35	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	1 622,54	49,00	0,00	79 504,51	79 504,51	RTS II / 2019
36	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	16 225,40	6,00	0,00	97 352,40	97 352,40	RTS II / 2019
37	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	1 622,54	97,00	0,00	157 386,48	157 386,48	RTS II / 2019
38	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	1 622,54	13,00	0,00	21 093,03	21 093,03	RTS II / 2019
		Ostatní položky práce				0,00	393 939,28	393 939,28	
39	59245308RIM	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	662,88	206,00	0,00	136 553,28	136 553,28	
40	59245268RIM	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8, povrch STANDARD	m2	867,92	250,00	0,00	216 980,00	216 980,00	
41	59245264RIM	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8, povrch STANDARD	m2	90,80	445,00	0,00	40 406,00	40 406,00	
						Celkem:		4 479 635,02	

Poznámka: