

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 6. 2019 (č.j. A/2019/7211)

## Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady

se sídlem: náměstí Jiřího z Poděbrad 112/19, 130 00 Praha 3 Vinohrady

IČ: 00676527

zastoupená: P. ThLic. Janem Houkalem, Th.D., farářem

(dále jen „objednatel“)

a

## Vlčí Stavby s.r.o.

se sídlem: Františka Halase 1399/21, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové

IČ: 06391001

zastoupená: Ing. Vladimírem Berným, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

## PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 25. 6. 2019 Smlouvu o dílo č.j. A/2019/7211 na provedení prací s názvem „**Stavba: Obnova památky kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, Objekt: Rekonstrukce fasády hlavní lodi a sakristie**“ (dále jen „smlouva“), která byla doplněna dodatkem č. 1;
- objednatel i zhotovitel si pro vyloučení pochybností přejí písemně stvrdit své ujednání o tom, která část díla dle smlouvy bude prováděna v roce 2019;

dohodli se zhotovitel a objednatel na následujícím:

## I.

V roce 2019 bude zhotovitelem realizována rekonstrukce fasády hlavní lodi a sakristie na jižní a východní straně. Tyto části jsou ve smlouvě a její příloze označeny jako **2. (druhá), 3. (třetí) a 4. (čtvrtá) etapa** díla, a zhotovitel se zavazuje je všechny dokončit nejpozději do 31. října 2019.

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě se vyhotovuje ve třech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis a jeden je určen pro Arcibiskupství pražské.
3. Smluvní strany si tento dodatek č. 2 ke smlouvě přečetly a svým podpisem dávají najevo, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle.

V Praze, dne: 09.08.2019


Za objednatele  
P. ThLic. Jan Houkal, Th.D.  
farář




Za zhotovitele  
Ing. Vladimír Berný  
jednatel



**Vlčí stavby s.r.o.**  
Františka Halase 1399  
500 09 Hradec Králové  
IČ: 063 91 001  
www.vlcistavby.cz  
info@vlcistavby.cz  
Tel.: 728 007 604

Schvalovací potvrzení:

V Praze dne 27.08.2019


Za Arcibiskupství pražské  
Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.  
generální vikář

