

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

Obec Moravskoslezský Kočov,

se sídlem: Moravský Kočov 200, 792 01 Moravskoslezský Kočov (okr. Bruntál),
IČO: 00576042, DIČ: CZ00576042,
zastoupená panem Ing. Josefem Havlíkem, starostou obce,
tel.: 554 712 216, mobil: +420 602 555 656, e-mail: obeckocov@centrum.cz

(dále jen „objednatel“)

a

ENIS Solutions s.r.o.,

se sídlem: Česká 3195/47, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
IČ: 05274524, DIČ: CZ05274524,
zastoupená Ing. Tomášem Dvořákem – jednatelem společnosti,
mobil: +420 733 608 508, e-mail: tomas.dvorak@enissolutions.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, dle § 2623 až § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto smlouvu o dílo:

II. Předmět

Komplexní zhotovení stavby:

**„Revitalizace veřejného osvětlení obce Moravskoslezský Kočov
v dotačním programu EFEKT 2020¹“**

Reg.č.. projektu 122D22100 0277

- 1) Předmětem díla je demontáž původních a opětná montáž nových svítidel, revize, montáž doplňkových svítidel – blíže viz příslušná PD.
- 2) Součástí předmětu díla je taktéž:

¹ Stavba (dílo) je realizována v rámci projektu „Revitalizace veřejného osvětlení obce Moravskoslezský Kočov v dotačním programu EFEKT 2020“, který je spolufinancován v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, tzv. EFEKT, na rok 2020.



- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních;
- provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;
- dodržení všech podmínek správců inženýrských sítí;
- provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;
- celkový úklid díla před předáním a převzetím;
- provedení zaškolení obsluhy u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky zadavatele (budoucím uživatelem).

3) Specifikace předmětu díla je dále uvedena v příloze č. 1: SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

4) Všechny výkony zhotovitele, viz výše, budou provedeny v rozsahu a podle:

- položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem (dále jen „ROZPOČET“);
- nabídky Zhotovitele ze dne 5.2.2020 předložené objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadání veřejné zakázky (dále jen „NABÍDKA“);
- zadávací dokumentace veřejné zakázky, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“).

5) Uvedený ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. Uvedený PROJEKT, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a NABÍDKA jsou závazným podkladem této smlouvy.

6) Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno bezprostředně po podpisu smlouvy a po předání staveniště, nejdříve však 01.04.2020, a ukončeno nejpozději do 31.08.2020 jeho předáním bez vad a nedodělků, formou předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, případně jimi písemně zmocněnými osobami a objednatelem písemně určeným technickým dozorem stavebníka (dále „TDS“). Zhotovitel prohlašuje, že je, dle právních předpisů, oprávněn dílo řádně provést.

III. Cena a platební podmínky

1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, dle nabídky zhotovitele, takto:

a) Cena bez DPH: 1 554 491,00 Kč, slovy:

jednmilionpětsetpadesátčtyřtisícčtyřistadevadesátjedna

b) DPH 21 %: 326 443,11 Kč

c) Cena s DPH: 1 880 934,11 Kč, slovy:

Jednmilionosmsetosmdesátčtyřtisícdevěttřicetčtyřicelýchjedenáct

2) Cena díla je sjednána jako pevná a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně po celou dobu provádění díla, a to až do jeho komplexního dokončení, protokolárního předání a ukončení záruční doby. Při změně zákonné sazby DPH dojde k úpravě v souladu s touto změnou. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla zálohy.

- 3) Cena díla je splatná fakturou s náležitostmi daňového dokladu, vystavenou zhotovitelem po řádném provedení díla, tj. jeho protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků, a po předání veškerých nutných dokladů. **Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů** ode dne jejího doručení objednateli. Ustanovení tohoto bodu se přiměřeně použijí i na ostatní platby, například smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhradu škody.

IV. Další ujednání

- 1) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle této smlouvy řádným způsobem, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu se stavebními a dalšími právními předpisy, včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochrany (BOZP), technickými normami a uživatelskými standardy, závaznými stanovisky orgánů státní správy a pokyny dalších oprávněných osob, zejména TDS. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami (poddodavateli) pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 2) Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy nebo jím písemně zmocněné osoby, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem k této smlouvě. Změny díla může objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:
 - a) pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;
 - b) nebo změny, které nemají vliv na cenu díla, znamenají však dílčí změnu navrženého technického řešení;
 - c) anebo pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci;
 - d) smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou;
 - e) žádné změny díla dle shora uvedeného nebudou započaty ani prováděny bez předchozího objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou a její přílohou.
- 3) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se stavebními předpisy a denně do něj zapisovat všechny rozhodné a významné skutečnosti o průběhu díla. Stavební deník je povinen předložit ke kontrole a zápisům objednateli, jím zmocněným osobám, TDS a dalším oprávněným osobám (např. autorskému dozoru, je-li ustanoven) kdykoliv na vyzvání a neprodleně jim vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku. Stavební deník je veden až do odstranění veškerých vad a nedodělků díla. Poté jej zhotovitel předá prokazatelným způsobem objednateli k archivaci po dobu 10 let.
- 4) Zhotovitel se zavazuje organizovat a zúčastňovat se, za účelem kontroly provádění díla, **minimálně jednou za týden kontrolních dnů**. Pokud nebude s TDS písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen písemně pozvat ke kontrolnímu dni objednatele, TDS, případně další účastníky nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním. Kontrolní den povede a zápis z něj provádí TDS. Kontrolními dny není dotčena povinnost řádných, průběžných kontrol provádění díla zhotovitelem, TDS, případně dalšími oprávněnými osobami, jejichž výsledek bude zapsán do stavebního deníku.
- 5) Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v rozsahu 24 měsíců**. Záruka počíná běžet od prvního dne následujícího po řádném, protokolárním předání díla bez vad a nedodělků objednateli. Objednatel je oprávněn v písemné reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla. Při volbě nároku objednatel nechá odstranit vady zhotovitelem, se tento zavazuje nastoupit k odstranění

reklamované vady díla nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího písemného oznámení objednatelem a vady odstranit neprodleně, nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace (nebude-li to objektivně nemožné), nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak. Pokud zhotovitel kteroukoliv z těchto povinností poruší, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a přeučtovat fakturou takto vzniklé náklady zhotoviteli, který se zavazuje k jejich řádné úhradě.

- 6) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v níže uvedené výši za každý (i započatý) kalendářní den prodlení se splněním jeho kterékoli jednotlivé povinnosti:

- a) 10.000 Kč – předat objednateli protokolárně řádně zhotovené dílo bez vad a nedodělků;
- b) 3.000 Kč – nastoupit k odstranění nebo odstranit v určených lhůtách vadu či nedodělek díla;
- c) 3.000 Kč – při kterémkoliv jednotlivém jiném porušení smluvních či zákonných povinností.

Uhrazení smluvní pokuty nezbujuje zhotovitele povinnosti řádně splnit pokutou zajištěný závazek. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo objednatele na uplatnění náhrady škody v plném rozsahu z téhož titulu.

Při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši.

- 7) Objednatel je oprávněn zveřejnit obsah této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat (i po řádném předání díla) s orgány, oprávněnými ke kontrole plnění dotačních podmínek na předmět díla.
- 8) Odstoupit od této smlouvy lze dle občanského zákoníku nebo při jejím podstatném porušení. Podstatným porušením této smlouvy zhotovitelem se rozumí následující – zastavení či přerušení prací na zhotovovaném díle více jak 7 dnů po určeném termínu, nebo prodlení s řádným (protokolárním) předáním díla bez vad a nedodělků více jak 7 dnů po stanoveném termínu, nebo prodlení s nástupem na odstranění či odstraněním vady delším než 7 dnů po určeném termínu, anebo provádění díla či jeho částí v rozporu s touto smlouvou i po marném uplynutí přiměřené, minimálně 7 denní lhůty, písemně určené objednatelem nebo TDS k nápravě vadného stavu.
- 9) Od této smlouvy může objednatel, bez sankcí, odstoupit taktéž za situace, kdy je ze strany poskytovatele dotace napadena právní správnost výběrového řízení, kterým zhotovitel získal právo k uzavření této smlouvy. V případě, že již došlo k zahájení plnění, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již provedené, převzaté a objednatelem či technickým dozorem stavebníka potvrzené práce. Objednatel může od této smlouvy bez sankcí odstoupit i za situace, kdy mu nebude poskytnuta dotace z EFEKT 2020, případně se jí objednatel rozhodne nepřijmout. V případě, že již v této době byly zahájeny práce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již provedené, převzaté a objednatelem či technickým dozorem stavebníka potvrzené práce.
- 10) Veškerá korespondence bude přednostně odesílána nebo doručována na poštovní či elektronické adresy uvedené v čl. I. Smluvní strany. Nebude-li prokázán opak, má se za to, že korespondence zasláná na elektronickou adresu uvedenou v této smlouvě byla adresátovi doručena nejpozději druhý pracovní den po odeslání. Pro fikci doručení korespondence v listinné formě platí § 573 občanského zákoníku, tj. třetí pracovní den po odeslání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
- 11) Nedílnou součástí této smlouvy jsou Přílohy číslo I: Specifikace předmětu plnění; číslo II: Rozpočet – oceněný výkaz výměr, číslo III: Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasení drobných změn a změnový list.
- 12) Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 13) Tuto smlouvu lze měnit dohodou smluvních stran písemně, formou chronologicky číslovaných dodatků, jež musí za objednatele předem schválit též Rada/Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov.



4



14) Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 10.3.20 na 7. schůzi ~~Rady~~/Zastupitelstva obce
Moravskoslezský Kočov usnesením č. 6/1/7/2020.

V Moravskoslezském Kočově, dne 22.4.2020



Zhotovitel:

Ing. Tomáš Dvořák – jednatel společnosti



Objednatel:

Ing. Josef Havlík, starosta obce

PŘÍLOHA ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Specifikace předmětu plnění vychází z níže uvedených podkladů, které jsou pro Smlouvu o dílo závazné:

- PROJEKTU

(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku nedokládá jako součást své nabídky)

- ROZPOČTU – OCENĚNÉHO VÝKAZU VÝMĚR

(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku dokládá jako součást své nabídky)

- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku nedokládá jako součást své nabídky)

- NABÍDKY

(Nabídka Zhotovitele jako uchazeče o veřejnou zakázku je uložena samostatně jako nedílná součást dokumentace veřejné zakázky)



PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO
ROZPOČET – OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR



PŘÍLOHA ČÍSLO III SMLOUVY O DÍLO

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

A)

Dohoda vychází z článku IV. odstavce 2 Smlouvy o dílo a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn díla. Tato dohoda současně stanovuje organizační zajištění podkladů. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

B)

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti, a to písemně – zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.).

C)

Na základě zápisu ve stavebním deníku či deníku změn zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně, a to nejpozději do 3 pracovních dnů, a to vždy písemnou formou.

D)

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za objednatele:

za zhotovitele: Ing. Tomáš Dvořák, +420 733 608 508,
tomas.dvorak@enissolutions.cz

za projektanta: Ing. Marie Krejčí, +420 733 648 911, krejmarie@gmail.com

E)

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje zhotovitel změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke snížení ceny nebo o nepředvídané práce při provádění rekonstrukce). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán zmocněnou osobou Zhotovitele, zmocněnou osobou objednatele (TDS) a projektantem.

F)

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Schválená ZMĚNA může být zhotovitelem realizována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

G)

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou a nedílnou součástí této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla



bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

V Moravskoslezském Kočově, dne 22.4.2020

Zhotovitel: 

Ing. Tomáš Dvořák – jednatel společnosti

Objednatel: 

Ing. Josef Havlík, starosta obce

Obec Moravskoslezský Kočov
792 01 Moravský Kočov 200
IČ: 005 76 042 DIČ: CZ00576042
obeckocov@centrum.cz

Protokol o změně díla

Změnový list č.

Předmět díla:			
Objekt:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut. provedení	
		Jiné	
údaje o čerpání	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu bez DPH		
	Výše DPH	sazba: 21%	
	náklady na změnu vč. DPH		
	čerpání za uplynulé období		
	výše čerpání touto změnou		
termíny	Termín realizace změny:		po schválení dodatku k SOD
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		podpis
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
přílohy	Objednatel (statutární zástupce):		
	Přílohy:		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 190716 Revitalizace VO obce Moravskoslezský Kočov v dotačním programu EFEKT 2020
 Objekt: 401 Veřejné osvětlení
 Rozpočet: 190716 Veřejné osvětlení

Zadavatel IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: ENIS Solutions s.r.o. IČO: 05274524
 Česká 3195/47 DIČ: CZ05274524
 700 30 Ostrava-Zábřeh

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			1 483 091,50
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			71 400,00
Celkem			1 554 491,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 554 491,50 CZK
Zaokrouhlení		-0,50 CZK

Cena celkem bez DPH **1554491,00 CZK**

v Ostravě

dne


 ENIS Solutions s.r.o.
 Česká 3195/47, 700 30 Ostrava - Zábřeh
 IČ: 05274524

 Za zhotovitele

Obec Moravskoslezský Kočov
 792 01 Moravský Kočov 200
 IČ: 005 76 042 DIČ: CZ00576042
 obeckocov@centrum.cz

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			234 340.60	15
M210	Materiál	MON			1 163 925.90	75
M211	Demontáže	MON			84 825.00	5
ON	Ostatní náklady	ON			71 400.00	5
Cena celkem					1 554 491.50	100



Položkový soupis prací a dodávek

S: 190716	Revitalizace obce Moravskoslezský Kočov VO v dotačním programu EFEKT 2020
O: 401	Veřejné osvětlení
R: 190716	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: M21 Elektromontáže								
1	210040206R00	Montáž nosiče svítidel VO a kabelových koncovek	kus	119,00000	105,80	12 590,20	M21	RTS 19/ I
2	210040512R00	Ukončení vodičů svorkováním	kus	238,00000	95,40	22 705,20	M21	RTS 19/ I
3	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky. . průřez do 2,5 mm2	kus	399,00000	19,80	7 900,20	M21	RTS 19/ I
4	210202111R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení, na výložník	kus	119,00000	505,00	60 095,00	M21	RTS 19/ I
5	210202115R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení, parkového	kus	7,00000	485,00	3 395,00	M21	RTS 19/ I
6	210810005R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého	m	365,00000	25,00	9 125,00	M21	RTS 19/ I
7	904 R00	Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací	h	15,00000	450,00	6 750,00	Prav.M	RTS 19/ I
8	180456171100R	Montážní plošina na autopod. MP-16 (A 31)	Sh	162,00000	690,00	111 780,00	STROJ	RTS 19/ I
Díl: M210 Materiál						1 163 925,90		
9	3167865T	Výložník na betonový stožár uni. 1500	ks	119,00000	989,00	117 691,00		Vlastní
10	341111032R	kabel CYKY: instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokladky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva nášíř černá	m	365,00000	15,90	5 803,50	SPCM	RTS 19/ I
11	34513502T	Svorka na lano AlFe, např. SM 1.11	ks	206,00000	65,80	13 554,80		Vlastní
12	348 80020T	Svítidlo LED s char ASY 12-32L(2x8)2700K500mA (51.5W)	ks	83,00000	7 890,00	654 870,00		Vlastní
13	34844500T	Upevňovací páska Bandimex 16 mm	m	238,00000	23,80	5 664,40		Vlastní
14	348445010T	Spona Bandimex 16 mm	ks	238,00000	7,40	1 761,20		Vlastní
15	34880022T	Svítidlo LED silniční s char. ASY 12-16L(2x8),350 mA, 2700°K, 19 W	ks	4,00000	7 430,00	29 720,00		Vlastní
16	34880023T	Svítidlo LED silniční s char. ASY12-24L(2x6),2700K,350mA, 28 W	ks	32,00000	7 580,00	242 560,00		Vlastní
17	34890013T	Svítidlo LED sadové, s char cir06-16L(2x8),2700K,19 W	ks	7,00000	9 265,00	64 855,00		Vlastní
18	354500549T	Svorka na AES např. SLIW 11.1	ks	32,00000	189,00	6 048,00		Vlastní
19	0001T	Poplatek za recyklaci svítidel a zdrojů	Soubor	126,00000	23,00	2 898,00		Vlastní
20	900 99-1111T	Podružný materiál	soubor	1,00000	18 500,00	18 500,00		Vlastní
Díl: M211 Demontáže						84 825,00		
21	210202111R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení, na výložník	kus	87,00000	425,00	36 975,00	M21	RTS 19/ I
22	210204102D00	Výložník ocelový 1ramenný ne betonový sloup - demontáž	kus	87,00000	550,00	47 850,00		Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS. a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 190716	Revitalizace obce Moravskoslezský Kočov VO v dotačním programu EFEKT 2020
O: 401	Veřejné osvětlení
R: 190716	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
Díl: ON		Ostatní náklady				71 400,00		
23	00543T	Ověření osvětlenosti pozemní komunikace - měření jasu vozovky	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
24	005125010T	Dopravně-inženýrská opatření	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
25	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 19/I
26	00521120T	Likvidace a odvoz demontovaného materiálu	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
27	900125T	Úprava stávajícího pasportu VO	hod	12,00000	450,00	5 400,00		Vlastní
Celkem						1 554 491,50		


ENIS SOLUTIONS
 ENIS Solutions s.r.o.
 Česká 3195/47, 700 30 Ostrava - Zábřeh
 IČ: 05274524