



OBSHP000AKWH

OBEC SVĚTLÁ HORA, okres Bruntál

Došlo dne:

27.4.2020

Zpracovatel:

0484/1080/2020

Přílohy:

Ukládací znak

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle zákona č.89/2012 Sb.v plném znění (Občanský zákoník)

„Rekonstrukce kulturního domu Světlá Hora“**I. Smluvní strany****Objednatel:**

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

Bankovní spojení:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Obec Světlá Hora

část Světlá 374, 793 31

Taťanou Svobodovou – starostkou obce

00296392

4200085342/ 6800

Taťána Svobodová

Ing.Jaromír Kukučka

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Ing. arch. Jaromír Walter

Vodova 98, 612 00 Brno

146 35 495

CZ5901061199

1356481399/ 0800

(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo: projektová dokumentace stavby
„Rekonstrukce kulturního domu Světlá Hora“.

**Na základě tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20.8.2019 se mění bod
4.1.2. ,čl.4 - Čas plnění takto:**


Projednání DPS s orgány a organizacemi do 30.6. 2020

Důvodem pro uzavření Dodatku je omezený provoz dotčených orgánů a organizací pro projednání DPS ve vazbě na šíření nemoci COVID-19, překážka pro splnění původního termínu není na straně zhotovitele ani objednatele.

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20.8.2019 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jeho podepsání jedno vyhotovení. Tento Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 2.11.2019 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 20.8.2019 nedotčené tímto Dodatkem č.2 zůstávají v plném znění v platnosti.

V Brně dne 28.4.2020

Ing.arch. Jaromír Walter



Ve Světlé Hoře dne 28.4.2020

Taťána Svobodová - starostka

OBEC SVĚTLÁ HORA
IČ: 00296392 -1-
793 31 Světlá Hora, okres Bruntál
Tel.: 554 773 150