

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 16.9.2019

Preamble :

V souladu s vážnou situací vyhlásila vláda ČR dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav od 14.00 hodin dne 12.3.2020.

Vyhlášení nouzového stavu zahrnuje omezení pohybu osob, ubytování, uzavření zbytných obchodů a provozoven, uzavření hranic a omezení zahraničního obchodu a dopravy.

V návaznosti na výše uvedená omezení nebyly schopni dodavatelé zajistit v požadovaných termínech dodávky a montáže částí stavby:

„Vybudování zařízení pro volnočasové aktivity obce Valšov“.

Jedná se především o dodávky oken, truhlářských prvků, dílčích materiálů a s tím související kompletaci objektu zázemí.

Vzhledem k výše uvedenému byl zhotovitel nucen k 1.4.2020, pozastavit dílčí práce na dokončení stavby.

I.

Smluvní strany

Zhotovitel:

Sídlo	Hydrospol spol. s r.o., 792 01 Staré Město 58
Zastoupený	Ing. Pavel Laštůvka, jednatel
IČ	43960219
DIČ	CZ43960219
Bankovní spojení	Komerční banka a.s., Bruntál
Číslo účtu	507844771/0100
Telefon	554 717 614
Mobil	602 547 262

Objednatel:

Sídlo
Statutární zástupce
IČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon
Technický dozor investora

Obec Valšov

Valšov 72, 792 01 Bruntál
Iveta Kučerová – starostka obce
005 76 034
Komerční banka a.s., Bruntál
14329771/0100
554 713 760 , 724 179 600
Ing. Jiří Zlámal, tel.: 736 242 305,
email.: zlamjiri@seznam.cz

II.

Předmětem tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 16.9. 2019 je změna termínu dokončení stavby

„ Vybudování zařízení pro volnočasové aktivity obce Valšov“

a to v souvislosti s přetrvávajícím nouzovým stavem na území ČR se smluvní strany dohodly na úpravě článku III., **Termín realizace díla**, takto:

Dokončení realizace díla nejpozději do : **30.6.2020**

III.

Ostatní ujednání nezmíněná v tomto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 16.9.2019 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden a jedno vyhotovení bude zasláno poskytovateli dotace na tento projekt.

Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření tohoto dodatku bylo schváleno dne 13. 5. 2020 na 9. zasedání zastupitelstva obce Valšov usnesením č.20/9/2020.

Ve Starém Městě dne.....*26.5.2020*

HYDROSPOL spol. s r.o.
793 33 Staré Město 58
DIČ: CZ43960219
Tel.: 554 717 614-3

Ing. Pavel Laštůvka – jednatel

Ve Valšově dne: 19.5.2020

Obec Valšov
Valšov 72
792 01 Bruntál

Iveta Kučerová- starostka obce