

**DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
uzavřená podle § 2586 a násl.

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Obec Radkova Lhota**

Sídlo: Radkova Lhota 20, 751 14 Dřevohostice  
Zastoupený: ve věcech smluvních: Bc. Ladislav Pospíšil, starosta obce  
IČ: 00636509

(dále jen „objednatel“)

a

**2. TRAWEKO 96 s.r.o.**

Se sídlem : Hranická 1455,75131 Lipník nad Bečvou  
Zastoupené : Roman Koutný - jednatel společnosti  
DIČ : 25363751  
IČO: CZ25363751

Jsme plátce DPH.

Zapsáno ve veřejném rejstříku – spisová značka oddíl C vložka 15481 vedená Krajským soudem v Ostravě

(dále jen „zhotovitel“)

**V.**  
**Cena za dílo a platební podmínky**

1. Dohodnutá smluvní cena dle dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo za provedení díla:

Cena bez DPH	5.512.015,58,00 Kč
DPH je 21 %	1.157.523,07 ,00 Kč

**CENA CELKEM..... 6.669.538,65 Kč**

Nová cena - vícepráce rozpočet č. R-019-106-12ze dne 25.5.2020:

cena bez DPH	151.842,00 Kč
sazba DPH je 21 %	31.887,00 Kč

**CENA CELKEM.....183.729,00 Kč**

Nová cena  
Cena bez DPH 5.663.857,58 Kč  
DPH je 21 % 1.189.410,07 Kč

**CENA CELKEM..... 6.853.267,65 Kč**

### ČL.XV Závěrečná ujednání

1.1. Ostatní body smlouvy se nemění.

### XII. Přílohy

č.1 – položkový rozpočet – vícepráce

V Lipníku nad Bečvou dne 29.5.2020

Za zhotovitele:

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ  
SPOLEČNOST  
**TRAWEKO 96**  
s.r.o.  
HRANICKÁ 1456, 751 31 LIPNÍK n. Bečvou  
IČO: 25363751 DIČ: CZ25363751  
TEL/FAX: 681 773 798

.....  
Koutný Roman - jednatel

V Radkově Lhotě, dne 29.5.2020

Za objednatele:

obec  
**RADKOVA LHOTA**  
okres Přerov

.....  
Bc.Ladislav Pospíšil  
Starosta obce

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: R-019-106-12  
Stavba: ÚPRAVY BUDOVY KD RADKOVA LHOTA - VÍCEPRÁCE

KSO:  
Místo: Radkova Lhota

CC-CZ:  
Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel:  
Obec Radkova Lhota

IČ: 00636509  
DIČ:

Zhotovitel:  
Traweko 96 s.r.o.

IČ: 25363751  
DIČ: CZ25363751

Projektant:  
INTEGRAPLAN v.o.s.

IČ: 06586163  
DIČ: CZ06586163

Zpracovatel:  
Radovan Duchoň

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 151 842,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	151 842,00	31 887,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 183 729,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

  
obec  
RADKOVA LHOTA  
okres Přerov

  
STÁVEBNÍ A OBCHODNÍ  
SPOLEČNOST  
**TRAVEKO 96**  
S.R.O.  
HRANICKÁ 1455, 751 31 LIPNĚK n Bečvou  
IČO: 25363751 DIČ: CZ25363751  
TEL/FAX: 581 773 796

Datum a podpis: 29.5.2020

Razítko

Datum a podpis: 29.5.2020

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R-019-106-12

Stavba: ÚPRAVY BUDOVY KD RADKOVA LHOTA - VÍCEPRÁCE

Místo: Radkova Lhota

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel: Obec Radkova Lhota

Projektant:

INTEGRAPLAN v.o.s.

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Zpracovatel:

Radovan Duchoň

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>151 842,00</b>	<b>183 729,00</b>
R-019-106-12	ÚPRAVY BUDOVY KD RADKOVA LHOTA - VÍCEPRÁCE	151 842,00	183 729,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVY BUDOVY KD RADKOVA LHOTA - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo: Radkova Lhota

CC-CZ:

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel:

Obec Radkova Lhota

IČ:

00636509

DIČ:

Zhotovitel:

Traweko 96 s.r.o.

IČ:

25363751

DIČ:

CZ25363751

Projektant:

INTEGRAPLAN v.o.s.

IČ:

06586163

DIČ:

CZ06586163

Zpracovatel:

Radovan Duchoň

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

151 842,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	151 842,00	21,00%	31 887,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

183 729,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 29.5.2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

obec  
RADKOVA LHOTA  
okres Přerov

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ  
SPOLÉČNOST  
**TRAWEKO 96**  
S.R.O.  
HRANICKÁ 1456, 751 01 LIPNĚK n Bečvou  
IČO: 25363751 DIČ: CZ25363751  
TEL/FAX: 581 773 796

Datum a podpis: 29.5.2020

Razítko

Datum a podpis: 29.5.2020

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVY BUDOVY KD RADKOVA LHOTA - VÍCEPRÁCE

Místo:

Radkova Lhota

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Obec Radkova Lhota

Projektant:

INTEGRAPLAN  
v.o.s.

Zhotovitel:

Traweko 96 s.r.o.

Zpracovatel:

Radovan Duchoň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

151 842,00

713 - Izolace tepelné

151 842,00

151 842,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVY BUDOVY KD RADKOVA LHOTA - VÍCEPRÁCE

Místo: Radkova Lhota

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Obec Radkova Lhota

Projektant: INTEGRAPLAN  
v.o.s.

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Zpracovatel: Radovan Duchoň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**151 842,00**

D PSV Práce a dodávky PSV

151 842,00

D 713 Izolace tepelné

151 842,00

1	K	713114524	Tepelná foukaná izolace minerální vlákna standard objemová hmotnost vodorovná do dutiny tl do 300 mm (125,4+59,6+26,9)*0,3	m3	63,570	2 342,90	148 938,00
						63,570	
2	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1 489,380	1,95	2 904,00