

Dodatek č. 1 ke smlouvě

01-20

K20028

I.

Smluvní strany

1. Obec Jiříkov

Se sídlem: Jiříkov 85, 793 51 Břidličná
Zastoupeno: Bohumil Hrnčíř starosta obce
IČO: 00296082
DIČ:
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1844742359/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Bohumil Hrnčíř, starosta, email: ou.jirikov@tiscali.cz, tel. 554295119

(dále jen „objednatel“)

2. KARETA s.r.o.

Se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
Zastoupena: Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti
IČO: 62360213
DIČ: CZ62360213
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Bruntál
Číslo účtu: 190776490297/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem vl. C, sp.zn. 8072
Osoba pověřená k jednání ve věcech smluvních:
Ing. Jiří Hendrych, ředitel oblasti Ostrava
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel
Bc. Roman Palla, hlavní stavbyvedoucí oblasti Ostrava
Ing. Jakub Žůrek, stavební technik
Martin Rajnoha, technikk střediska pokládky asfaltů
Lubomír Němec, vedoucí obalovny
Ing. Jan Němec, vedoucí laboratoře
Ing. Miroslav Dolanský, projektový manažer
Email: kareta@kareta.cz
Tel./fax: 554 716 727 , 554 716 484

(dále jen „zhotovitel“)

Oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

II. Předmět dodatku

1. Dne 12.5.2020 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Rekonstrukce místních komunikací obce Jiříkov a rekonstrukce ostatních ploch obce Jiříkov“.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl.V.cena za dílo z důvodu změny technického řešení stavby takto:

Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní ve výši:

CENA PŮVODNÍ SOD BEZ DPH CELKEM	1 269 416,95 Kč bez DPH
CENA ZMĚN DLE DODATKU Č. 1	- 30 255,57 Kč bez DPH
CENA CELKEM	1 239 161,38 Kč bez DPH
DPH 21% CELKEM	260 223,89 Kč
CENA CELKEM	1 499 385,27 Kč vč. DPH

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v dodatku smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. O uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo obce Jiříkov dne 15.6.2020 pod číslem usnesení II/9.

V Jiříkově dne: 18.6.2020

V Bruntále dne 23.6.22


OBEC JIŘÍKOV
Jiříkov 88
793 51 Břidličná
-1-

za objednatele
Bohumil Hrnčíř
starosta


 **KARETA**
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727 | datová schránka: 83y5src
IČ: 623 602 13 | DIČ: CZ 623 602 13

za zhotovitele
Ing. Marek Němec
jednatel společnosti

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **129904553-200679-200626093640**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **DIANA DRLÍKOVÁ**

Vystavil: **Obec Jiříkov**
Pracoviště: **Obec Jiříkov**
Jiříkov dne **26.06.2020**



129904553-200679-200626093640