



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 5

Ke smlouvě o dílo na akci: „**Přístavba pro zvýšení kapacity a stavební úpravy MŠ Brniště**“ s firmou
BLÁHA trade, s.r.o.

I.

Smluvní strany

Obec Brniště

IČO: 002 60 401
DIČ: CZ00260401 – není plátce DPH
se sídlem: Brniště 102, 471 29 Brniště
zastoupená: Mgr. Michalem Vinšem, starostou obce
kontaktní osoba: Michal Vinš e-mail: obec@brniste.cz
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-517421/0710

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: BLÁHA trade s.r.o.
Se sídlem: Valteřice 35, 471 05 Žandov
IČO: 28686390
DIČ: CZ28686390
Zastoupený: Pavlem Bláhou, Gabrielou Bláhovou - jednatelé
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26865
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 43-3571600257/0100 (dále jen "zhotovitel")

II.

Účel dodatku

Účelem tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo na realizaci akce s názvem „**Přístavba pro zvýšení kapacity a stavební úpravy MŠ Brniště**“ jsou změny smluvních ujednání popsané ve změnovém listu OZ 5/2020

III.

Změna smlouvy o dílo

Obě smluvní strany se dohodly, že předmět díla vyjádřený odkazem na prováděcí dokumentaci v článku II Smlouvy o dílo, se zjištěními v průběhu výstavby mění tak, jak je popsáno a zdůvodněno ve změnovém listu OZ: 5/2020, jehož přílohou jsou položkové soupisy změn prací obsahující vícepráce. Z toho důvodu se mění ujednání článku III. SoD – Cena díla a nahrazuje se tímto



ujednáním:

Článek III. odst. 1

Cena díla

Nové znění:

1. Cena díla sjednaná smluvními stranami činí:

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| Cena díla dle SoD: | 11.896.693,09 Kč bez DPH | 14.394.998,64 Kč s DPH |
| Cena díla dle Dodatku č. 1: | 11.997.876,55 Kč bez DPH | 14.517.430,63 Kč s DPH |
| Cena díla dle Dodatku č. 2: | 12.110.760,63 Kč bez DPH | 14.654.020,37 Kč s DPH |
| Cena díla dle Dodatku č. 3: | 12.160.802,28 Kč bez DPH | 14.714.570,76 Kč s DPH |
| Cena díla dle Dodatku č. 4: | 12.141.239,55 Kč bez DPH | 14.690.899,86 Kč s DPH |
| Vícepráce OZ 5/2020: | 68.543,01 Kč bez DPH | 82.937,04 Kč s DPH |
| Méněpráce OZ 5/2020: | 0,- Kč bez DPH | 0,- Kč s DPH |

Cena díla dle Dodatku č. 5: 12.209.782,56 Kč bez DPH 14.773.836,90 Kč s DPH

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Jediným jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající z této smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace vztahující se k předmětu smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u příslušného obecného soudu v ČR.
6. Tato smlouva je vyhotovena v originále v elektronické podobě a současně v listinné podobě v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Brništi dne.....

Objednatel

Ve Valteřicích dne 07.07.2020

Zhotovitel

.....
Obec Brniště

Mgr. Michal Vinš, starosta

.....
BLÁHA trade s.r.o.

Gabriela Bláhová jednatelka