

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Komunitní centrum Kostelní Lhota II“

mezi:

Objednatel:	Obec Kostelní Lhota
Se sídlem	Kostelní Lhota 6, 289 12 Sadská
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Tomáš Drobný, starosta obce
IČ:	00239267
DIČ:	není plátce DPH
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Tomáš Drobný, Michael Havránek - TDI
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)	

a

Zhotovitel:	STADOS, spol. s r.o.
Se sídlem	Vestec 9, 289 33 Vestec
Společnost je zapsána:	Městský soud Praha C4272
Zastoupený ve věcech smluvních:	Karel Žížka, Martin Brychta
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	16401191/0100
IČ:	414 85 700
DIČ:	CZ41485700
Tel./fax:	325 588 427 / 602 317 580
e-mail:	stados.vestec@tiscali.cz
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Karel Žížka, Martin Brychta
(dále jen „zhotovitel“ nebo „účastník zadávacího řízení“)	

Tímto dodatkem se mění:

Článek III.

Doba plnění

Termín dokončení díla je maximálně 7,5 měsíce ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, tedy přesně do 31.8.2020.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

V Kostelní Lhotě dne 8.7.2020

objednatel



zhotovitel

4
STADOS spol. s r.o.
stavby - doprava - služby
VESTEC 8 - 289 33 KŘINEC
IČ 41485700 - DIČ CZ41485700