

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Rekonstrukce Komunitního centra Vrbatův Kostelec“

mezi:

Objednatel:	Obec Vrbatův Kostelec
se sídlem	Vrbatův Kostelec 42, 539 56 Vrbatův Kostelec
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Pavla Němcová, starostka
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	94-4413531/0710
IČ:	00271195
DIČ:	CZ00271195

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel:	kamen-building s.r.o.
se sídlem	Zábořská 20, 539 44 Proseč
zastoupeným	Bc. Miroslav Zvára
IČ: 04469381	DIČ: CZ04469381
Bankovní spojení:	Komerční banka Chrudim
č. ú.:	115-1249860297/0100
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Bc. Miroslav Zvára, DiS.
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Miroslav Zvára
Společnost je zapsána	u Krajského soudu v Hradci Králové C 35899

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Preambule

Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran při provádění díla na podkladě této smlouvy.

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

I.

Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou za podmínek stanovených zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Rekonstrukce Komunitního centra Vrbatův Kostelec“ a dále stanovených zavazuje v souladu se svou nabídkou ze dne 29.6.2020 (dále jen „nabídka“) podané na

zakázku s názvem „Rekonstrukce Komunitního centra Vrbatův Kostelec“, provést stavbu v rámci investiční akce s názvem „Rekonstrukce Komunitního centra Vrbatův Kostelec“ (dále jen „dílo“).

1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované dále v podmínkách této smlouvy o dílo a projektovou dokumentací, kterou vypracovala společnost ILB Prostav s.r.o. (IČ 288 10 180), Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice, tel. 776 855 581; v rozsahu daném soupisem prací, který je nedílnou součástí této smlouvy, způsobem a jakostí dle čl. II této smlouvy, svými prostředky na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

II. Předmět díla

2.1 Dílem se rozumí kompletní dodávka stavebních prací (stavby) spočívající v úpravě části OÚ na komunitní centrum v rozsahu daném soupisem prací, který je nedílnou součástí této smlouvy.

2.2 Součástí díla je rovněž:

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména pak průzkum objektu před zahájením prací.
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou stavbou zakryty,
- zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání v elektronické podobě při předání stavby (včetně fotodokumentace před realizací),
- všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby,
- zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě, a jedenkrát v podobě digitální, zaměření objektů pro vklad do katastru nemovitostí včetně vyhotovení geometrického plánu (geometrické plány pro věcná břemena),
- veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby
- zřízení provozu, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- provedení přejímky stavby,
- splnění ohlašovacích povinností vyplývajících z územního a stavebního povolení,
- účast na kolaudaci stavby;
- spolupráce a účast na kontrolních prohlídkách poskytovatele dotace;
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních,
- reklamní či identifikační tabule (např. podzhotovitelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele; dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na stavenišť v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.

2.3 Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

2.4 Předmět plnění (dílo) dále zahrnuje:

- provedení individuálního vyzkoušení všech dílčích částí tvořících součást stavby včetně vyhotovení protokolu o průběhu a výsledku takového vyzkoušení (v českém jazyce);
- celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím;
 - celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele.
 - Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny),
- Účast Zhotovitele na kolaudačním řízení stavby, a to v rozsahu vyplývajícím z příslušných předpisů, popř. v rozsahu požadovaném objednatelem; včetně dodání potřebných dokladů pro kolaudační řízení, zejména revize technických zařízení (elektro, apod.);
- provedení či zajištění všech prací, dodávek a souvisejících služeb nezbytných pro řádné zhotovení stavby, jak je vymezena projektem;

2.5 Objednatel je oprávněn požadovat, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě.

Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu

zástupce objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, Evidence změn bude prováděna formou technických listů změn (dále jen „změnových listů“) v souladu s Dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn a změnovým listem, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 4.

- 2.6 Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby.
- 2.7 Nesmí být použity jiné materiály, technologie, které by nesplňovaly technické standardy uvedené v projektové dokumentaci. Taktéž v rámci realizace díla nesmí být provedeny změny, které by byly v rozporu s projektovou dokumentací a nebyly by odsouhlaseny zástupcem objednatele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 2.8 Objednatel může navrhnout, aby byly použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 2.9 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje:
- Poskytovat nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností orgánům provádějícím audit.
 - Uchovávat dokumentaci související se realizací zakázky a účetních a daňových záznamů min. po dobu 10-ti let od ukončení realizace díla.
- 2.10 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, správci inženýrských sítí, předpisy upravujícími provádění stavebních děl.
- 2.11 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 2.12 Zhotoviteli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu, zejména po dobu realizace díla musí být v pracovní době, zajištěny prostory a pracovní místo se stolem a židlí pro kontrolní orgány stavby k provádění zápisů ve stavebním deníku a k

dalším nutným úkonům.

- 2.13 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, dodáním, předáním dokladů ke kolaudačnímu řízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním projektové dokumentace a geodetického zaměření skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu, předáním listiny o záruce za odstranění vad a odstraněním všech vad a nedodělků.
- 2.14 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová dokumentace definovaná v čl. 1. odst. 1.2. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezující dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.
- 2.15 Dodavatelská dokumentace tvoří součást dokladové části díla. Pořízení kompletní dokladové části díla tvoří nedílnou součást řádného plnění zhotovitele, je předpokladem pro předání a převzetí díla a zhotovitel bere na vědomí, že při případných nedostacích v dokladové části díla nelze pokládat dílo za dokončené.
- 2.16 Dokladová část se skládá jednak ze seznamu veškerých dokladů a dále z veškerých dokladů souvisejících s předmětným dílem včetně všech jeho částí, jejichž pořízení je předepsáno nebo předpokládáno právním předpisem, technickou normou, výrobcem nebo dodavatelem výrobku, materiálu nebo jiného prvku nebo jehož potřeba vyplývá z této smlouvy a/nebo investorské nebo dodavatelské dokumentace. Takto sem zejména náleží veškeré atesty, certifikáty, návody k použití v českém, záruční listy, servisní smlouvy nebo jejich návrhy, revize, zkoušky a výsledky měření (průběžných i konečných), prohlášení, dokumentace skutečného provedení díla, výrobní a dílenská dokumentace. V pochybnostech se má za to, že doklad do dokladové části díla (z hlediska její kompletnosti) náleží.
- 2.17 Místo plnění se nachází v katastrálním území obce Vrbatův Kostelec. Blíže je specifikováno v projektové dokumentaci.
- 2.18 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
 - Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě v termínu realizace stavby.
 - Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve dvou vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

III.

Doba plnění

- 3.1 Staveniště bude předáno a převzato **na základě písemné výzvy zadavatele**. Uchazeč je povinen převzít staveniště **a zahájit stavební práce do 14 kalendářních dnů** ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací. **Uchazeči bude zaslána výzva k zahájení plnění nejpozději do 15.7.2020.**
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce **bez zbytečného odkladu po předání staveniště.**
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo bez zkušebního provozu v celém rozsahu **nejpozději do 122 dnů od předání staveniště.**
- 3.4 Zhotovitelem zpracovaný a objednatelem schválený řídicí **harmonogram realizace díla jednotlivých objektů je součástí této smlouvy jako příloha č. 2.**
- 3.5 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 5-ti dnů po předání a převzetí díla.
- 3.6 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
- 3.7 V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem z důvodu pokynu objednatele k přerušení prací nebo jiného důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o počet dní, o kolik mu objednatel znemožnil práce vykonávat. Doba prodloužení termínu ukončení prací zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená formou dodatku ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet.
- 3.8 Doba plnění díla se dále přiměřeně prodlužuje při prodlení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy, a to pouze za podmínky, že o nich zhotovitel učiní bezodkladný zápis do stavebního deníku a písemně informuje objednatele.

3.9 Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. Přerušení prací z důvodů klimatických podmínek a opatření tímto vyvolaná nebudou důvodem k navýšení sjednané ceny díla.

3.10 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsán objednatelem a zhotovitelem. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.

IV.

Cena díla

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH: **3 916 594,23 Kč**

Sazba DPH: **21%**

DPH: **822 484,79 Kč**

Cena s DPH: 4 739 079,02 Kč

4.2 Cena takto zahrnuje zejména všechny náklady zhotovitele spojené s úplným a bezchybným dokončením díla, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě, včetně nákladů na zřízení, provoz a likvidaci staveniště, vytýčení a ochranu existujících inženýrských sítí na staveništi a v jeho okolí, náklady na dokumentaci stavu okolních nemovitostí a veřejných prostranství před zahájením realizace díla včetně nákladů na odstranění případných škod a odškodnění, náklady na odstranění nedodělků a vad díla, náklady na bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí při realizaci díla a jakékoliv další náklady které jsou potřebné pro řádné zhotovení a dokončení díla uvedeného v předmětu smlouvy včetně provedení zkoušek a revizí nebo náklady spojené s prodloužením doby realizace díla z jakéhokoli důvodu. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel se nemůže vůči objednateli dovolávat jakýchkoli nákladů či svých výdajů spojených s prováděním díla nebo je vůči objednateli uplatňovat, bez ohledu na to, zda jde o náklady z hlediska zhotovitele předvídatelné.

4.3 V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena konečná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci VI. této smlouvy), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o tuto zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle výkazu výměr zpracovaného projektantem jako součást projektové dokumentace a zadávací dokumentace.

4.4 Ke změně ceny díla může dojít pouze za podmínek stanovených v čl. VI. této smlouvy nebo při změně zákonné sazby DPH.

V.

Platební podmínky

5.1 Zálohové platby se nesjednávají.

5.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňovaná postupně, na základě dílčího plnění. Zhotovitel smí fakturovat pouze práce, které jsou zcela dokončeny a jsou

nezpochybitelně identifikovatelné podle položkového rozpočtu. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byly práce provedeny, nebude-li dohodnuto jinak.

- 5.3 Splatnost všech faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od odsouhlasení faktury objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 5.4 Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 90 % nabídkové ceny díla bez DPH.
- 5.5 Na každé faktuře musí být uveden název projektu *Komunitní centrum Vrbatův Kostelec* a přidělené registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012991.
- 5.6 Zbývajících 10 % ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po úspěšném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasu.
- 5.7 Dílčí faktura musí být doručena objednateli do 10-tého kalendářního dne následujícího měsíce.
- 5.8 Soupis provedených prací musí být jako podklad k fakturaci v písemné formě odsouhlasen podpisem osoby oprávněné vykonávat technický dozor investora (jinde v této smlouvě i jen TDI), případně zástupce objednatele ve věcech smluvních, a jeho originální vyhotovení musí být vždy přílohou faktury.
- 5.9 Faktura bude doručena objednateli pětkrát v tištěné podobě, bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné legislativy, náležitosti a přílohy podle této smlouvy a bude doručena do sídla objednatele nebo na písemně sdělenou adresu pro doručování (poštou nebo osobně).
- 5.10 Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatelem a zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.
- 5.11 Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené (potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn faktury bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou.

VI.

Změna závazku ze smlouvy

- 6.1 Objednatel neumožňuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy.
- 6.2 Podstatnou změnou závazku ze smlouvy je taková změna smluvních podmínek, která naplňuje podmínky stanovené v § 222 odst. 3 písm. a) až c) zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 6.3 Za nepodstatnou změnu závazku jsou považovány takové změny, které naplňují podmínky § 222 odst. 4 až 7 zákona o zadávání veřejných zakázek.

- 6.4 Do hodnoty změny závazku jsou započítávány jak méněpráce tak vícepráce. Jejich hodnota nesmí překročit limity stanovené v § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 6.5 Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací. V takovém případě se snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, o které se předmět díla snižuje.
- 6.6 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí být odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.
- 6.7 Jakékoli případné vícepráce tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, musí být ze strany objednatele odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. V případě víceprací, které nepřekročí cenu díla dle této smlouvy, budou tyto vícepráce odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku. Vícepráce, které překročí cenu díla dle této smlouvy, lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě.
- 6.8 Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran.
- 6.9 Požadavku objednatele na provedení víceprací, změn díla je zhotovitel povinen vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů.
- 6.10 V případě změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bude tato změna odsouhlasena objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.

VII.

Staveniště

- 7.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

- 7.4 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 7.6 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 7.7 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.
- 7.9 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných podzhotovitelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

VIII.

Provádění díla

Provádění stavebních prací, zejména těch, které jsou prašné a hlučné, je v místě stavby zakázáno v době od 22.00 hodin do 07.00 hodin. V sobotu a neděli je provádění prašných a hlučných stavebních prací zakázáno v době od 22.00 hodin do 08.00 hodin.

- 8.1 Zhotovitel je povinen dodržovat následující požadavky:
- neobtěžovat okolní bytovou zástavbu nepřiměřeným hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.;
 - nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu;
 - napojení na provozní média bude zhotoviteli poskytnuto v jím požadovaném příkonu a rozsahu;
 - dodržovat v areálu zadavatele veškeré předpisy platné na stavbách v České republice;
 - zajištění autorizovaného záručního servisu v souladu s výrobcem předepsanými servisními kontrolami;
 - manuály a návody k zařízení budou předány v českém jazyce;
 - zaškolení personálu poskytne uchazeč a proběhne v českém jazyce;
 - manuály a návody musí obsahovat technickou dokumentaci použitelnou k servisu a opravám.
- 8.2 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

- 8.3 Stavební deník bude veden v originále se 2 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.
- 8.4 Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.
- 8.6 Povinnost archivovat stavební deník nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace díla.
- 8.7 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.
- 8.8 Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.
- 8.9 Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního deníku.
- 8.10 Pověřeným správcem stavby za objednatele, odpovědným za výkon stavebního dozoru, TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 12.6.
- 8.11 Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být do 3 pracovních dnů písemně odsouhlaseny TD objednatele.
- 8.12 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.
- 8.13 Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za 2 týdny. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto

jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.

- 8.14 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.
- 8.15 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 8.16 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 8.17 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 8.18 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.19 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.20 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovivatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
- 8.21 Zhotovitel nebo jeho podzhotovitelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 8.22 Užívání díla, příp. jeho části, objednatelem nebo zhotovitelem před jeho předáním je věcí dohody stran ve formě protokolu. Z předčasného užívání stavby nebo díla však nelze dovozovat řádné dokončení díla, možnost nerušeného užívání díla k zamýšlenému účelu nebo splnění povinností podle této smlouvy obecně. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích ekonomických poměrů.
- 8.23 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokladat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.

- 8.24 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet z projektové dokumentace, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je zvát zástupce TD na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.
- 8.25 Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně vlastního napojení na přívod el. energie, inženýrské sítě, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm. Součástí realizace díla budou i úklidové práce v průběhu výstavby, rekonstrukce a nástavby, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny).
- 8.26 Zhotovitel v rámci zařízení staveniště musí zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru, činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to tím způsobem, že pro potřeby jednání poskytne přiměřené prostory.
- 8.27 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště. Na stavbě platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek. Objednatel má právo provádět u pracovníků zhotovitele dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, v případě pozitivního výsledku této zkoušky nebo v případě odmítnutí zkoušky bude pracovník vykázán ze stavby. Opakované zjištění požívání alkoholických nápojů nebo omamných látek zhotovitele (tj. nejméně 2x) je důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy objednatelem.
- 8.28 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcích předpisů.
- 8.29 Zhotovitel prohlašuje, že v případě kdy před započatím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zajistí před zahájením prací, zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.

IX.

Převzetí díla

- 9.1 Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle čl. 9.6 této smlouvy.
- 9.2 Po dokončení díla písemně nejpozději 10 pracovních dnů předem vyzve zhotovitel

objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení bude ukončeno do pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.

9.3 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

- stavební deník,
- doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,
- atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty,
- protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
- dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací,
- prohlášení o shodě,
- doklady o likvidaci odpadů,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy a výsledky předepsaných měření (emisí apod.)
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, apod.),
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- geometrické zaměřené stavby a geometrické plány,

9.4 Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle zásad uvedených v této smlouvě o dílo.

9.5 Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.

9.6 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla. O tom, že drobné vady případně nedodělky nebrání v užívání díla, byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis.

9.7 V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.

9.8 V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci předávacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do tří týdnů od jejich zjištění a vztahuje se na ně ujednání o záručních podmínkách.

9.9 Předání a převzetí díla se musí účastnit osoby vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru.

X.

Záruční podmínky

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce záruku v délce minimálně 60 měsíců. Na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů poskytne zhotovitel záruku minimálně 24 měsíců. Záruční doba počíná dnem předání dokončeného kompletního díla bez vad a nedodělků.
- 10.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.5 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.6 Jestliže zhotovitel neodstraní vadu do 14 dnů je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.
- 10.7 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 10.8 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem.
- 10.9 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

XI.

Odpovědnost za škodu

- 11.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.
- 11.2 Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.

- 11.3 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 11.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 11.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 11.6 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění díla porušením svých právních povinností.
- 11.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

XII.

Sankce

- 12.1 Zhotovitel se zavazuje k proplacení smluvní pokuty objednateli za prodlení s dokončením a předáním díla nebo nedodržení penalizovaných milníků uvedených v bodu 3.4 a to ve výši než 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí.
- 12.2 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.3 Pokud zhotovitel:
- nebude vést řádně stavební deník, nebude řádně provádět zápisy, stavební deník nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k vedení stavebního deníku;
 - nezajistí řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce vztahující se ke stavbě;
 - nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo zneprístupňovaných prací a umožnění jejich kontroly;
 - nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke kontrole TDI; uhradí objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 2.000,- Kč. Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy.
- 12.4 Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při odevzdání díla v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč bez DPH.
- 12.5 Pokud zhotovitel nezajistí vedení a řízení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a

techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „Pozemní stavby“, uhradí zhotovitel objednateli za každý den realizace stavby bez vedení a řízení stavby autorizovanou osobou smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč bez DPH.

- 12.6 Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytčené záruční vady díla nebo nenastoupí včas k jejich odstranění, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč bez DPH.
- 12.7 Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány fakturou neprodleně po jejich uplatnění se splatností 30 dnů od vystavení faktury.
- 12.8 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou.
- 12.9 Pro případ prodlení objednatele s placením splatných peněžitých závazků vůči zhotoviteli se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,015 % denně z dlužné částky. Zaplacením smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou.
- 12.10 Sankční ujednání obsažená v jiných ustanoveních smlouvy jsou nedotčena.
- 12.11 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy dle § 2001 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - prodlení zhotovitele se zahájením díla nebo dokončením uzlových bodů výstavby o více než 30 dnů,
 - prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení,
- 13.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v případě, že by závažným porušením smlouvy ze strany zhotovitele a odstoupením objednatele od smlouvy nebylo objednateli umožněno čerpat dotaci. Objednateli náleží náhrada škody až do výše přiznané, ale neposkytnuté dotace.

XIV.

Pojištění díla

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující

pojištění:

14.1 Pojištění zhotovitele

- 14.1.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude v minimální výši ceny díla. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo.
- 14.1.2 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění stavebně montážních rizik na budovy, které jsou předmětem díla, přičemž výše pojistné částky bude činit 1,0 mil. Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků atd.). Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo.
- 14.1.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 14.1.4 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel.
- 14.1.5 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději při podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle odst. 14.1.1 a 14.1.2 těchto obchodních podmínek, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 2.000,- Kč/den.

14.2 Pojištění díla a jiná pojištění

- 14.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 14.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit
 - 14.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu
 - 14.2.2.2. Pojištění podzhotovitelů v rozsahu jejich dodávky

14.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 14.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- 14.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 14.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XV.

Závěrečná ustanovení

- 15.1 Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 15.2 Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finanční prostředků odstoupit, a to písemným jednostranným úkonem adresovaným zhotoviteli, který je účinný dnem doručení zhotoviteli. Objednatel v tomto případě uhradí zhotoviteli náklady na věci (materiál) použitý jako součást díla a provedené a do doby odstoupení od smlouvy prozatím neuhrazené práce. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

- 15.3 Technický dozor nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s ním propojenou (dle § 71 a násl. zákona o obchodních korporacích).
- 15.4 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 15.5 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 15.6 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel v tomto případě uhradí zhotoviteli náklady na věci (materiál) použitý jako součást díla a provedené a do doby odstoupení od smlouvy prozatím neuhrazené práce. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 15.7 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 15.8 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 15.9 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 15.10 Smlouva se řídí českým právním řádem.
- 15.11 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 15.12 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 15.13 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 15.14 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
- 15.15 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.

- 15.16 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.17 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
- 15.18 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 15.19 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 15.20 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
1. oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr
 2. časový harmonogram plnění
 3. kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě
 4. kopie smlouvy o pojištění stavebně montážních rizik
 5. poddodavatelské schéma
- 15.21 Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo obce Vrbatův Kostelec dne 29.6.2020 na svém zasedání usnesením číslo 5.

Ve Vrbatově Kostelci dne 14.7.2020



Ing. Pavla Němcová
starostka



Bc. Miroslav Zvara, DiS.
jednatel

Pril. 1

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kod: 2019-15

Stavba: Rekonstrukce Komunitního centra Vrbatův Kostelec (St. úpravy stávajícího objektu OÚ Vrbatův Kostelec - komunitní centrum)

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Vrbatův Kostelec

Datum:

Objednatel:

IČ:

Obec Vrbatův Kostelec

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

ILBprostav s.r.o.Mikulovice

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	3 916 594,23
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	3 916 594,23
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00 %	ze	3 916 594,23	822 484,79
snižena	15,00 %	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 739 079,02
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kod: 2019-15

Stavba: Rekonstrukce Komunitního centra Vrbatův Kostelec (St. úpravy stávajícího objektu OÚ Vrbatův Kostelec - komunitní centrum)

Místo: Vrbatův Kostelec

Datum:

Objednatel: Obec Vrbatův Kostelec

Projektant: ILBprostav s.r.o.Mikulovice

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		3 916 594,23	4 739 079,02
SO - 01	Stavební část	2 501 540,57	3 026 864,09
SO - 02	ZTI	333 911,23	404 032,59
SO - 03	UT	572 196,66	692 357,96
SO - 04	Plyn	60 361,97	73 037,98
SO - 05	ELEKTRO	363 083,80	439 331,40
SO - 06	Vedlejší náklady	85 500,00	103 455,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 916 594,23	4 739 079,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce Komunitního centra Vrbatův Kostelec (St. úpravy stávajícího objektu OU Vrbatův Kostelec – komunitní centrum)

Objekt: SO - 01 - Stavební část

JKSO: Vrbatův Kostelec
Místo:

CC-CZ
Datum:

Objednatel: Obec Vrbatův Kostelec

IČ
DIČ:

Zhotovitel:

IČ
DIČ:

Projektant: ILBprostav s.r.o.Mikulovice

IČ
DIČ:

Zpracovatel:

IČ
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 501 540,57
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 501 540,57
DPH základní	21,00	za	2 501 540,57	525 323,52
snížená	15,00	za	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 026 864,09
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunitního centra Vrbatův Kostelec (St. úpravy stavebního objektu OU Vrbatův Kostelec - komunitní centrum)

Objekt: SO - 01 - Stavební část

Místo: Vrbatův Kostelec

Datum:

Objednatel: Obec Vrbatův Kostelec

Projektant: ILBprostav s.r.o. Mikulovice

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

2 501 540,57

HSV - Práce a dodávky HSV

987 420,46

1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	103 853,94
4 - Vodorovné konstrukce	11 272,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	382 464,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	259 920,90
997 - Přesun sutě	190 082,84
998 - Přesun hmot	39 826,03

PSV - Práce a dodávky PSV

1 514 120,11

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	118 888,50
712 - Povlakové krytiny	34 268,61
713 - Izolace tepelné	174 816,79
725 - Zdravotechnika - zařízení a předměty	15 856,20
762 - Konstrukce tesařské	131 607,60
763 - Konstrukce suché výstavby	36 820,21
764 - Konstrukce klempířské	70 838,05
765 - Krytina skládaná	149 690,80
766 - Konstrukce truhlářské	283 141,84
767 - Konstrukce zámečnické	4 182,17
771 - Podlahy z dlaždic	101 923,57
775 - Podlahy skládané	197 777,92
781 - Dokončovací práce - obklady	75 500,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	94 643,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	24 163,65

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 501 540,57

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Komunitního centra Vrbatův Kostelec (St. úpravy stávajícího objektu OU Vrbatův Kostelec - komunitní centrum)

Objekt: SO - 01 - Stavební část

Místo: Vrbatův Kostelec

Datum:

Objednatel: Obec Vrbatův Kostelec

Projektant: ILBprostav s.r.o.Mikulovice

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **2 501 540,57**

HSV - Práce a dodávky HSV **987 420,46**

1 - Zemní práce 0,00

2 - Zakládání 0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 103 853,94

21	K	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	6,000	325,00	1 950,00
			"kapsy po strop.trámech"3,0*2		6,000		
22	K	310278842x	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc	m3	3,291	4 545,00	14 957,60
			"dozdívka oken"				
			(1,35*1,70-0,705*1,0)*0,69*3		3,291		
23	K	310279842	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm	m3	3,409	4 545,00	15 493,91
			"m.č.114"				
			1,110*2,120		2,353		
			"podkrovní"				
			0,80*2,0*0,66		1,056		
			Součet		3,409		
24	K	311231125	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 5 MPa	m3	0,321	7 455,00	2 393,06
			"nadezdívka štítu"				
			7,135*0,150*0,150*2		0,321		
25	K	317142420	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	5,000	458,00	2 290,00
26	K	317142440	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	1,000	651,00	651,00
27	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,156	26 850,00	4 188,60
			"Překlady I140"				
			1,36*14,30*4*2*0,001		0,156		
28	K	317998123	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 80 mm	m2	0,762	242,00	184,40
			1,360*0,140*2*2		0,762		
31	K	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnici pórobetonovými tl 100 mm	m2	1,600	711,00	1 137,60
			0,80*2,0		1,600		
32	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	63,115	698,00	44 054,27
			(7,540*3,050*3+0,90*2,0+0,90)*3,50		71,715		
			-0,80*2,0-0,7*2,0*5		-8,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		63,115		
33	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	10,675	765,00	8 166,38
			"m.č. 119"				
			3,050*3,50		10,675		
34	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	35,000	67,00	2 345,00
			3,50*10		35,000		
35	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,046	741,00	2 257,09
			1,360*4*2*2*0,140		3,046		
36	K	346272236	Prizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	4,200	698,00	2 931,60
			"m.č. 112"				
			1,20*3,50		4,200		
37	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,214	3 988,00	853,43
			"nadbetonávka štitu"				
			7,135*0,15*0,10*2		0,214		
4 - Vodorovné konstrukce							11 272,00
38	K	434141212	Schodišťový stupeň pórobetonový základní v 150 mm š 300 mm světlost schodiště do 900 mm	kus	8,000	1 211,00	9 688,00
			4*2		8,000		
39	K	434141232	Příplatek k stupňům pórobetonovým základním ZKD 10 mm výškového dorovnání stupně MVC v přes 150 mm	kus	8,000	198,00	1 584,00
5 - Komunikace pozemní							0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							382 464,75
46	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	31,095	221,00	6 872,00
			"114"20,73*1,5		31,095		
47	K	611311133	Potažení vnitřních kleneb nebo skořepin vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	31,095	154,00	4 788,63
			"m.č. 114"20,73*1,5		31,095		
48	K	611315423	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	31,095	225,00	6 996,38
			"114"20,73*1,5		31,095		
49	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	80,850	202,00	16 331,70
			"m.č. 114"				
			(9,930+1,515)*2*4,0		91,560		
			-0,90*2,0*2-0,8*2,0*3-1,10*2,10		-10,710		
			Součet		80,850		
50	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	80,850	115,00	9 297,75
			"m.č. 114"				
			(9,930+1,515)*2*4,0		91,560		
			-0,90*2,0*2-0,8*2,0*3-1,10*2,10		-10,710		
			Součet		80,850		
51	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	69,083	345,00	23 833,64
			"T01"(2,0*2+0,80)*0,50		2,400		
			"T02"(2,050*2+0,80)*2*0,50		4,900		
			"T03"(2,10*2+0,90)*1*0,50		2,550		
			"T04"((1,170+1,465)*2*4*0,5		10,540		
			"T05"((1,340+1,685)*2*1*0,5		3,025		
			"T06"((0,705+1,0)*2*3*0,50		5,115		
			"T07"((1,205+1,4*2*1)*1*0,50		2,003		
			"T08"((1,190+1,475)*2*1*0,50		2,665		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"T09"(1,190+1,615)*2*2*0,50		5,610		
			"T10"(1,180+1,465)*2*2*0,50		5,290		
			"T11"(1,180+1,68)*2*2*0,50		5,720		
			"T12"(1,170+1,485)*2*3*0,50		7,965		
			"T13"(1,180+1,485)*2*3*0,50		7,995		
			"T14"(1,750+1,555)*2*1*0,50		3,305		
			Součet		69,083		
52	K	612315423	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	80,850	345,00	27 893,25
			"m.č.114"				
			(9,930+1,515)*2*4,0		91,560		
			-0,90*2,0*2-0,8*2,0*3-1,10*2,10		-10,710		
			Součet		80,850		
53	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	97,645	284,00	27 731,18
			"112"(2,765+2,095)*2*2,0		19,440		
			-0,8*2,0-1,205*1,0		-2,805		
			(1,0*2+1,205)*0,30		0,962		
			"113"(2,30+3,05)*2*2,0		21,400		
			0,8*2,0-1,0*1,20-1,34*0,6		-0,404		
			(0,70*2+1,340)*0,30		0,822		
			"119"(2,05+2,50)*2*2,0		18,200		
			-0,7*2,0*2-0,6*2,0		-4,000		
			(0,9+0,705)*2*2,0-0,6*2,0-0,705*0,4		4,938		
			(0,40*2+0,705)*0,30		0,452		
			(1,375+0,9)*2*2,0		9,100		
			-0,7*2,0-0,705*0,40		-1,682		
			(0,40*2+0,705)*0,30		0,452		
			"120"(3,050+1,60)*2*2,0		18,600		
			-0,7*2,0*3		-4,200		
			(0,9+1,40)*2*2,0		9,200		
			-0,7*2,0-0,705*0,40		-1,682		
			(0,4*2+0,705)*0,30		0,452		
			(0,90+1,55)*2*2,0		9,800		
			-0,7*2,0		-1,400		
			Součet		97,645		
54	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	303,327	284,00	86 144,87
			"m.č.1.18"				
			(9,930+7,040)*2*4,0		135,760		
			-0,8*2,0-1,170*1,465*5-1,750*1,55		-12,883		
			(1,170+1,465)*2*0,30*5		7,905		
			(1,75+1,555)*2*0,30		1,983		
			9,93*4,5*0,5*2		44,685		
			"m.č.112 "				
			(2,125+2,095)*2*1,20		10,128		
			-1,20*1,0*(1,0*2*0,30+1,20*0,30)+1,20*0,30*2		0,480		
			"113"				
			(3,050+2,30)*2*1,20		12,840		
			-1,34*0,50		-0,670		
			(0,50*2+1,34)*0,30		0,702		
			"117"(7,540+1,70)*2*3,50		64,680		
			-0,8*2,0*3-0,70*2,0		-6,200		
			(2,0*2+0,80)*0,30		1,440		
			"1,19"				
			(2,50+3,05+1,9+0,9)*2*1,20		20,040		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-0,705*0,5*2		-0,705		
			(0,5*2+0,705)*0,30*2		1,023		
			"120"				
			(3,050+2,60+2,6+0,9)*2*1,20		21,960		
			-0,705*0,50		-0,353		
			(0,50*2+0,705)*0,30		0,512		
			Součet		303,327		
55	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	904,694	34,00	30 759,60
			"všechny omítky tl. 1,5cm" 303,327		303,327		
			"bourané omítky srovnání další 1cm"				
			"m.č. 1. 18"				
			(9,930+7,040)*2*4,0*2		271,520		
			(-0,8*2,0-1,170*1,465*5-1,750*1,55)*2		-25,766		
			(1,170+1,465)*2*0,30*5*2		15,810		
			(1,75+1,555)*2*0,30*2		3,966		
			9,93*4,5*0,5*2*2		89,370		
			"m.č. 117 a 116"				
			(7,540+4,85)*2*4,0*2		198,240		
			(-0,80*2,0-1,340*1,685-1,32*1,675-1,315*1,675-1,34*1,71)*2		-21,126		
			(1,340+1,685)*2*0,30*4*2		3,678		
			"m.č. 112 a 113"				
			(2,125+2,095)*2*4,0*2		67,520		
			(-0,80*2,0*2-1,205*1,480)*2		-9,967		
			((2,0*2+0,90)*0,5+(1,205+1,480)*2*0,30)*2		8,122		
			Součet		904,694		
56	K	612335302	Cementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	13,544	289,00	3 914,22
			"T02"(2,050*2+0,80)*2*0,50		4,900		
			"T03"(2,10*2+0,90)*1*0,50		2,550		
			"T05"(1,340+1,685)*2*1*0,5		3,025		
			"T06"(0,705+1,0)*2*3*0,30		3,069		
			Součet		13,544		
57	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	152,140	211,00	32 101,54
			((0,660+0,64+7,040)*2+11,30)*4,50		125,910		
			11,30*5,40*0,5		30,510		
			-1,75*1,555-1,170*1,465*5-1,050*2,10		-13,497		
			(1,75+1,555)*2*0,20		1,322		
			(1,170+1,465)*2*0,20*5		5,270		
			(2,10*2+1,050)*0,50		2,625		
			Součet		152,140		
58	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	58,570	27,00	1 581,39
			"T01"2,0*2+0,80		4,800		
			"T02"(2,050*2+0,80)*2		9,800		
			"T04"(1,170+1,465)*2*4		21,080		
			"T05"(1,340+1,685)*2*1		6,050		
			"T06"(0,705+1,0)*2*3		10,230		
			"T14"(1,750+1,555)*2*1		6,610		
			Součet		58,570		
59	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	58,570	24,00	1 405,68
			1,55*2+1,465*2*5+2,105*2		21,960		
			"sokl"(8,34*2+11,30)		27,980		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		49,940		
61	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	52,437	24,00	1 258,49
62	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení 1,750*1,170*5	m	7,600	27,00	205,20
					7,600		
63	M	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	7,980	27,00	215,46
64	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení 1,750*1,170*5+1,050	m	8,650	29,00	250,85
					8,650		
65	M	59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	9,083	27,00	245,24
70	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou (1,75*1,555*1,170*1,465*5+0,80*2,0)*2	m2	25,783	31,00	799,27
					25,783		
72	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 9,930*7,040*(0,05+0,06) 4,850*7,540*(0,05+0,06) 9,930*1,515*(0,050+0,06) 1,045*1,155*(0,050+0,06) (0,615+2,150)*2,095*(0,050+0,06) "mč117" 2,50*1,70*0,06	m3	14,393	3 125,00	44 978,13
					7,690		
					4,023		
					1,655		
					0,133		
					0,637		
			Součet		14,393		
73	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	14,393	234,00	3 367,96
74	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 9,930*7,040*3,080*1,25*0,001*2 4,850*7,540*3,080*1,25*0,001*2 9,930*1,515*3,080*1,25*0,001*2 1,045*1,155*3,080*1,25*0,001*2 (0,615+2,150)*2,095*3,080*1,25*0,001*2 2,50*1,70*3,080*1,25*0,001	t	1,006	28 500,00	28 671,00
					0,538		
					0,282		
					0,116		
					0,009		
					0,045		
					0,016		
			Součet		1,006		
75	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	128,520	41,00	5 269,32
78	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámtů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu 3*2*3	kus	8,000	1 299,00	10 392,00
					8,000		
79	M	55331400	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 100 700 L/P	kus	5,000	895,00	4 475,00
80	M	55331402	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 100 800 L/P	kus	3,000	895,00	2 685,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							259 920,90
86	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m "m.č.118" 9,930*7,04*3,95 9,93*7,04*3,0*0,5	m3	380,994	44,00	16 763,74
					276,133		
					104,861		
			Součet		380,994		
87	K	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití 380,994*30	m3	11 429,820	1,00	11 429,82
					11 429,820		
88	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	380,994	34,00	12 953,80
89	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	58,290	145,00	8 452,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"112,113,114,117,119,120"				
			5,06+7,02+20,73+13,25+7,35+4,88		58,290		
90	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	129,210	92,00	11 887,32
			"112,113,114,117,118,119,120"				
			5,06+7,02+20,73+13,25+70,92+7,35+4,88		129,210		
91	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	4,0*2	8,000	134,00	1 072,00
			4,0*2		8,000		
92	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	134,00	1 072,00
93	K	953962111	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do zdiva z plných cihel vyvrtáním otvoru	kus	4,000	98,00	392,00
			2*2		4,000		
94	K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	4,000	111,00	444,00
95	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	6,800	108,00	734,40
			2,125*3,20		6,800		
96	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	13,920	118,00	1 642,56
			4,850*3,20-0,80*2,0		13,920		
97	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,158	2 689,00	424,86
			"mč 113"3,15*0,05		0,158		
98	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	12,763	2 788,00	35 583,24
			"m.č. 114,116,117 a 118"				
			(20,73+9,43+26,55+70,92)*0,10		12,763		
99	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	13,078	1 251,00	16 360,58
			"škvára mj.č.113,113,116,117,118"				
			(3,15+20,73+9,43+26,55+70,92)*0,10		13,078		
100	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	36,618	1 251,00	45 809,12
			"sut" mj.č.113,113,116,117,118"				
			(3,15+20,73+9,43+26,55+70,92)*0,28		36,618		
101	K	966031313	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl do 300 mm	m	42,250	399,00	16 857,75
			(0,66+7,040+0,640)*2+11,30		27,980		
			7,135*2		14,270		
			Součet		42,250		
102	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych včetně křidel pl do 4 m2	m2	2,713	201,00	545,31
			1,750*1,550		2,713		
103	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	8,687	189,00	1 641,89
			1,170*1,485*5		8,687		
			Součet		8,687		
104	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,951	202,00	1 202,10
			0,97*2,045*3		5,951		
105	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,200	201,00	1 045,20
			0,80*2,0		1,600		
			0,90*2,0*2		3,600		
			Součet		5,200		
106	K	971028661	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m2 tl do 600 mm	m3	2,005	3 125,00	6 265,63
			"m.č.118"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,060*2,020*0,60		1,285		
			1,0*1,20*0,60		0,720		
			Součet		2,005		
107	K	971028681	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m2 tl do 900 mm "m.č.116"	m3	1,552	3 125,00	4 850,00
			(1,060*2,020*0,725)		1,552		
108	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm "el. nika"	m3	0,500	3 125,00	1 562,50
			1,0*1,0*0,50		0,500		
109	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm 0,5*26	m	13,000	156,00	2 028,00
					13,000		
110	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	13,000	165,00	2 145,00
111	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů 0,70*26	m	18,200	658,00	11 975,60
					18,200		
112	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů "do komína"	m	1,200	658,00	789,60
			0,30*4		1,200		
113	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % "m.č.114"	m2	101,580	108,00	10 970,64
			(9,930+1,515)*2*4,0		91,560		
			-0,90*2,0*2-0,8*2,0*3-1,10*2,10		-10,710		
			"strop"20,73		20,730		
			Součet		101,580		
114	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % "m.č.1.18"	m2	300,684	88,00	26 460,19
			(9,930+7,040)*2*4,0		135,760		
			-0,8*2,0-1,170*1,465*5-1,750*1,55		-12,883		
			(1,170+1,465)*2*0,30*5		7,905		
			(1,75+1,555)*2*0,30		1,983		
			9,93*4,5*0,5*2		44,685		
			"m.č.117 a 116"				
			(7,540+4,85)*2*4,0		99,120		
			-0,80*2,0-1,340*1,685-1,32*1,675-1,315*1,675-1,34*1,71		-10,563		
			(1,340+1,685)*2*0,304		1,839		
			"m.č.112 a 113"				
			(2,125+2,095)*2*4,0		33,760		
			-0,80*2,0*2-1,205*1,480		-4,983		
			(2,0*2+0,90)*0,5+(1,205+1,480)*2*0,30		4,061		
			Součet		300,684		
119	K	989000001	M a D hasího přístroje dle TZ	kus	2,000	1 725,00	3 450,00
120	K	989000002	M a D fluorescenčních tabulek	kus	10,000	187,00	1 870,00
121	K	989000003	M a D tabulek označení místností	kus	10,000	124,00	1 240,00
997 - Přesun sutě							190 082,84
122	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	171,303	578,00	99 013,13
123	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	171,303	178,00	30 491,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
124	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 713,030	3,00	5 139,09
125	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	111,438	285,00	31 759,83
			9,448+0,348+28,079+18,309+51,265+3,989		111,438		
126	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	50,452	285,00	14 378,82
			0,891+3,633+3,465+3,104+0,90+0,117+0,169+0,164+0,064+2,032+13,831+0,271+0,42+7,607+7,801		44,469		
			3,303+2,680		5,983		
			Součet		50,452		
127	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	9,413	988,00	9 300,04
			0,147+5,081+0,524+0,395+0,735+0,031+0,887		7,800		
			1,453		1,453		
			0,160		0,160		
			Součet		9,413		
998 - Přesun hmot							39 826,03
128	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	161,239	247,00	39 826,03
PSV - Práce a dodávky PSV							1 514 120,11
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							118 888,50
129	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	128,520	11,00	1 413,72
			9,930*7,040		69,907		
			4,850*7,540		36,569		
			9,930*1,515		15,044		
			1,045*1,155		1,207		
			(0,615+2,150)*2,095		5,793		
			Součet		128,520		
130	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,039	56 000,00	2 184,00
131	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	14,360	14,00	201,04
			(9,930+7,040)*2*0,15		5,091		
			(4,850+7,540)*2*0,15		3,717		
			(9,930+1,515)*2*0,15		3,434		
			(1,045+1,155)*2*0,15		0,660		
			((0,615+2,150)+2,095)*2*0,15		1,458		
			Součet		14,360		
132	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,005	56 000,00	280,00
133	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	128,520	84,00	10 795,68
			9,930*7,040		69,907		
			4,850*7,540		36,569		
			9,930*1,515		15,044		
			1,045*1,155		1,207		
			(0,615+2,150)*2,095		5,793		
			Součet		128,520		
134	M	62833159	pás těžký asfaltovaný G 200 S40	m2	147,798	109,00	16 109,98
135	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	14,360	99,00	1 421,64
			(9,930+7,040)*2*0,15		5,091		
			(4,850+7,540)*2*0,15		3,717		
			(9,930+1,515)*2*0,15		3,434		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,045+1,155)*2*0,15		0,660		
			((0,615+2,150)+2,095)*2*0,15		1,458		
			Součet		14,360		
136	M	62833159	pás těžký asfaltovaný G 200 S40	m2	17,232	109,00	1 878,29
137	K	711211133.GBX	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v 80 mm se zabetonováním GABEX IGLÚ H8	m2	128,520	549,00	70 557,48
			9,930*7,040		69,907		
			4,850*7,540		36,569		
			9,930*1,515		15,044		
			1,045*1,155		1,207		
			(0,615+2,150)*2,095		5,793		
			Součet		128,520		
138	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	24,310	368,00	8 946,08
			"m.č. 112,113,119,120"				
			5,060*7,02+7,35+4,88		24,310		
139	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	8,493	368,00	3 125,42
			"m.č. 112,113,119,120"				
			(2,765+2,095)*2*0,15		1,458		
			(2,30+3,050)*2*0,15		1,605		
			(3,050+2,50+2,5+0,9)*2*0,15		2,685		
			(3,050+2,60+2,6+0,9)*2*0,15		2,745		
			Součet		8,493		
140	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	1 197,070	1,65	1 975,17
712 - Povlakové krytiny							34 268,61
141	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střeš do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	116,086	69,03	8 013,42
			8,135*7,135*2		116,086		
142	M	62866281	pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na bednění	m2	133,499	180,60	24 109,92
143	K	712499098	Příplatek k povlakové krytině střeš do 30° za sklon střechy přes 30 do 60°	m2	116,086	18,48	2 145,27
713 - Izolace tepelné							174 816,79
144	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	128,520	88,00	11 309,76
					0,000		
			9,930*7,040		69,907		
			4,850*7,540		36,569		
			9,930*1,515		15,044		
			1,045*1,155		1,207		
			(0,615+2,150)*2,095		5,793		
			Součet		128,520		
145	M	28372309	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm	m2	131,090	147,00	19 270,23
146	K	713151161	Montáž izolace tepelné střeš šikmých příšroubované nad krokve z desek sklonu do 45° tl do 60 mm	m2	116,086	285,00	33 084,51
			8,135*7,135*2		116,086		
147	M	28376527	deska izolační PIR SF tl.100mm s ozubem	m2	127,695	820,00	104 709,90
148	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1 227,122	5,25	6 442,39

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

15 856,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
149	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	3,000	750,00	2 250,00
150	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	4,000	988,00	3 952,00
151	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	3,000	740,00	2 220,00
152	K	725291532	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové štětky WC	soubor	4,000	350,00	1 400,00
153	K	725291533	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastového koše	soubor	4,000	680,00	2 720,00
154	K	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00
155	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00
156	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	135,700	6,00	814,20

762 - Konstrukce tesařské

131 607,60

157	K	762081410	Vicestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	169,619	129,15	21 906,29
			"vaz.trám"(0,20+0,25)*2*9,930*2		17,874		
			"střed.vatnice"(0,160+0,180)*2*8,35*2		11,356		
			"kleš"0,160*4*4,5*2		5,760		
			"sloupek"(0,170+0,20)*2*2,0*2*2		5,920		
			"vzpěra"(0,120+0,180)*2*3,30*2*2		7,920		
			(0,120+0,180)*2*1,5*2*2		3,600		
			"strop.trám"0,20*4*7,50*9		54,000		
			"pozednice"0,160*4*8,34*2		10,675		
			"krokve"(0,16*2+0,140)*7,135*2*8		52,514		
			Součet		169,619		
158	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	14,270	493,50	7 042,25
			"krokev"7,135*2		14,270		
159	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	116,086	184,80	21 452,69
			8,135*7,135*2		116,086		
160	M	61191156.a	palubky obkladové SM profil tl.25 mm A/B	m2	127,695	325,50	41 564,72
161	K	762342214	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	121,806	65,10	7 929,57
			8,135*7,135*2		116,086		
			7,150*0,40*2		5,720		
			Součet		121,806		
162	M	60514114	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	0,926	7 140,00	6 611,64
			(7,135/0,33+1)*8,135*2*0,04*0,06		0,883		
			(7,135/0,33+1)*0,40*2*0,04*0,06		0,043		
			Součet		0,926		
163	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	171,240	21,00	3 596,04
			10*7,135*2		142,700		
			7,135*2*2		28,540		
			Součet		171,240		
164	M	60514114	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	0,423	7 140,00	3 020,22
			171,24*0,04*0,06		0,411		
165	K	762342811	Demontáž latování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	121,794	26,25	3 197,09
			8,135*7,135*2		116,086		
			7,135*0,40*2		5,708		
			Součet		121,794		

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
166	K	762381113	Ukotvení jímací tyče bleskosvodu ke krovu do šikmé plochy vč. průchodky tyče krytinou	kus	3,000	1 543,50	4 630,50
167	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	1,337	1 144,50	1 530,20
			0,411+0,926		1,337		
168	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	24,000	57,96	1 391,04
			8,0*3		24,000		
169	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	1 315,535	5,88	7 735,35
763 - Konstrukce suché výstavby							36 820,21
170	K	763121413	SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 "před pozednicí"	m2	4,224	858,00	3 624,19
			7,040*0,30*2		4,224		
171	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD "m.č. 112,113,117,119,120"	m2	37,560	659,00	24 752,04
			5,060+7,02+13,25+7,35+4,88		37,560		
172	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem "112"(2,765+2,095)*2	m	74,560	15,00	1 118,40
			"113"(2,30+3,05)*2		10,700		
			"117"(7,540+1,70)*2		18,480		
			"119"(2,05+2,50)*2		9,100		
			(0,9+0,705)*2		3,210		
			(1,375+0,9)*2		4,550		
			"120"(3,050+1,60)*2		9,300		
			(0,9+1,40)*2		4,600		
			(0,90+1,55)*2		4,900		
			Součet		74,560		
173	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	37,560	5,00	187,80
174	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	5,502	34,00	187,07
			1,025*1,205		1,235		
			1,375*1,205		1,657		
			1,4*0,90		1,260		
			1,5*0,90		1,350		
			Součet		5,502		
175	K	763164511	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5 "m.č.113"3,20	m	3,200	850,00	2 720,00
					3,200		
176	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	384,610	11,00	4 230,71
764 - Konstrukce klempířské							70 838,05
177	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	14,270	75,60	1 078,81
			7,135*2		14,270		
178	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	12,425	31,50	391,39
			1,170*5+1,175+1,35*4		12,425		
			Součet		12,425		
179	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti "komín"(0,60+0,45)*2	m	2,100	70,77	148,62
					2,100		
180	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	16,680	63,00	1 050,84
			8,340*2		16,680		
181	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	10,000	36,75	367,50
			4,50*2+0,5*2		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
182	K	764011612	Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm "K19"14,20	m	14,200 14,200	336,00	4 771,20
183	K	764011613	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm "K13"16,10	m	16,100 16,100	370,65	5 967,47
184	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm "K01"14,70	m	14,700 14,700	470,40	6 914,88
185	K	764215603	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 250 mm "K18"17,70	m	17,700 17,700	574,35	10 166,00
186	K	764215604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 330 mm "K20"14,20	m	14,200 14,200	689,85	9 795,87
187	K	764216443	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 250 mm "K02"1,170*5 Součet	m	5,850 5,850 5,850	446,25	2 610,56
188	K	764216444	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 330 mm "K04"1,34*1 "K05"0,705*3 "K12"1,75*1 Součet	m	5,205 1,340 2,115 1,750 5,205	493,50	2 568,67
190	K	764216465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ plechu rš do 400 mm 2*5+2*3+1*2+3*2+1*2+1*2+1*2	kus	30,000 30,000	85,00	2 550,00
191	K	764216467	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ plechu rš přes 400 mm 2*2+2*2+2*2+3*2	kus	18,000 18,000	103,22	1 857,96
192	K	764311614	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm "K16 a K17"14,60+1,0	m	15,600 15,600	478,80	7 469,28
193	K	764521404	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm "K14"16,10	m	16,100 16,100	607,95	9 788,00
194	K	764528422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 mm "K15"2,0	m	2,000 2,000	800,00	1 600,00
195	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	661,976	2,63	1 741,00
765 - Krytina skládaná							149 690,80
196	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti 8,135*7,135*2	m2	116,086 116,086	152,25	17 674,09
197	K	765111831	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30°	m2	116,086	27,30	3 169,15
198	K	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenu a nároží sklonu do 30° na sucho do suti 8,135	m	8,135 8,135	115,50	939,59
199	K	765111881	Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenu a nároží z prežů do suti za sklon přes 30°	m	8,135	36,00	292,86
200	K	765123121.BRM	Krytina betonová okapová hrana s ochrannou větrací mřížkou 8,135*2	m	16,270 16,270	115,50	1 879,19
201	K	765124011	Krytina betonová bobrovka korunové krytí sklonu do 30° na sucho	m2	116,086	930,30	107 994,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			8,135*7,135*2		116,086		
202	K	765124311	Krytina betonová bobrovka hřeben s větracím pásem	m	8,135	1 344,00	10 933,44
			8,135		8,135		
203	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	926,213	7,35	6 807,67
766 - Konstrukce truhlářské							283 141,84
204	K	766622130	M a D plastových oken plochy otevíravých a sklopných do zdiva	m2	15,664	9 000,00	140 978,25
			"T04"1,170*1,465*5		8,570		
			"T05"1,340*1,685*1		2,258		
			"T06"0,705*1,0*3		2,115		
			"T14"1,750*1,555*1		2,721		
			Součet		15,664		
205	K	766622138	M a D plastových vchodových dveřiotevíravých do zdiva vč. rámové zárubně	kus	1,000	24 566,00	24 566,00
			"T01/P"1,0		1,000		
206	K	766622139	M a D plastových vchodových dveří otevíravých do zdiva vč. rámové zárubně	kus	1,000	24 566,00	24 566,00
			"T02/L"1,0		1,000		
207	K	766622140	M a D plastových vchodových dveřiotevíravých do zdiva vč. rámové zárubně	kus	1,000	24 566,00	24 566,00
			"T03/L"1,0		1,000		
208	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	8,000	988,00	7 904,00
209	M	61160187	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 70, 80x197cm, HDF deska vč. kování ozn. T15 a T16	kus	8,000	3 255,00	26 040,00
210	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,000	988,00	1 976,00
211	M	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č. 14 zlatá bronz	kus	2,000	2 251,00	4 502,00
212	K	766691511	M a D těsnění oken a dveří paropropustnou páskou	m	63,670	278,00	17 700,26
			"T01"2,0*2+0,80		4,800		
			"T02"(2,050*2+0,80)*2		9,800		
			"T03"(2,10*2+0,90)*1		5,100		
			"T04"(1,170+1,465)*2*4		21,080		
			"T05"(1,340+1,685)*2*1		6,050		
			"T06"(0,705+1,0)*2*3		10,230		
			"T14"(1,750+1,555)*2*1		6,610		
			Součet		63,670		
213	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	20,000	29,00	580,00
			10,0*2+1,0*3+5*2,0+4,0*3+4,0*2		53,000		
214	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,000	29,00	87,00
			"vchodové dveře"3,0		3,000		
215	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	7,000	324,00	2 268,00
			"T04"5		5,000		
			"T05"1		1,000		
			"T08"1		1,000		
			Součet		7,000		
216	M	60794104	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,34 x 1 m	m	8,805	342,00	3 011,31
			1,170*5		5,850		
			1,75*1		1,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,205*1		1,205		
			Součet		8,805		
217	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	1,000	186,00	186,00
			"114"		1,000		
218	M	60794104	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,34 x 1 m	m	1,750	342,00	598,50
			1,75*1		1,750		
219	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	3 612,524	1,00	3 612,52
767 - Konstrukce zámečnické							4 182,17
220	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného	m	1,500	725,00	1 087,50
221	M	553000001	madlo nerezové	m	1,500	1 654,00	2 481,00
227	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 227,340	0,50	613,67
771 - Podlahy z dlaždic							101 923,57
228	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	5,100	191,00	974,10
			1,70*3		5,100		
229	M	59761434.LSS	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 298 x 298 x 9 mm	m2	1,683	250,00	420,75
			5,10*0,30		1,530		
230	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	5,100	96,00	489,60
231	M	59761434.LSS	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 298 x 298 x 9 mm	m2	1,530	250,00	382,50
			5,10*0,30		1,530		
232	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	15,280	92,00	1 405,76
			"117"				
			(7,54+1,70)*2		18,480		
			0,30*2-0,8*3-0,70*2		-3,200		
			Součet		15,280		
233	M	59761009	sokl - podlahy (barevný) 30 x 8 x 0,8 cm l. j.	kus	56,026	21,00	1 176,55
			15,28/0,30		50,933		
234	K	771551810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty	m2	20,730	245,00	5 078,85
			"mč. 114"20,73		20,730		
235	K	771554113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	20,730	396,00	8 209,08
			"1,14"20,73		20,730		
236	M	59247504	dlaždice teracová tryskaná impregnovaná 40x40x2 cm	m2	22,803	421,00	9 600,06
237	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	4,940	144,00	711,36
			"mč. 112 113"				
			1,79+3,15		4,940		
238	K	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	37,560	386,00	14 498,16
			"m.č. 112,113,117,119,120"				
			5,060+7,02+13,25+7,35+4,88		37,560		
239	M	59761434.LSS	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 298 x 298 x 9 mm	m2	41,316	250,00	10 329,00
240	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	4,880	3,60	17,57
			"120"4,88		4,880		
241	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	128,520	28,00	3 598,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
242	K	771591172	Montáž profilu pro schodové hrany 1,70*4	m	6,800 6,800	99,00	673,20
243	M	59054140	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (2 x 1000 mm)	m	7,480	245,00	1 832,60
244	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa 9,930*7,040 4,850*7,540 9,930*1,515 1,045*1,155 (0,615+2,150)*2,095 Součet	m2	128,520 69,907 36,569 15,044 1,207 5,793 128,520	284,00	36 499,68
245	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	3,268	1 844,00	6 026,19
775 - Podlahy skládané							197 777,92
246	K	775449121	Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné vruty (9,930+7,040)*2	m	33,940 33,940	38,00	1 289,72
247	M	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x35 mm	m	33,940	141,00	4 785,54
248	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými "m.č.118"70,92*0,5	m2	35,460 35,460	193,00	6 843,78
249	K	775512471	Podlahy z vlysů šroubovaných, tl do 22 mm, š do 60 mm, dl do 400 mm, dub I "m.č.118" 70,92	m2	70,920 70,920	2 032,00	144 109,44
250	K	775591411	Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování "m.č.118" 70,92	m2	70,920 70,920	415,00	29 431,80
251	K	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	1,197	9 455,00	11 317,64
781 - Dokončovací práce - obklady							75 500,80
252	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných kladených do malty "112" (2,150+0,84)*2*2,0-0,60*2,0 "113" (2,50+1,150)*2*2,0-0,80*2,0 Součet	m2	23,760 10,760 13,000 23,760	99,00	2 352,24
253	K	781414113	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem "112"(2,765+2,095)*2*2,0 -0,8*2,0-1,205*1,0 (1,0*2+1,205)*0,30 "113"(2,30+3,05)*2*2,0 0,8*2,0-1,0*1,20-1,34*0,6 (0,70*2+1,340)*0,30 "119"(2,05+2,50)*2*2,0 -0,7*2,0*2-0,6*2,0 (0,9+0,705)*2*2,0-0,6*2,0-0,705*0,4 (0,40*2+0,705)*0,30 (1,375+0,9)*2*2,0 -0,7*2,0-0,705*0,40 (0,40*2+0,705)*0,30 "120"(3,050+1,60)*2*2,0 -0,7*2,0*3 (0,9+1,40)*2*2,0	m2	97,645 19,440 -2,805 0,962 21,400 -0,404 0,822 18,200 -4,000 4,938 0,452 9,100 -1,682 0,452 18,600 -4,200 9,200	386,00	37 690,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-0,7*2,0-0,705*0,40		-1,682		
			(0,4*2+0,705)*0,30		0,452		
			(0,90+1,55)*2*2,0		9,800		
			-0,7*2,0		-1,400		
			Součet		97,645		
254	M	59761071	obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 12 do 16 ks/m2	m2	107,410	250,00	26 852,50
255	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	97,645	3,60	351,52
256	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	16,821	95,00	1 598,00
			"m.č. 112 a 13"				
			(2,125+2,095)*2*2,125		17,935		
			-0,80*2,0*2-1,205*1,20		-4,646		
			(2,0*2+0,90)*0,5+(1,205*0,30+1,20*2*0,30)		3,532		
			Součet		16,821		
257	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	83,765	41,00	3 434,37
			2,0*6+1,10*2+1,205		15,405		
			2,0*4+1,340+1,0		10,340		
			2,0*14+(0,40*2+0,705)*2		31,010		
			2,0*12+(0,40*2+0,705)*2		27,010		
			Součet		83,765		
258	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	920,343	3,50	3 221,20
783 - Dokončovací práce - nátěry							94 643,40
259	K	783163101	Jednonásobný napouštěcí olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	278,607	73,00	20 338,31
			"m.č. 118 - podhled z palubek"				
			8,135*7,135*2*2*1,2		278,607		
260	K	783168101	Lazurovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	127,695	88,00	11 237,16
			"m.č. 118 - podhled z palubek"				
			8,135*7,135*2*2*1,1		127,695		
261	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	169,619	7,00	1 187,33
			"vaz.trám"(0,20+0,25)*2*9,930*2		17,874		
			"střed.vatnice"(0,160+0,180)*2*8,35*2		11,356		
			"kleš"0,160*4*4,5*2		5,760		
			"sloupek"(0,170+0,20)*2*2,0*2*2		5,920		
			"vzpěra"(0,120+0,180)*2*3,30*2*2		7,920		
			(0,120+0,180)*2*1,5*2*2		3,600		
			"strop.tram"0,20*4*7,50*9		54,000		
			"pozednice"0,160*4*8,34*2		10,675		
			"krokve"(0,16*2+0,140)*7,135*2*8		52,514		
			Součet		169,619		
262	K	783213101	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	169,619	92,40	15 672,80
263	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	169,619	105,00	17 810,00
264	K	783218101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	169,619	102,90	17 453,80
265	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,000	312,00	3 744,00
			"zárubně"				
			1,50*8		12,000		
266	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	24,000	300,00	7 200,00
			"ocel.zárubně"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,50*8*2		24,000		
			784 - Dokončovací práce - malby a tapety				24 163,65
269	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	101,580	68,00	6 907,44
			"114"20,73		20,730		
			(9,930+1,515)*2*4,0		91,560		
			-0,90*2,0*2-0,8*2,0*3-1,10*2,10		-10,710		
			Součet		101,580		
270	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrupzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	442,467	39,00	17 256,21
			"114"20,73+80,85		101,580		
			"omítky"303,327		303,327		
			"sdek"37,56		37,560		
			Součet		442,467		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce Komunitního centra Vrbatův Kostelec (St. úpravy stávajícího objektu OU Vrbatův Kostelec - komunitní centrum)

Objekt: SO - 03 - UT

JKSO: CC CZ
Místo: Vrbatův Kostelec Datum:

Objednatel: IČ:
Obec Vrbatův Kostelec DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ILBprostav s.r.o.Mikulovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				572 196,66
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				572 196,66
DPH základní	21,00	ze	572 196,66	120 163,30
snižena	15,00	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	692 357,96
------------	---	-----	------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce Komunitního centra Vrbatův Kostelec (St. úpravy stavebního objektu OU Vrbatův Kostelec – komunitní centrum)

Objekt: SO - 03 - UT

Místo: Vrbatův Kostelec

Datum:

Objednatel: Obec Vrbatův Kostelec

Projektant: ILBprostav s.r.o.Mikulovice

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	572 196,66
HSV - Práce a dodávky HSV	14 122,66
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 227,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 464,52
997 - Přesun sutě	430,64
PSV - Práce a dodávky PSV	558 074,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	275 663,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	5 938,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	142 485,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	27 650,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	87 138,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	19 200,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	572 196,66

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunitního centra Vrbatův Kostelec (St. úpravy stávajícího objektu OU Vrbatův Kostelec - komunitní centrum)

Objekt: SO - 03 - UT

Místo: Vrbatův Kostelec

Datum:

Objednatel: Obec Vrbatův Kostelec

Projektant:

ILBprostav s.r.o.Mikulovice

Zhotovitel:

Žpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

572 196,66

HSV - Práce a dodávky HSV

14 122,66

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 227,50

1	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,540	4 125,00	2 227,50
			12*0,3*0,15		0,540		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 464,52

2	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	24,000	125,00	3 000,00
			12*12		24,000		
3	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,540	2 688,00	1 451,52
4	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	10,000	458,00	4 580,00
			0,8+0,8+0,8+0,8+0,2+0,2+0,2+0,8+0,8+0,2+0,2		6,000		
			0,8+0,8+0,8+0,8+0,2+0,2+0,2+0,2		4,000		
			Součet		10,000		
5	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	1,000	645,00	645,00
			prostup stropem- klenbou				
			1		1,000		
6	K	X17502	Vyspravení hydroizolace po provedení ležaté kanalizace, D+M	m2	6,000	298,00	1 788,00

997 - Přesun sutě

430,64

7	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	1,422	242,00	344,12
8	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	5,768	15,00	86,52
			1,442*4		5,768		

PSV - Práce a dodávky PSV

558 074,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

275 663,00

9	K	731244494	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 50 kW	soubor	1,000	5 038,00	5 038,00
10	K	X73101	NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL O VÝKONU 49,9 KW, VÝMĚNÍK AL-SI, BEZ INTEGROVANÉHO OHŘEVU TV BÍLÁ BARVA, TŘ. ENERGET ÚČINNOSTI A, JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON 48,0 KW,HLADINA AKUSTICKÉHO VÝKONU VE VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ LWA = 55 DB, EMISE OXIDŮ DUSÍKU NOX - 26 MG/KWH	kus	1,000	79 378,00	79 378,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	X73102	MaR_Regulátor s venkovním čidlem pro parametrizaci topného systému, D+M	kus	1,000	5 945,00	5 945,00
12	K	X73103	MaR_MODUL SMĚŠOVAČE TOPNÉHO OKRUHU MM, D+M	kus	4,000	4 251,00	17 004,00
13	K	X73104	MaR_Samostatná řídicí jednotka pro navrhovaný regul. systém, ovl. termostat topného okruhu, D+M	kus	2,000	3 773,00	7 546,00
14	K	X73105	MaR_Venkovní čidlo ekvit. regulace, D+M	kus	1,000	825,00	825,00
15	K	X73106	MaR_Příložné teplotní čidlo, D+M	kus	1,000	616,00	616,00
16	K	X73107	MaR, prokabelování, sestavení MAR dle schématu zapojení, propojení čerpadlových sestav, modulů, čidel, regulátorů, kabeláž, včetně stavebních prací, rýh, zapravení	kus	1,000	32 900,00	32 900,00
17	K	X73108	MaR_ Revize elektroinstalace, kabeláže, D+M	kus	1,000	3 300,00	3 300,00
18	K	X73109	MaR, Zprovoznění, vyregulování, zaučení obsluhy,	hod	18,000	680,00	12 240,00
19	K	X73110	Rychlomont. sestavy - vodorovný anuloid 2,1 m3/hod, včetně izolace, D+M	kus	1,000	9 120,00	9 120,00
20	K	X73111	Rychlomont. sestavy - rozdělovač pro 3 okruhy DN25, včetně izolace, D+M	kus	1,000	16 351,00	16 351,00
21	K	X73112	Rychlomontážní sestavy, čerpadlová skupina s mixem DN 25 okruh obecní úřad, komunit. studio, včetně TI, D+M	kus	2,000	14 451,00	28 902,00
22	K	X73113	Rychlomontážní sestavy, čerpadlová skupina s mixem - zasedačka, DN20 včetně TI, D+M	kus	1,000	14 451,00	14 451,00
23	K	X73114	Odkouření PK, koaxiální 80/125, svisté přemístění od PK po šikmou střechu, včetně revizního kusu, D+M	m	3,000	1 065,00	3 195,00
24	K	X73115	Odkouření PK, prostup šikmou střechou, prostup manžeta, prostup střechou, D+M	kus	1,000	3 971,00	3 971,00
25	K	X73116	Odkouření PK, Ukončovací coax hlavičky, odkouření 80/125, D+M	kus	1,000	3 091,00	3 091,00
26	K	X73117	Sestavení odkouření od PK	hod	8,000	770,00	6 160,00
27	K	X73118	Revize odkouření	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
28	K	X73119	Demontáž a likvidace stávajícího turbokotle 24,0 kW, včetně odkouření délky do 2,0m, D+M	kus	1,000	2 860,00	2 860,00
29	K	X73120	Vyregulování a zprovoznění otopné soustavy, D+M	hod	8,000	385,00	3 080,00
30	K	X73121	topná zkouška	hod	24,000	385,00	9 240,00
31	K	X73122	Projektová dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	8 250,00	8 250,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny							5 938,00
32	K	732331616	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 50 l	soubor	1,000	3 555,00	3 555,00
33	K	732331771	Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou	soubor	1,000	504,00	504,00
34	K	732331772	Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná	soubor	1,000	1 084,00	1 084,00
35	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000	795,00	795,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							142 485,00
36	K	733222202	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	99,500	322,00	32 039,00
			4+4+2+2+4+4+2+4+4+4+4+2+2+4+4+6+6+2		70,000		
			4+4+4+4+4+4+4+2+2		32,000		
			16		16,000		
			Součet		118,000		
37	K	733222203	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	99,500	348,00	34 626,00
			2+9+9+2+2+9+9+2		44,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			8+8		16,000		
			2+2+6+6+5+5+10+10+2+2+4+4		58,000		
			Součet		118,000		
38	K	733222204	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	82,500	401,00	33 082,50
			6+6+2+2+6+6+4+4		36,000		
			6+6+2+2+10+10+2+2+7+7+2+2+2		60,000		
			Součet		96,000		
39	K	733222205	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1	m	34,000	722,00	24 548,00
			2+2+1+1+2		8,000		
			2+2+6+4+6+6		26,000		
			Součet		34,000		
40	K	733222206	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	6,000	983,00	5 898,00
			6		6,000		
41	K	733290801	Demontáž potrubí měděného do D 35x1,5 mm	m	46,000	45,00	2 070,00
42	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	372,000	12,00	4 464,00
			118+118+96+34+6		372,000		
43	K	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	72,000	75,00	5 400,00
			2+2+10+10+2+2+7+7+2+2+4+4+4+2+4+4		72,000		
44	K	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,250	1 430,00	357,50
734 - Ústřední vytápění - armatury							27 650,00
45	K	734163423	Filtr DN 25 PN 16 do 300 °C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou	soubor	1,000	2 747,00	2 747,00
46	K	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120 °C otopných těles	kus	6,000	82,00	492,00
47	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110 °C otopných těles VK	kus	15,000	328,00	4 920,00
			13+10+3+1+12		15,000		
48	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110 °C radiátorů typu VK	kus	27,000	623,00	16 821,00
49	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	5,000	534,00	2 670,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							87 138,00
50	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	27,000	54,00	1 458,00
51	K	735151831	Demontáž otopného tělesa panelového třířadého délka do 1500 mm	kus	2,000	176,00	352,00
53	K	735152576	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900mm výkon 1511 W	kus	1,000	4 124,00	4 124,00
					1,000		
54	K	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000mm výkon 1679W	kus	1,000	4 315,00	4 315,00
55	K	735152595	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 700/800mm výkon 1518 W	kus	2,000	4 367,00	8 734,00
59	K	735152696	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 700/900 mm výkon 2451 W	kus	5,000	6 227,00	31 135,00
61	K	735152700	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 700/1400mm výkon 3812 W	kus	1,000	7 847,00	7 847,00
62	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	27,000	28,00	756,00
63	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	54,000	14,00	756,00
64	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	40,000	23,00	920,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	X73513	Demontáž a zpětná montáž tělesa ocelového panelového tl do 155 mm, délky do 1200 mm, D+M	kus	7,000	825,00	5 775,00
66	K	X73514	Designová zákrytová deska otopného tělesa, čelní s jemnými prolisy, barva black RAL 9005, výška 700mm, délka 900 mm, D+M	kus	5,000	3 236,00	16 180,00
67	K	X73515	Designová zákrytová deska otopného tělesa, čelní s jemnými prolisy, barva black RAL 9005, výška 700mm, délka 1400 mm, D+M	kus	1,000	4 786,00	4 786,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							19 200,00
68	K	783667601	Krycí jednonásobný olejový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	300,000	64,00	19 200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce Komunitního centra Vrbatův Kostelec (St. úpravy stávajícího objektu OÚ Vrbatův Kostelec – komunitní centrum)

Objekt: SO - 02 - ZTI

JKSO: Místo: Vrbatův Kostelec

CC CZ: Datum:

Objednatel: Obec Vrbatův Kostelec

IČ: DIČ:

Zhotovitel:

IČ: DIČ:

Projektant: ILBprostav s.r.o.Mikulovice

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				333 911,23
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				333 911,23
DPH základna	21,00	ze	333 911,23	70 121,36
snížená	15,00	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	404 032,59
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce Komunitního centra Vrbatův Kostelec (St. úpravy stávajícího objektu OU Vrbatův Kostelec - komunitní centrum)

Objekt: SO - 02 - ZTI

Místo: Vrbatův Kostelec

Datum:

Objednatel: Obec Vrbatův Kostelec

Projektant:

ILBprostav s.r.o.Mikulovice

Zhotovitel:

Zpracovatel

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	333 911,23
HSV - Práce a dodávky HSV	111 879,07
1 - Zemní práce	23 853,11
4 - Vodorovné konstrukce	1 345,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 778,25
8 - Trubní vedení	27 027,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 572,06
997 - Přesun sutě	15 647,12
998 - Přesun hmot	655,58
PSV - Práce a dodávky PSV	222 032,16
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	61 352,43
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	75 820,28
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	84 859,45
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	333 911,23

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunitního centra Vrbatův Kostelec (St. úpravy stávajícího objektu OU Vrbatův Kostelec - komunitní centrum)

Objekt: SO - 02 - ZTI

Místo: Vrbatův Kostelec Datum:
Objednatel: Obec Vrbatův Kostelec Projektant: ILBprostav s.r.o.Mikulovice
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 333 911,23

HSV - Práce a dodávky HSV 111 879,07

1 - Zemní práce 23 853,11

1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	9,780	310,00	3 031,80
					0,000		
			1,5*1,5*2,0		4,500		
			venkovní kanalizace				
			8*0,6*1,1		5,280		
			Součet		9,780		
2	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	4,358	876,00	3 817,61
			vnitřní kanalizace				
			svod 1				
			18,5*0,3*0,55		3,053		
			svod 2				
			3*0,3*0,45		0,405		
			svod 3				
			0,5*0,3*0,4		0,060		
			svod 4				
			5*0,3*0,4		0,600		
			svod 5				
			2*0,3*0,4		0,240		
			Součet		4,358		
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	8,000	124,00	992,00
4	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 2 m	m2	8,000	68,00	544,00
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	14,138	102,00	1 442,08
					9,78+4,358		
					14,138		
6	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,738	45,00	438,21
7	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,738	302,00	2 940,88
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	9,738	219,00	2 132,62
					14,138+4,40		
					9,738		
9	K	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí	m3	4,400	159,00	699,60
					0,000		
			2		2,000		
			venkovní kanalizace - zemina				
			8*0,6*0,5		2,400		
			Součet		4,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	8,758	464,00	4 063,71
			2,0		2,000		
			vnitřní kanalizace				
			4,358		4,358		
			venkovní kanalizace				
			8*0,6*0,5		2,400		
			Součet		8,758		
11	M	58337303	šterkopisek frakce 0-8	t	12,502	300,00	3 750,60
			6,758*1,85		12,502		
4 - Vodorovné konstrukce							1 345,95
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,350	997,00	1 345,95
			29*0,3*0,1		0,870		
			Venkovní kanalizace				
			8*0,6*0,1		0,480		
			Součet		1,350		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							7 778,25
13	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	4,450	321,00	1 428,45
			55*0,07		3,850		
			6*0,1		0,600		
			Součet		4,450		
14	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	2,228	2 850,00	6 349,80
8 - Trubní vedení							27 027,00
15	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	8,000	224,00	1 792,00
16	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 10	m	8,000	105,00	840,00
17	K	894812111	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok	kus	1,000	3 159,00	3 159,00
18	K	894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	1,000	2 748,00	2 748,00
19	K	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	90,00	90,00
20	K	894812155	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop pro šachtu plastový pachotěsný s madlem	kus	1,000	3 154,00	3 154,00
21	K	894812204	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 sběrné tvaru X	kus	1,000	4 654,00	4 654,00
22	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	3 154,00	3 154,00
23	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	125,00	125,00
24	K	894812257	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí pro zatížení 1,5 t	kus	1,000	7 311,00	7 311,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							35 572,06
26	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	99,000	99,00	9 801,00
			(2*1+5*3+4*2+4*1+1*1)*2		48,000		
			vodovod				
			kanalizace				
			(15+3*0,5+5*2)*2		51,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					99,000		
27	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	2,228	2 863,00	6 378,76
49,5*0,3*0,15					2,228		
28	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	3,000	341,00	1 023,00
29	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	55,000	89,00	4 895,00
vodovod							
1*1+1+1+1+3+1+10+12					31,000		
kanalizace							
4+13+7					24,000		
Součet					55,000		
30	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	6,000	112,00	672,00
kanalizace							
4+2					6,000		
31	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů	m	1,000	477,00	477,00
32	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů	m	2,700	580,00	1 566,00
VZT potrubí							
0,9+0,9+0,9					2,700		
33	K	X17502	Vyspravení hydroizolace po provedení ležaté kanalizace, D+M	m2	29,700	329,00	9 771,30
49,5*0,6					29,700		
34	K	X17503	Prostup trámovým stropem pro odvětrávací potrubí Dn110, D+M	kus	1,000	988,00	988,00
997 - Přesun sutě							15 647,12
35	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	6,105	952,00	5 811,96
36	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	24,420	125,00	3 052,50
6,105*4					24,420		
37	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	6,105	952,00	5 811,96
38	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,105	159,00	970,70
998 - Přesun hmot							655,58
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,622	99,00	655,58
PSV - Práce a dodávky PSV							222 032,16
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							61 352,43
40	K	721100906	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 200	kus	1,000	510,00	510,00
41	K	721110952	Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 125	kus	1,000	879,00	879,00
42	K	721110962	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 125	kus	1,000	548,00	548,00
43	K	721110972	Potrubí kameninové krácení trub DN 125	kus	1,000	74,00	74,00
44	K	721111111	Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 125	kus	1,000	220,00	220,00
45	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	2,000	408,00	816,00
2					2,000		
46	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	22,000	488,00	10 736,00
0,000					0,000		
6*3+1+6+4					20,000		
nipojení wc imobil							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2		2,000		
			Součet		22,000		
47	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	13,000	594,00	7 722,00
48	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	m	4,000	372,00	1 488,00
			2+2		4,000		
49	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	4,000	447,00	1 788,00
			4		4,000		
50	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	13,000	319,00	4 147,00
			3+3+1+4+2		13,000		
51	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	7,000	379,00	2 653,00
			1+4+2		7,000		
52	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 70	m	1,000	442,00	442,00
53	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100	m	2,000	447,00	894,00
54	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	15,000	408,00	6 120,00
			potrubí VZT				
			2+2+2+2		8,000		
					0,000		
			7		7,000		
			Součet		15,000		
55	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	83,00	332,00
56	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	92,00	92,00
57	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	111,00	222,00
58	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	4,000	136,00	544,00
59	K	721274103	Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110	kus	1,000	1 449,00	1 449,00
60	K	721274122	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 70	kus	2,000	264,00	528,00
61	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	76,000	15,00	1 140,00
			8+2+22+13+4+4+13+7+1+2		76,000		
62	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,146	729,00	106,43
63	K	X72101	Odpadní kalich DN40 se zápach uzávěrkou pro napojení kondenzátu, D+M	kus	1,000	551,00	551,00
64	K	X72102	Prostup stávající šikmou střechou - průchodka větracího potrubí DN110, D+M	kus	1,000	1 549,00	1 549,00
65	K	X72103	Odtahový ventilátor pro WC, DN100, 40 m3/hod ze zpětnou klapkou a doběhem, D+M	kus	6,000	2 157,00	12 942,00
			6		6,000		
66	K	X72104	KOncová, protidešťová koncovka průměr 100, D+M	kus	5,000	572,00	2 860,00
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod							75 820,28
67	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	22,000	73,00	1 606,00
68	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	10,000	22,00	220,00
69	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	77,000	339,00	26 103,00
			12+12+3+3+4+22+1+1+1+2+1+1+3+3+4+4		77,000		
70	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	12,000	365,00	4 380,00
			4+4+2+2		12,000		
71	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	32,000	463,00	14 816,00
			28+4		32,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	722174062	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	kus	10,000	253,00	2 530,00
73	K	722174063	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	kus	4,000	289,00	1 156,00
74	K	722174064	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	kus	10,000	356,00	3 560,00
75	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	77,000	67,00	5 159,00
76	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	44,000	76,00	3 344,00
77	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 12+3+1+2+2+2	kus	22,000 22,000	223,00	4 906,00
78	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	87,00	174,00
79	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	22,000	167,00	3 674,00
80	K	722240101	Ventily plastové PPR přímé DN 20	kus	2,000	361,00	722,00
81	K	722240102	Ventily plastové PPR přímé DN 25	kus	2,000	468,00	936,00
82	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 77+44	m	121,000 121,000	13,00	1 573,00
83	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	121,000	7,00	847,00
84	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,175	653,00	114,28
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							84 859,45
85	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soub or	0,300	230,00	69,00
86	K	725112173	Kombi klozetí s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý, pro imobilní	soub or	1,000	6 533,00	6 533,00
87	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soub or	3,000	4 280,00	12 840,00
88	K	725114912	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	1,000	862,00	862,00
89	K	725121521	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem	soub or	1,000	9 110,00	9 110,00
90	M	55144040	napájecí zdroj pro napájení automaticky ovládaných zařízení umístěných do vzdálenosti 300mm	kus	1,000	1 345,00	1 345,00
91	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub or	1,000	151,00	151,00
92	K	725210911	Opravy umyvadel odmontování a zpětná montáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	1,000	614,00	614,00
93	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soub or	3,000	2 888,00	8 664,00
94	K	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	soub or	1,000	3 026,00	3 026,00
95	K	725310921	Zpětná montáž dřezu ocelového dvojitého	kus	1,000	563,00	563,00
96	K	725320822	Demontáž dřez dvojité vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soub or	1,000	208,00	208,00
97	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soub or	1,000	239,00	239,00
98	K	725330912	Zpětná montáž výlevky bez nádrže a bez armatur	kus	1,000	713,00	713,00
99	K	725532102	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulační závěsný svislý 20 l / 2 kW	soub or	1,000	5 042,00	5 042,00
100	K	725532114	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulační závěsný svislý 80 l / 2 kW	soub or	1,000	9 103,00	9 103,00
101	K	725535222	Ventil pojistný bezpečnostní souprava s redukčním ventilem a výlevkou	soub or	2,000	1 886,00	3 772,00
102	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	3,000	48,00	144,00
103	K	725810812	Demontáž ventilů výtokových stojánkových	kus	1,000	52,00	52,00
104	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 12+1+2+2	soub or	17,000 17,000	250,00	4 250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
105	K	725821323	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 711,00	1 711,00
			pro výlevku				
			1		1,000		
106	M	55167399	sedátko klozetové duroplastové bílé	kus	5,000	600,00	3 000,00
107	K	725821326	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	2,000	1 543,00	3 086,00
			1+1		2,000		
108	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpustí s prodlouženou ručkou pro imobilní	soubor	1,000	1 767,00	1 767,00
114	K	725822631	Baterie umyvadlová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm	soubor	1,000	1 302,00	1 302,00
109	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezu s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	495,00	495,00
110	K	725862123	Zápachová uzávěrka pro dvoj dřezu s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	558,00	558,00
111	K	725980121	Dvířka 15/15	kus	3,000	245,00	735,00
112	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,245	761,00	186,45
113	K	X7258226111	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpustí	soubor	3,000	1 573,00	4 719,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce Komunitního centra Vrbatův Kostelec (St. úpravy stávajícího objektu OU Vrbatův Kostelec – komunitní centrum)

Objekt: SO - 04 - Plyn

JKSO: Místo: Vrbatův Kostelec CC CZ: Datum:

Objednatel: Obec Vrbatův Kostelec IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: ILBprostav s.r.o.Mikulovice IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				60 361,97
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				60 361,97
DPH základna	21,00	2e	60 361,97	12 676,11
smlouzena	15,00	2e	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	73 037,98
------------	---	-----	-----------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce Komunitního centra Vrbatův Kostelec (St. úpravy stávajícího objektu OU Vrbatův Kostelec - komunitní centrum)

Objekt: SO - 04 - Plyn

Místo: Vrbatův Kostelec

Datum:

Objednatel: Obec Vrbatův Kostelec

Projektant: ILBprostav s.r.o.Mikulovice

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	60 361,97
HSV - Práce a dodávky HSV	4 654,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	923,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 647,90
997 - Přesun sutě	83,64
PSV - Práce a dodávky PSV	55 707,03
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	52 377,03
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 330,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	60 361,97

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Komunitního centra Vrbatův Kostelec (St. úpravy stávajícího objektu OU Vrbatův Kostelec - komunitní centrum)

Objekt: SO - 04 - Plyn

Místo: Vrbatův Kostelec

Datum:

Objednatel: Obec Vrbatův Kostelec

Projektant:

ILBprostav s.r.o.Mikulovice

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

60 361,97

HSV - Práce a dodávky HSV

4 654,94

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

923,40

1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,350	684,00	923,40
			9*0,15		1,350		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 647,90

2	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	9,000	174,00	1 566,00
3	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	3,100	425,00	1 317,50
4	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	1,400	546,00	764,40

997 - Přesun sutě

83,64

5	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,103	415,00	42,75
6	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	0,412	35,00	14,42
			0,103*4		0,412		
7	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,103	168,00	17,30
8	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,103	89,00	9,17

PSV - Práce a dodávky PSV

55 707,03

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

52 377,03

9	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	12,000	42,00	504,00
10	K	723150365	Chráníčka D 38x2,6 mm	m	3,100	314,00	973,40
			0,8+0,3+0,3+0,8+0,3+0,3+0,3		3,100		
11	K	723150367	Chráníčka D 57x2,9 mm	m	1,400	501,00	701,40
			0,8+0,3+0,3		1,400		
12	K	723180112	Potrubí plynové nerezové EUROGW, PN 0,5 DN 15	m	1,000	624,00	624,00
			0,5+0,5		1,000		
13	K	723180113	Potrubí plynové nerezové EUROGW, PN 0,5 DN 20	m	1,000	841,00	841,00
14	K	723181022	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 ZTI 15x1,0	m	10,000	399,00	3 990,00
			3+3+2+2		10,000		
15	K	723181023	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI 18x1,0	m	20,000	467,00	9 340,00
			2+3+15		20,000		
16	K	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI 22x1,0	m	4,000	691,00	2 764,00
			4		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	723181025	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 32 ZTI 35x1,5 12+8	m	20,000 20,000	914,00	18 280,00
18	K	723190251	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	2,000	335,00	670,00
19	K	723190252	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	1,000	374,00	374,00
20	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,000	35,00	70,00
21	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	54,000	32,00	1 728,00
22	K	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	874,00	1 748,00
23	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	442,00	442,00
24	K	723290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	t	0,200	1 654,00	330,80
25	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,074	641,00	47,43
26	K	X72301	Přechodka OC Z5/Cu 35x1,5 - napojení na stávající potrubí, D+M	kus	1,000	1 245,00	1 245,00
27	K	X73202	tlaková zkouška domovního NTL plynovodu	kus	1,000	741,00	741,00
28	K	X73203	revize OPZ	kus	1,000	2 190,00	2 190,00
29	K	X73204	Projektová dokumentace skutečného porvedení	kus	1,000	3 945,00	3 945,00
30	K	X73205	Ochranný úhelník pro zasekané potrubí z Cu	m	9,000	92,00	828,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							3 330,00
31	K	783667611	Krycí dvojnásobný olejový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	45,000	74,00	3 330,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce Komunitního centra Vrbatův Kostelec (St. úpravy stávajícího objektu OB Vrbatův Kostelec - komunitní centrum)

Objekt: SO - 05 - ELEKTRO

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Obec Vrbatův Kostelec

Zhotovitel:

Projektant:

ILBprostav s.r.o.Mikulovice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC, CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				363 083,80
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				363 083,80
DPH základní	21,00	ze	363 083,80	76 247,60
sazebna	15,00	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	439 331,40
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce Komunitního centra Vrbatův Kostelec (St. úpravy stávajícího objektu OU Vrbatův Kostelec – komunitní centrum);

Objekt: SO - 05 - ELEKTRO

Místo:

Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Obec Vrbatův Kostelec

Projektant:
Zpracovatel:

ILBprostav s.r.o.Mikulovice

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	363 083,80
KÓD VC 21-M - MONTÁŽE SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	64 068,00
KÓD VC C801-3 - STAVEBNÍ PRÁCE SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	20 968,00
KÓD ČÍSLO - MATERIÁLY SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	111 112,00
D1 - MONTÁŽE ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - PŘÍPRAVA	10 984,00
D2 - STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - PŘÍPRAVA	10 560,00
D3 - MATERIÁLY ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - PŘÍPRAVA	3 956,00
D4 - MONTÁŽE OCHRANA PŘED BLESKEM	51 476,70
D5 - STAVEBNÍ PRÁCE OCHRANA PŘED BLESKEM	915,00
KÓD VC 46-M - ZEMNÍ PRÁCE OCHRANA PŘED BLESKEM	52 605,00
D6 - MATERIÁLY OCHRANA PŘED BLESKEM	17 608,10
KÓD VC 7-32 - MONTÁŽE MDBČ.2	5 874,00
D7 - MATERIÁLY MDBČ.2	12 957,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	363 083,80

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunitního centra Vrbatův Kostelec (St. úpravy stávajícího objektu OÚ Vrbatův Kostelec - komunitní centrum)

Objekt: SO - 05 - ELEKTRO

Místo: Datum:
Objednatel: Obec Vrbatův Kostelec Projektant: ILBprostav s.r.o.Mikulovice
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

363 083,80

KÓD VC 21-M - MONTÁŽE SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

64 068,00

1	K	SIL 1	vyhledání stávající elektroinstalace, zjištění současného stavu	hod	4,000	352,00	1 408,00
2	K	SIL 2	demontáž stávající elektroinstalace, vč.odvozu a likvidace	hod	8,000	385,00	3 080,00
3	K	SIL 3	úpravy v rozvaděči RE, osazení svorek, úprava zapojení(při zpracování PD byl nepřístupný)	hod	4,000	385,00	1 540,00
4	K	SIL 4	kabel CYKY 4Jx10 PU	m	10,000	46,20	462,00
5	K	SIL 5	osazení nového MDBČ.2 do zdi	ks	1,000	495,00	495,00
6	K	SIL 6	MET ekvipotenciální přípojnice v krabici 125x125x70mm	ks	1,000	275,00	275,00
7	K	SIL 7	vodič CY 10žil.zel. PU	m	30,000	24,20	726,00
8	K	SIL 8	spínač bílý plast řaz.1 IP20 komplet PO	ks	7,000	60,50	423,50
9	K	SIL 9	spínač bílý/černý porcelán designový řaz.1 IP20 komplet PO	ks	1,000	77,00	77,00
10	K	SIL 10	spínač bílý plast řaz.5 IP20 komplet PO	ks	1,000	77,00	77,00
11	K	SIL 11	přepínač bílý/černý porcelán designový řaz.5 IP20 komplet PO	ks	1,000	121,00	121,00
12	K	SIL 12	přepínač bílý plast řaz.6 IP20 komplet PO	ks	2,000	71,50	143,00
13	K	SIL 13	přepínač bílý/černý porcelán designový řaz.6 IP20 komplet PO	ks	4,000	99,00	396,00
14	K	SIL 14	přepínač bílý plast řaz.7 IP20 komplet PO	ks	1,000	121,00	121,00
15	K	SIL 15	spínač bílý plast řaz.1 IP44 s krycí manžetou komplet PO	ks	1,000	176,00	176,00
16	K	SIL 16	zásuvka poloz. plast 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 komplet	ks	17,000	107,80	1 832,60
17	K	SIL 17	zásuvka poloz. bílá/černá porcelán designová 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 komplet	ks	13,000	143,00	1 859,00
18	K	SIL 18	zásuvka plast 10/16A/250V 2P+Z bílá IP44 na povrch	ks	1,000	158,40	158,40
19	K	SIL 19	sada pro nouzovou signalizaci tj. 3xtlačítko táhlové+1xtlačítko resetovací+kontr.modul a alarmem	sada	1,000	990,00	990,00
20	K	SIL 20	ventilátor reverzní, stropní 42" 230V/13,26,55W s dálkovým ovladačem(bez osvětlení)	ks	2,000	440,00	880,00
21	K	SIL 21	kabel SYKFY 5x2x0,5 PU	m	35,000	27,50	962,50
22	K	SIL 22	A-hliníkový profil LED, upravený černý, 1x54W IP20 přisazený, vč.zdroje LED 54W Ra80+	ks	14,000	363,00	5 082,00
23	K	SIL 23	B-LED panel 1x34W IP20 přisazený, čtverec, zdroj LED 34W Ra80+	ks	3,000	407,00	1 221,00
24	K	SIL 24	D-LED panel 1x17W IP20 přisazený, obdélník, zdroj LED 17W Ra80+	ks	3,000	408,00	1 224,00
25	K	SIL 25	E-LED panel 1x26W IP20 přisazený, obdélník, zdroj LED 17W Ra80+	ks	2,000	409,00	818,00
26	K	SIL 26	F-zář.svitidlo 1x36W IP40 přisazené, stavebnicové, vč.zdroje Z36W Ra80+	ks	3,000	410,00	1 230,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	SIL 27	G-LED svítidlo 1x12W IP65 přisazené, kulaté, vč. zdroje Z12W	ks	1,000	297,00	297,00
28	K	SIL 28	kabel CYKY 30x1,5 PU	m	55,000	33,00	1 815,00
29	K	SIL 29	kabel CYKY 3Jx1,5 PU	m	180,000	33,00	5 940,00
30	K	SIL 30	kabel CYKY 5Jx1,5 PU	m	95,000	33,00	3 135,00
31	K	SIL 31	kabel CYKY 3Jx2,5 PU	m	255,000	33,00	8 415,00
32	K	SIL 32	kabel CYKY 5Jx2,5 PU	m	15,000	33,00	495,00
33	K	SIL 33	trubka tuhá, střední zátěž 25/21,4mm PU	m	25,000	42,00	1 050,00
34	K	SIL 34	ukončení kabelů do 5x4	ks	10,000	36,00	360,00
35	K	SIL 35	ukončení kabelů do 5x10	ks	2,000	55,00	110,00
36	K	SIL 36	krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20	ks	52,000	30,00	1 560,00
37	K	SIL 37	krabice odbočná, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20	ks	21,000	30,00	630,00
38	K	SIL 38	krabice odbočná, čtverec, 117mm, na povrch IP54	ks	5,000	35,00	175,00
39	K	SIL 39	svorka pružinová 3x2,5mm ²	ks	70,000	22,00	1 540,00
40	K	SIL 40	svorka pružinová 5x2,5mm ²	ks	140,000	22,00	3 080,00
41	K	SIL 41	projektová dokumentace skutečného stavu	hod	6,000	660,00	3 960,00
42	K	SIL 42	výchozí revizní zpráva	hod	16,000	358,00	5 728,00

KÓD VC C801-3 - STAVEBNÍ PRÁCE SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

20 968,00

1	K	SIL 1.1	zednické zapravení otvoru po osazení MDBČ.2(otvor-NIKU připraví stavba)	ks	1,000	1 542,00	1 542,00
2	K	SIL 2.1	vybourání otvoru do R=60mm tl.do 600mm v cih.zdi	ks	11,000	198,00	2 178,00
3	K	SIL 3.1	vyřezání otvoru pro krabice 68mm	ks	69,000	22,00	1 518,00
4	K	SIL 4.1	vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm	m	65,000	60,00	3 900,00
5	K	SIL 5.1	zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm	m	65,000	74,00	4 810,00
6	K	SIL 6.1	vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm	m	45,000	72,00	3 240,00
7	K	SIL 7.1	zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm	m	45,000	84,00	3 780,00

KÓD ČÍSLO - MATERIÁLY SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

111 112,00

1	M	SIL 1	svorka RS16	ks	4,000	24,00	96,00
2	M	SIL 2	kabel CYKY 4Jx10	m	10,000	92,00	920,00
3	M	SIL 3	MET ekvipotenciální přípojnice v krabici 125x125x70mm	ks	1,000	363,00	363,00
4	M	SIL 4	vodič CY 10žil.zel.	m	30,000	24,00	720,00
5	M	SIL 5	spínač bílý plast řaz.1 IP20 komplet PO	ks	5,000	143,00	715,00
6	M	SIL 6	spínač bílý/černý porcelán designový řaz.1 IP20 komplet PO	ks	1,000	1 045,00	1 045,00
7	M	SIL 7	spínač bílý plast řaz.5 IP20 komplet PO	ks	1,000	163,00	163,00
8	M	SIL 8	přepínač bílý/černý porcelán designový řaz.5 IP20 komplet PO	ks	1,000	1 078,00	1 078,00
9	M	SIL 9	přepínač bílý plast řaz.6 IP20 komplet PO	ks	2,000	149,00	298,00
10	M	SIL 10	přepínač bílý/černý porcelán designový řaz.6 IP20 komplet PO	ks	4,000	1 045,00	4 180,00
11	M	SIL 11	přepínač bílý plast řaz.7 IP20 komplet PO	ks	1,000	190,00	190,00
12	M	SIL 12	spínač bílý plast řaz.1 IP44 s krycí manžetou komplet PO	ks	1,000	242,00	242,00
13	M	SIL 13	zásuvka poloz. plast 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 komplet	ks	17,000	121,00	2 057,00
14	M	SIL 14	zásuvka poloz. bílá/černá porcelán designová 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 komplet	ks	13,000	836,00	10 868,00
15	M	SIL 15	zásuvka plast 10/16A/250V 2P+Z bílá IP44 na povrch	ks	1,000	88,00	88,00
16	M	SIL 16	sada pro nouzovou signalizaci tj. 3xtlačítko táhlové+1xtlačítko resetovací+kontr.modul a alarmem	sada	1,000	8 910,00	8 910,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	M	SIL 17	ventilátor reverzní, stropní 42" 230V/13,26,55W s dálkovým ovladačem(bez osvětlení)	ks	2,000	3 003,00	6 006,00
18	M	SIL 18	kabel SYKFY 5x2x0,5	m	35,000	9,00	315,00
19	M	SIL 19	A-hliníkový profil LED, upravený černý, 1x54W IP20 přisazený, vč.zdroje LED 54W Ra80+	ks	14,000	2 480,00	34 720,00
20	M	SIL 20	B-LED panel 1x34W IP20 přisazený, čtverec, zdroj LED 34W Ra80+	ks	3,000	2 896,00	8 688,00
21	M	SIL 21	D-LED panel 1x17W IP20 přisazený, obdélník, zdroj LED 17W Ra80+	ks	3,000	2 618,00	7 854,00
22	M	SIL 22	E-LED panel 1x26W IP20 přisazený, obdélník, zdroj LED 17W Ra80+	ks	2,000	2 618,00	5 236,00
23	M	SIL 23	F-zář.svitidlo 1x36W IP40 přisazené, stavebnicové, vč.zdroje Z36W Ra80+	ks	3,000	831,00	2 493,00
24	M	SIL 24	G-LED svítidlo 1x12W IP65 přisazené, kulaté, vč.zdroje Z12W	ks	1,000	814,00	814,00
25	M	SIL 25	kabel CYKY 30x1,5	m	55,000	12,00	660,00
26	M	SIL 26	kabel CYKY 3Jx1,5	m	180,000	12,00	2 160,00
27	M	SIL 27	kabel CYKY 5Jx1,5	m	95,000	20,00	1 900,00
28	M	SIL 28	kabel CYKY 3Jx2,5	m	255,000	20,00	5 100,00
29	M	SIL 29	kabel CYKY 5Jx2,5	m	15,000	31,00	465,00
30	M	SIL 30	trubka tuhá, střední zátěž Z5/21,4mm	m	25,000	17,00	425,00
31	M	SIL 31	krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20	ks	52,000	6,00	312,00
32	M	SIL 32	krabice odbočná, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20	ks	21,000	11,00	231,00
33	M	SIL 33	krabice odbočná, čtverec, 117mm, na povrch IP54	ks	5,000	24,00	120,00
34	M	SIL 34	svorka pružinová 3x2,5mm ²	ks	70,000	6,00	420,00
35	M	SIL 35	svorka pružinová 5x2,5mm ²	ks	140,000	9,00	1 260,00

D1 - MONTÁŽE ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - PŘÍPRAVA

10 984,00

1	K	SIL 1.2	vyhledání stávající elektronické komunikace datové sítě, zjištění současného stavu	hod	4,000	385,00	1 540,00
2	K	SIL 2.2	trubka ohebná, lehká zátěž 41,5/36,5mm PU	m	130,000	44,00	5 720,00
3	K	SIL 3.2	protahovací vodič CYA 0,75mm ² VU	m	130,000	22,00	2 860,00
4	K	SIL 4.2	krabice přístrojová a protahovací kruhová hluboká 73/66mm, do duté, cih.stěny IP20	ks	24,000	36,00	864,00

D2 - STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - PŘÍPRAVA

10 560,00

1	K	SIL 1.3	vybourání otvoru do R=60mm tl.do 600mm v cih.zdi	ks	4,000	198,00	792,00
2	K	SIL 2.3	vyřezání otvoru pro krabice 68-73mm	ks	24,000	22,00	528,00
3	K	SIL 3.3	vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm	m	55,000	72,00	3 960,00
4	K	SIL 4.3	zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm	m	55,000	96,00	5 280,00

D3 - MATERIÁLY ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - PŘÍPRAVA

3 956,00

1	M	SIL 1.1	trubka ohebná, lehká zátěž 41,5/36,5mm	m	130,000	20,00	2 600,00
2	M	SIL 2.1	protahovací vodič CYA 0,75mm ²	m	130,000	6,00	780,00
3	M	SIL 3.1	krabice přístrojová a protahovací kruhová hluboká 73/66mm, do duté, cih.stěny IP20	ks	24,000	24,00	576,00

D4 - MONTÁŽE OCHRANA PŘED BLESKEM

51 476,70

1	K	SIL 1.4	vodič AlMgSi8mm na střeše PU vč.montáže podpěr vedení	m	165,000	127,00	20 955,00
2	K	SIL 2.4	jímač délky 3m+držák na krov komplet+ochranná sříška	ks	2,000	550,00	1 100,00
3	K	SIL 3.4	jímač délky 2m+2ks držák jímací tyče do zdi	ks	1,000	385,00	385,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	SIL 4.4	pomocný jímáč, vyhnutý drát délky 0,6m, vč.svorek	ks	10,000	88,00	880,00
5	K	SIL 5.2	svorka hromosvodová do 2šrouby okapová	ks	7,000	88,00	616,00
6	K	SIL 6.2	svorka hromosvodová do 2šrouby spojovací	ks	55,000	88,00	4 840,00
7	K	SIL 7.2	vytvoření oddáleného izol.jímače pomocí AlMgSi 8mm	ks	1,000	88,00	88,00
8	K	SIL 8.1	izol.tyč pr.16-900mm+2ks držák izol.jímače ukotvené na držák pro wifi	ks	1,000	363,00	363,00
9	K	SIL 9.1	svorka hromosvodová nad 2šrouby zkušební	ks	8,000	88,00	704,00
10	K	SIL 10.1	svorka hromosvodová nad 2šrouby křížová	ks	12,000	88,00	1 056,00
11	K	SIL 11.1	svorka na pospojení okapového svodu	ks	1,000	88,00	88,00
12	K	SIL 12.1	ochranný úhelník 1700mm	ks	7,000	363,00	2 541,00
13	K	SIL 13.1	štítek označovací	ks	7,000	1,10	7,70
14	K	SIL 14.1	tvárování mont.dílu	ks	6,000	88,00	528,00
15	K	SIL 15.1	krabice elektroinstalační do zdi čtverec 128x128x70mm upevněná šrouby	ks	1,000	165,00	165,00
16	K	SIL 16.1	vodič CY 16žl.zel. PU	m	8,000	28,00	224,00
17	K	SIL 17.1	pásek FeZn 30/4mm VU	m	105,000	61,00	6 405,00
18	K	SIL 18.1	drát FeZn 10mm VU	m	35,000	99,00	3 465,00
19	K	SIL 19.1	svorka spojovací drát-pásek do 2šrouby	ks	16,000	88,00	1 408,00
20	K	SIL 20.1	svorka spojovací drát-drát do 2šrouby	ks	2,000	90,00	180,00
21	K	SIL 21.1	pasivní ochrana, nátěr svorek v zemi	ks	18,000	11,00	198,00
22	K	SIL 22.1	projektová dokumentace skutečného stavu	hod	4,000	440,00	1 760,00
23	K	SIL 23.1	výchozí revizní zpráva	hod	8,000	440,00	3 520,00

D5 - STAVEBNÍ PRÁCE OCHRANA PŘED BLESKEM

915,00

1	K	SIL 1.3	vybourání otvoru do R=60mm tl.do 600mm v cih.zdi	ks	1,000	198,00	198,00
2	K	SIL 2.5	vyřezání otvoru pro krabice 125mm	ks	1,000	61,00	61,00
3	K	SIL 3.3	vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm	m	4,000	72,00	288,00
4	K	SIL 4.3	zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm	m	4,000	92,00	368,00

KÓD VC 46-M - ZEMNÍ PRÁCE OCHRANA PŘED BLESKEM

52 605,00

1	K	SIL 1.5	výkop rýhy š.350mmxhl.700mm tř.3	m	105,000	312,00	32 760,00
2	K	SIL 2.6	zához rýhy š.350mmxhl.700mm tř.3	m	105,000	189,00	19 845,00

D6 - MATERIÁLY OCHRANA PŘED BLESKEM

17 608,10

1	M	SIL 1.2	vodič AlMgSi8mm	m	165,000	22,00	3 630,00
2	M	SIL 2.2	podpěra vedení na hřebenáče	ks	60,000	19,00	1 140,00
3	M	SIL 3.2	podpěra vedení pod tašku	ks	45,000	38,00	1 710,00
4	M	SIL 4.1	podpěra vedení svod d.100mm	ks	22,000	22,00	484,00
5	M	SIL 5.1	hmoždinka průměr 14mm	ks	45,000	11,00	495,00
6	M	SIL 6.1	jímáč délky 3m+držák na krov komplet+ochranná sříška	ks	2,000	689,00	1 378,00
7	M	SIL 7.1	jímáč délky 2m+2ks držák jímací tyče do zdi	ks	2,000	385,00	770,00
8	M	SIL 8.1	svorka hromosvodová do 2šrouby okapová	ks	7,000	14,00	98,00
9	M	SIL 9.1	svorka hromosvodová do 2šrouby spojovací	ks	55,000	11,00	605,00
10	M	SIL 10.1	izol.tyč 16-900+2ks držák	ks	1,000	429,00	429,00
11	M	SIL 11.1	svorka hromosvodová nad 2šrouby zkušební	ks	8,000	33,00	264,00
12	M	SIL 12.1	svorka hromosvodová nad 2šrouby křížová	ks	12,000	9,00	108,00
13	M	SIL 13.1	svorka na pospojení okapového svodu	ks	1,000	22,00	22,00
14	M	SIL 14.1	ochranný úhelník 1700mm	ks	7,000	143,00	1 001,00
15	M	SIL 15.1	držák OÚ do zdi 200mm	ks	14,000	33,00	462,00
16	M	SIL 16.1	štítek označovací	ks	7,000	3,30	23,10
17	M	SIL 17.1	krabice elektroinstalační do zdi čtverec 128x128x70mm upevněná šrouby	ks	1,000	165,00	165,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	SIL 18.1	vodič CY 16žl.zel.	m	8,000	34,00	272,00
19	M	SIL 19.1	pásek FeZn 30/4mm	m	105,000	33,00	3 465,00
20	M	SIL 20.1	drát FeZn 10mm	m	35,000	17,00	595,00
21	M	SIL 21.1	svorka spojovací drát-pásek do 2šrouby	ks	16,000	28,00	448,00
22	M	SIL 22.1	svorka spojovací drát-drát do 2šrouby	ks	2,000	22,00	44,00

KÓD VC 7-32 - MONTÁŽE MDBČ.2

5 874,00

1	K	SIL 1.6	zapuštěná rozvodnice PLAST, 42TE, IP40/IP20 vč.N,PE	ks	1,000	495,00	495,00
2	K	SIL 2.7	propojovací systém 63A/3L 10kA	ks	0,600	220,00	132,00
3	K	SIL 3.5	vypínač 32-3	ks	1,000	220,00	220,00
4	K	SIL 4.5	přepětová ochrana B+C/3	ks	1,000	330,00	330,00
5	K	SIL 5.3	chránič 25-2-030	ks	1,000	220,00	220,00
6	K	SIL 6.3	chránič 25-4-030	ks	2,000	330,00	660,00
7	K	SIL 7.3	jistič B10/1 10kA	ks	2,000	198,00	396,00
8	K	SIL 8.2	jistič B16/1 10kA	ks	7,000	198,00	1 386,00
9	K	SIL 9.2	jistič B16/3 10kA	ks	1,000	220,00	220,00
10	K	SIL 10.2	stykač 20-20/A230	ks	2,000	220,00	440,00
11	K	SIL 11.2	pomocná sběrnice N 15	ks	1,000	55,00	55,00
12	K	SIL 12.2	projektová dokumentace skutečného stavu	hod	1,000	550,00	550,00
13	K	SIL 13.2	výchozí revizní zpráva	hod	2,000	385,00	770,00

D7 - MATERIÁLY MDBČ.2

12 957,00

1	M	SIL 1.3	zapuštěná rozvodnice PLAST, 42TE, IP40/IP20 vč.N,PE	ks	1,000	1 430,00	1 430,00
2	M	SIL 2.3	propojovací systém 63A/3L 10kA	ks	0,600	275,00	165,00
3	M	SIL 3.3	vypínač 32-3	ks	1,000	715,00	715,00
4	M	SIL 4.2	přepětová ochrana B+C/3	ks	1,000	3 850,00	3 850,00
5	M	SIL 5.2	chránič 25-2-030	ks	1,000	1 320,00	1 320,00
6	M	SIL 6.2	chránič 25-4-030	ks	2,000	1 430,00	2 860,00
7	M	SIL 7.2	jistič B10/1 10kA	ks	2,000	121,00	242,00
8	M	SIL 8.2	jistič B16/1 10kA	ks	7,000	110,00	770,00
9	M	SIL 9.2	jistič B16/3 10kA	ks	1,000	487,00	487,00
10	M	SIL 10.2	stykač 20-20/A230	ks	2,000	537,00	1 074,00
11	M	SIL 11.2	pomocná sběrnice N 15	ks	2,000	22,00	44,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce Komunitního centra Vrbatův Kostelec (St. úpravy stávajícího objektu OÚ Vrbatův Kostelec – komunitní centrum)

Objekt: SO - 06 - Vedlejší náklady

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Obec Vrbatův Kostelec

Zhotovitel:

Projektant:

ILBprostav s.r.o.Mikulovice

Zpracovatel:

Poznámka:

ČC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				85 500,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				85 500,00
DPH základní	21,00%	ze	85 500,00	17 955,00
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	103 455,00
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce Komunitního centra Vrbatův Kostelec (St. úpravy stávajícího objektu OU Vrbatův Kostelec – komunitní centrum)

Objekt: SO - 06 - Vedlejší náklady

Místo:

Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Obec Vrbatův Kostelec

Projektant:
Zpracovatel:

ILBprostav s.r.o.Mikulovice

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	85 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	85 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	50 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	85 500,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Komunitního centra Vrbatův Kostelec (St. úpravy stávajícího objektu OÚ Vrbatův Kostelec – komunitní centrum)

Objekt: SO - 06 - Vedlejší náklady

Místo: Datum:

Objednatel: Obec Vrbatův Kostelec


Projektant: ILBprostav s.r.o.Mikulovice

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							85 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							85 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							35 500,00
1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	17 000,00	17 000,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	18 500,00	18 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště							50 000,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	50 000,00	50 000,00

kamen-building

0001	Celková doba výstavby
001	Zahájení prací
3	Svislé a kompletní konstrukce
6	Úpravy pvrchů, podlahy a osazování výplní
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
711	Izolace proti vodě
s02	ZTI
762	Konstrukce tesařské
763	Konstrukce suché výstavby
764	Konstrukce klempířské
765	Krytina skládaná
766	Konstrukce truhlářské
767	Konstrukce zámečnické
s03	Ústřední vytápění
771	Podlahy z dlaždic a obklady
775	Podlahy vlysové a parketové
781	Obklady keramické
783	Malby
s05	Elektromontáže
s04	Plyn
0002	Konečné předání stavby



Příl. č. 3.



tisk ZZ)



Pojistná smlouva

č. 8603499714

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

kamen-building, s.r.o.

Zastoupená:

Anna Zvárová, jednatelka

IČO: 04469381

se sídlem / bydlištěm: Zábořská 20, 539 44 Proseč, Česká republika
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

mobilní telefon: 775136470

e-mail: a.zvarova@kamen-building.cz

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK 1.

Úvodní ustanovení

1. Pojistník je zároveň pojištěným.
2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících dokumentech:**
výpisu z obchodního rejstříku ze dne 20.5.2020
3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**

P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

ZSU - 500/17 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu
a dále:

P-205/14 - Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení

P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

4. **Doba trvání pojištění**
Počátek pojištění: 24.5.2020
Konec pojištění: 23.5.2021

Dnem předcházejícím počátku pojištění podle této smlouvy zaniká v plném rozsahu pojištění podle pojistné smlouvy č. 8603463728. Případné nespotřebované pojistné bude převedeno na tuto pojistnou smlouvu a bude zaslána informace o způsobu vypořádání pojistného.

ČLÁNEK 2.

Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 Základní pojištění

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu **včetně** újmou způsobené **vadou výrobku a vadou práce po předání.**

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2.

Limit pojistného plnění: **15 000 000 Kč**
Spoluúčast: **5 000 Kč**

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory, které jsou výslovně uvedeny v dokladu vymezujícím předmět činnosti pojištěného tvořícím přílohu této pojistné smlouvy (např. výpis z živnostenského či jiného veřejného rejstříku). Není-li takový doklad k pojistné smlouvě připojen, vztahuje se pojištění na ty obory, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,

- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Výše hrubých ročních příjmů za předcházející rok: **53 000 000 Kč**

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení hrubých ročních příjmů o **více než 20%**

1.2 Připojištění

Sjednává se:

Připojištění "Z", které se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (dále jen "převzatá věc"), nebo na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá nebo požívá (dále jen "užívaná věc").

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na:

- a) užívaných motorových vozidlech,
- b) převzatém zvířeti.
- c) převzatých motorových vozidlech.

Pojištěný je povinen uložit a zabezpečit převzaté a užívané věci podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení. Je-li požadovaný způsob zabezpečení stanoven ve vazbě na horní hranici pojistného plnění, pojištěný poruší povinnost vyplývající z předchozí věty a porušení této povinnosti mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků, neposkytne pojistitel z takové pojistné události plnění v rozsahu větším, než jaký podle Dodatkových pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení odpovídá skutečnému způsobu zabezpečení věci v době vzniku pojistné události.

Pojistitel poskytne z tohoto připojištění nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 v případě pojistné události spočívající v povinnosti pojištěného náhradu újmy způsobené ztrátou či odcizením klíče příp. obdobného nástroje sloužících k řádnému uzamykání a odemykání (dále jen „klíč“), který pojištěný převzal nebo jej oprávněně užívá v souvislosti s činností, ve vztahu k níž je sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu, také náhradu nákladů prokazatelně a účelně vynaložených k odvrácení nebezpečí zneužití klíče k neoprávněnému vniknutí do uzamčeného objektu (prostoru) na:

- a) výměnu stávající vložky (vloček) zámků za vložku stejného či srovnatelného typu, včetně nákladů na pořízení klíčů k nové vložce v množství, v jakém existovaly k vložce vyměňované, nebo
- b) přenastavení vložky a vyrobení nových klíčů té úrovně klíčového systému (např. systému generálního klíče), do které patřil ztracený/ odcizený klíč, v množství, v jakém k vložce existovaly před ztrátou či odcizením klíče, pokud je takové řešení technicky možné, nebo
- c) překódování/ přeprogramování zamykacích mechanismů či jejich příslušenství, pokud je takové řešení technicky možné.

Přichází-li v úvahu více možností řešení uvedených pod písm. a) až c), uhradí pojistitel náklady pouze na nejehospodárnější (nejlevnější) z nich.

Náhrada nákladů uvedených pod písm. a) až c) se pro účely tohoto pojištění posuzuje obdobně jako náhrada újmy a platí pro ni přiměřené podmínky vztahující se k odpovědnosti za újmu.

Na úhradu nákladů uvedených pod písm. a) až c) poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do výše **10 % sublimitu pro připojištění „Z“, maximálně však 30 000 Kč** z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci sublimitu sjednaného pro připojištění „Z“; výše plnění za tyto náklady současně nepřesáhne výši sublimitu sjednaného pro připojištění „Z“.

Sublimit: 300 000 Kč

Spoluúčast: 2 500 Kč

Připojištění "G", které se vztahuje na:

- a) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
 - b) regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,
- pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.**

Tyto náhrady se pro účely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně přiměřené podmínky pojištění odpovědnosti za újmu.

Sublimit: 1 000 000 Kč
Spoluúčast: 2 500 Kč

Připojištění "O", které se vztahuje na povinnost poskytnout peněžitou náhradu nemajetkové újmy v jiných případech, než jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2) ZPP P-600/14, pokud byla přiznána pravomocným rozhodnutím soudu na základě neoprávněného zásahu pojištěného do práva na ochranu osobnosti člověka, k němuž došlo v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, na nějž se vztahuje pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou.

Mimo výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou se toto připojištění dále nevztahuje na povinnost k peněžité náhradě nemajetkové újmy způsobené:

- a) urážkou, pomluvou,
- b) sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním,
- c) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví.
- d) v případech upravených v § 2971 občanského zákoníku (případně ustanovení, které jej nahradí).

Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění pouze za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

- i) k neoprávněnému zásahu do práva na ochranu osobnosti došlo po dni počátku tohoto připojištění,
- ii) nárok na peněžitou náhradu nemajetkové újmy byl proti pojištěnému poprvé uplatněn v době trvání tohoto připojištění,
- iii) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku tohoto připojištění,

Pojistitel poskytne pojistné plnění z tohoto připojištění také z pojistných událostí vzniklých v důsledku neoprávněného zásahu do práva na ochranu osobnosti, ke kterému došlo v době trvání připojištění "O" sjednaného u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě pojistnou smlouvou (případně více na sebe navazujícími pojistnými smlouvami), bezprostředně předcházející(mí) této pojistné smlouvě (podmínkou je nepřetržitě trvání připojištění).

Z pojistných událostí z připojištění "O" vzniklých v důsledku neoprávněného zásahu do práva na ochranu osobnosti, ke kterému došlo přede dnem počátku pojištění dle této pojistné smlouvy však pojistitel neposkytne pojistné plnění v rozsahu větším, než jaký odpovídá rozsahu připojištění sjednanému pojistnou smlouvou platnou a účinnou v době, kdy došlo k neoprávněnému zásahu do práva na ochranu osobnosti.

Sublimit: 100 000 Kč
Spoluúčast: 10%, max. 10 000 Kč

Na úhradu všech pojistných událostí nastalých z tohoto připojištění během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sublimitu sjednaného pro toto připojištění.

1.3 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

1.4 Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s činností(-mi):
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování

ČLÁNEK 3. Zvláštní údaje a ujednání

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

ČLÁNEK 4.
Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Pojištění odpovědnosti za újmu - základní

Roční pojistné

Pojištění odpovědnosti za újmu - připojištění

Roční pojistné

Celkové roční pojistné před úpravou

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 6 měsíců.

Sleva za délku pojistného období

Jiná sleva / přírážka

Celkem sleva / přírážka

Celkové roční pojistné po úpravě

Pojistné za pojistné období

2. Pojistné za pojistné období je splatné:

k 24.05.2020

k 24.11.2020

na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603499714

QR kód k vyplnění platebního příkazu
na platbu prvního pojistného:



ČLÁNEK 5.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
Tel: 957 105 105
www.koop.cz

ČLÁNEK 6.
Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta a Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.
6. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "smlouva") podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen "registru") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole "Datová schránka" uvést: **n6tetn3** a do pole "Číslo smlouvy" uvést: **8603499714**. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuvěřitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

ČLÁNEK 7. **Zpracování osobních údajů**

1. V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci "O pojišťovně Kooperativa".
2. **Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu**
Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše **identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb**, a to pro účely:
- a) zaslání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky,
 - b) zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení Vašich potřeb a zaslání relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).
- Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zasílány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude možné plně přizpůsobit Vaším potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Pojistník:

☐ **SOUHLASÍM** ☒ **NESOUHLASÍM**

3. Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

3.1. Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- a) pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a

- b) pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

3.2. Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.3. Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho **oprávněného zájmu** pro účely zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální síť nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.

Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmkoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: ☒

4. Povinnost pojistníka informovat třetí osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

5. Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

6. Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem **Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění**, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

ČLÁNEK 8.

Závěrečná ustanovení

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.
3. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis.

ČLÁNEK 9.

UPOZORNĚNÍ POJISTITELE DLE § 2789 ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je konstatováno, že při uzavírání této pojistné smlouvy nebyly shledány žádné nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním. V případě, že ke zjištění nesrovnalostí mezi požadavky klienta a uzavřenou pojistnou smlouvou dojde při zpracování pojistné smlouvy, pojistitel upozorní pojistníka (klienta) na tyto nesrovnalosti samostatným dopisem.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 20.5.2020

Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele): Kopecká Ivana

Zaměstnanec pojistitele

Získatelské číslo: 1115

Telefonní číslo: 602694392


Email: ikopecka@koop.cz




Podpis zástupce pojistitele (získatele)



Podpis pojistníka





Pril. č. 4



Pojistná smlouva (obratová) č. 8849001209
pro stavební a montážní pojištění
Úsek pojištění majetku a odpovědnosti

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

a

kamen-building s.r.o.

se sídlem Proseč – Záboreň, Záborská 20, PSČ 539 44
IČO: 04469381

zapsaný(á) v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 35899
(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený Annou Zvárovou, jednatelkou firmy

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojištěnými jsou:
 - a) Pojistník jako zhotovitel
 - b) Objednatel ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14
 - c) Subdodavatel ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14
2. Pojistnou dobou dle této pojistné smlouvy je doba od **24.05.2020** (počátek pojištění) do **23.05.2021** (konec pojištění).
3. Pojištění jednotlivého budovaného díla začíná okamžikem:
 - a) zahájení prací na pojištěném budovaném díle v místě pojištění, nebo
 - b) dnem uvedeným v příslušné písemné smlouvě o dílo jako den zahájení budování tohoto díla, nebo
 - c) dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění, podle toho, co nastane nejdříve.
4. Pojištění jednotlivého budovaného díla končí:
 - d) dnem uvedeným v příslušné písemné smlouvě o dílo jako den konce výstavby/montáže tohoto díla,
 - e) v případech vymezených v čl. 5 VPP P-777/14,
 - f) dnem konce pojištění podle této pojistné smlouvy, podle toho, co nastane nejdříve.
5. Pojištění zkušebního provozu před předáním budovaného díla nebo jeho části objednateli je sjednáno ve smyslu ustanovení čl. 5 odst. 2) písm. c) a odst. 3) písm. c) VPP P-777/14.

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Předmětem pojištění jsou budovaná díla zahájená během pojistné doby dle této pojistné smlouvy, pokud byla zahájena na základě řádně uzavřené příslušné písemné smlouvy o dílo.
2. Pojištění se nevztahuje na:
 - tunely, štoly a stavby obdobného charakteru, podzemní kolektory
 - stavby na vodních tocích
 - sanace ekologických zátěží
 - mosty a/nebo lávky, které sice nejsou stavbami na vodních tocích ve smyslu čl. 32 odst. 44) VPP P-777/14

Nedohodne-li se pojistník s pojistitelem individuálně jinak, pojištění se dle této pojistné smlouvy dále nevztahuje na budovaná díla, jejichž hodnota je vyšší než částka uvedená v bodě 6. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 6.1. řádek 2.

Pokud se pojištěný dle čl. I. bodu 1. této pojistné smlouvy účastní na budování díla jako společník společnosti (dříve účastník sdružení), za budované dílo ve smyslu této pojistné smlouvy se považuje pouze ta část díla, která je v rámci společnosti realizována pojištěným dle čl. I. bodu 1. této pojistné smlouvy a je dále specifikována ve smlouvě o společnosti (případně upřesněna dalšími právními a technickými dokumenty). Na ostatní částí díla a společníky společnosti se pojištění dle této pojistné smlouvy nevztahuje.

3. Vztahuje-li se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou i na další věci uvedené v pojistné smlouvě ve smyslu čl. 2 odst. 1) písm. c) VPP P-777/14, platí pro takové pojištění i výluky a omezení uvedené v pojistných podmínkách, pokud v pojistné smlouvě nebo příslušné doložce není ujednáno jinak.
4. Místo pojištění je pro každé pojištěné budované dílo jeho staveniště nebo místo montáže na území České republiky.
5. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.
6. K pojištění se vztahují:

Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/14 (také jen „VPP P-777/14“)

a

Doložky

- D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení (1401)
D 106 Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích (1707)
D 109 Podmínka pro skladování materiálu (1401)
D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění suti ze sesuvů půdy (1401)
D 114 Sériové škody (1603)
D 116 Pojištění částí díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu (1401)
D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro stěny stavebních jam (1401)
D 250 Odcizení (1401)
D 252 Vyluka podzemních prací (1401)
Doložka DCE 4 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1401)
D 107 Zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště (1603)
D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy (1401)
D 112 Podmínky pro protipožární zabezpečení staveniště (1603)
D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí (1401)
D 108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, nářadí a stroje (1401)
D 119 Stávající majetek (1401)
D 202 Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů (1401)

7. Oddíl I. – Pojištění věci

6.1.	Předmět pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Celková hodnota stavebních a montážních výkonů (<i>konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů, které se mají stát součástí díla, vyjma materiálů nebo dílů dodaných objednatelem</i>)	25 000 000,- ¹⁾	20 000,-
2.	Maximální hodnota jednoho budovaného díla (<i>vyjma materiálů nebo dílů dodaných objednatelem</i>)	10 000 000,- ¹⁾	20 000,-
3.	Materiál nebo díly dodané objednatelem ²⁾	0,- ²⁾	
4.	Stávající majetek ³⁾	2 200 000,- ²⁾	20 000,-
5.	Zařízení a vybavení staveniště ³⁾	500 000,- ²⁾	20 000,-
6.	Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ³⁾	1 000 000,- ²⁾	20 000,-
7.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků ³⁾	500 000,- ²⁾	20 000,-

¹⁾ Pojistná částka dle čl. 12 VPP P-777/14.

²⁾ Limit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně od čl. 13 odst. 2) VPP P-777/14.

³⁾ Pojištění na první riziko dle čl. 13 odst. 1) písm. a) VPP P-777/14.

6.2. Smluvní ujednání k Oddílu I. – Pojištění věci

1. Pojistná částka stanovena pro celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů v bodě 6. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 6.1. řádek 1. této pojistné smlouvy zahrnuje celkové stavební a montážní výkony realizované v rámci všech pojištěných budovaných děl v průběhu jednoho pojistného roku.

7. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě se nesjednává.

8. Pojistné plnění

- 8.1. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **100 000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

Pro každou pojistnou událost způsobenou povodní nebo záplavou se sjednává spoluúčast ve výši **10%, min. 20 000,- Kč**.

8.2. V rámci limitu pojistného plnění uvedeného v bodě 8.1 se však pro všechny pojistné události nastalé v průběhu trvání pojištění, které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území ve znění pozdějších předpisů) vymezeném záplavovou čarou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let – výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 100 tis. Kč. Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

8.3. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **2 000 000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

Pro každou pojistnou událost způsobenou vichřicí nebo krupobitím se sjednává spoluúčast ve výši **10%, min. 20 000,- Kč**.

8.4. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavín, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **500 000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

Pro každou pojistnou událost způsobenou sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavín, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy se sjednává spoluúčast ve výši **10%, min. 20 000,- Kč**.

8.5. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené odcizením pojištěné věci nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **100 000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

Pro každou pojistnou událost způsobenou odcizením se sjednává spoluúčast ve výši **20 000,- Kč**.

8.6. Pro bod 6. Oddíl I. - pojištění věci se ujednává:

V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou pojistnou událostí. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro jednotlivé pojištěné věci postižené pojistnou událostí samostatně.

Avšak v případě pojistné události vzniklé v důsledku některé z příčin uvedených v předchozích odstavcích bodu 8. **Pojistné plnění** v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je pro tuto příčinu sjednána (tj. bez ohledu na to, jaké spoluúčasti jsou sjednány jinde než v bodu 8. Pojistné plnění).

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

Oddíl I. – Pojištění věci

Pojistné

Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

Nesjednává se.

Sleva za frekvenci placení pojistného činí 5%.

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách a/nebo přírážkách za jeden pojistný rok činí

2. Nemá-li ujednáno jinak, je celkové pojistné uvedené v bodě 1. zálohové a minimální pojistné za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok.

3. Pojistník se zavazuje, že nejpozději do 30 kalendářních dnů po konci pojistného roku nahlásí pojistiteli celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů realizovaných v průběhu uplynulého pojistného roku.

Bude-li tato hodnota vyšší než částka sjednaná v čl. II. bod 6. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 6.1. řádek 1. této pojistné smlouvy, vzniká pojistiteli nárok na doplatek pojistného stanovený jako součin jejich rozdílu a sazby 1,58 promile; na takto stanovené pojistné se již neaplikují žádné slevy ani přírážky uvedené v bodu 1., neboť jsou již v této sazbě zohledněny.

4. Pojistné je sjednáno jako jednorázové ve výši [REDAKCE] a je splatné k datu 24.05.2020
5. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú. 2226222/0800, variabilní symbol: **8849001209**. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na tento účet.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodě 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
tel.: 957 105 105
datová schránka: n6tetn3
www.koop.cz

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V. Zvláštní ujednání

1. Odchylně od čl. 16 odst. 1) písm. h) VPP P-777/14 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s **vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní nebo montážní stroj**, včetně újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje. Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
 - a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo
 - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i. byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii. jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii. k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
 - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
 - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.

Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:

- a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),

- b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **500 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit.)
2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

Článek VI.

Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů

1. Prohlášení pojistníka

- 1.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta, jejichž součástí jsou Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
- 1.2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
- 1.3. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
- 1.4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
- 1.5. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dává souhlas k pojištění.

2. Registr smluv

- 2.1. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „**smlouva**“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „**registr**“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabývá pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „**Datová schránka**“ uvést: **n6tetn3** a do pole „**Číslo smlouvy**“ uvést číslo této pojistné smlouvy.

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

3.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na **oprávněných zájmech** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námítku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

3.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námítku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato pojistná smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a uzavírá se na dobu do konce pojištění podle čl. I. této pojistné smlouvy.

2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva může být měněna pouze písemnou formou.
4. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
5. Pojistná smlouva byla vypracována ve 3 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis.
6. Tato pojistná smlouva obsahuje 8 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy.

Výčet příloh:
příloha č. 1 - Doložky

V Pardubicích dne 21. května 2020

.....
za pojistitele

.....
Ing. Petr Hájek
underwriter specialist

V Pardubicích dne 21. května 2020

.....
za pojistníka

.....

Pojistnou smlouvu vypracoval(a): Tlapáková Hana, tel. 956 427 224

Příloha č. 5

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Části veřejné zakázky, které má uchazeč v úmyslu zadat jednomu nebo více poddodavatelům v hodnotě vyšší než 10% celkové ceny zakázky

„Rekonstrukce Komunitního centra Vrbatův Kostelec“

		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli	Finanční objem na plnění VZ	% podíl na plnění VZ
1.		ZTI, UT, Plyn	966 469,86	24,7
Název	K Mont Choceň s. r. o.			
Sídlo/místo podnikání	Vraclavská 285 Pražské Předměstí 566 01 Vysoké Mýto			
IČ	25916483			
DIČ	CZ25916483			
Tel./Fax	603 889 804			
E-mail	komarek@kmont.cz			
Osoba oprávněná jednat jménem poddodavatele	Miloslav Komárek			
Osoby zmocněné k dalším jednáním				

